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SOLICITUD (1) 
Adición Valor Prórroga plazo Suspensión Aclaración x Modificación 
Cesión   Terminación anticipada 

Solicitud de ajuste fecha terminación Convenio no. 441 Ormet Boyaca 

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCION 

CONTRATO no. 441 de 2023 Ormet Boyaca 

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: (3) 
Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá – CREPIB. 

CEDULA Y/O NIT: Nit no. 820002828-5 CORREO ELECTRÓNICO: direccion@crepib.org.co 
 

DIRECCIÓN: Casa 3 Bloque 6, Barrio la colina, 
UPTC sede Central 

TELEFONO: 3108024164 

DEPENDENCIA: (8) l EXTENSIÓN: (9) 

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: (10) Diana Lucía Cerón 

DEPENDENCIA: (11) Grupo de Información Laboral 
GIL 

No. EXTENSIÓN O TELEFONO: (12) 11204 

NOMBRE RESPONSABLE DE ÁREA, DIRECTOR O, SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINA (SEGÚN 
CORRESPONDA): (13) CLAUDIA MÓNICA NARANJO LONDOÑO 

DEPENDENCIA: (14) Dirección de Generación y 
Protección al Empleo y Subsidio Familiar 

No. EXTENSIÓN O TELEFONO: (15) 11198 

 
OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos con el Ormet Boyacá  para  fortalecer el 
desarrollo de iniciativas de investigación en la aplicación de metodologías para el análisis, seguimiento y 
prospectiva del mercado de trabajo a nivel regional en el departamento de Boyac a. 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
Cuatro (4 meses) 

Fecha de inicio: junio 21 de 2023 Fecha terminación: octubre 20 de 2023 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO (19) $ 40.000.000 de los cuales la entidad operadora en 
contrapartida aporta 12.000.000 y los aportes del 
Ministerio de Trabajo son de 28.000.000 

VALOR HONORARIOS (mensual o como se haya pactado): (20) 

VALOR IVA (Cuando aplique):(21) 

VALOR FACTURAS (Cuando aplique):(22) 

MODIFICACIONES AL CONTRATO YA REALIZADAS (indicar en caso de haberse suscrito) (23) 

Adición valor 
N.A. 

Prórroga plazo 
N.A. 

Suspensión 
N.A. 
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Aclaración N.A. Modificaciones N.A. Terminación N.A. 

Cesión N.A. 

Justificación: Se solicita el ajuste de la fecha terminación Convenio no. 441 de 2023 Ormet Boyaca, la cual está 
en octubre 12 de 2023, teniendo en cuenta que el periodo del Convenio es de 4 meses y que la fecha de inicio 
es junio 21 de 2023 por lo cual la fecha de terminación es octubre 20 de 2023. Lo anteriormente  mencionado 
fue por un error involuntario en el aplicativo SECOP quedo incorrecta la fecha de finalización, con este ajuste 
se tendrá la fecha correcta de finalización. 
RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO (25) 

VALOR PAGADO 
(26) 

SALDO POR 
PAGAR AL 
CONTRATISTA 
(27) 

VALOR POR 
EJECUTAR (28) 

VALOR A CEDER (29) 

$ 40.000.000 $ 11.200.000 $ 16.800.000  N/A 

CUMPLIMIENTO – PAGOS SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Certificado pago de seguridad social,  documentos 
revisor fiscal 
Base liquidación (30)  

Valor pagado salud Na Valor pagado
 aporte Pensión 
Na 

Valor pagado 
Aporte ARL 
Na 

CONCEPTO 
Cumplimiento (35) 

Total pagado  $ 11.200.000  

Certificación, planilla, parafiscales de fecha: NA 

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (38) 

OBSERVACIONES / RECOMENDACIÓN (39) 
Se recomienda ceder el contrato a (SI APLICA): N/A con C.C. 

 
 

Por valor total de : ($ -------- ) 

FIRMA RESPONSABLES (40) 
 
 
 
 
 
 

 
 
FECHA: (41)12/10/2023 

 


