
NO. DE CONTRATO:  454 del 2023

FECHA DE INICIO: 10/7/2023 FECHA DE CIERRE:

DIRECCIONES ACTIVIDADES RUBRO No. CDP No. RP PRESUPUESTO ITEMS NO PREVISTO EJECUTADO
TOTAL 

EJECUTADO
RESERVADO 

PARA EJECUTAR
SALDO POR 
EJECUTAR

Implementar los procesos desarrollados en el sistema $594,932,473 $0 $0 $0 $0 $594,932,473

Implementar el modelo de inspecciones móviles $932,000,000 $1,365,108 $43,514,572 $44,879,680 $0 $887,120,320
$1,526,932,473 $1,365,108 $43,514,572 $44,879,680 $0 $1,482,052,793

% PORCENTAJE 
TOTAL DE EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO
2.94%

TOTAL

IVC C-3604-1300-8-0-3604010-02 49023 178823

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Prestar los servicios  de operador logístico para llevar a cabo la 
organización, administración, realización de eventos y actividades que se 
requieran en el desarrollo de programas , planes y proyectos del 
Ministerio  de Trabajo.

PERIODO
31/07/2023

RESUMEN PRESUPUESTAL


