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No FAC-5-2023-179190-Cl del 29 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-
CODAF-JESED-DISEB-SUGRI

Sefiora Coronel

ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC

Bogota, D.C. y

Asunto: Solicitud prorroga plazo de ejecucion CGn\ILratO 078-OU-A-COFA(;CEGOT-2023

#

En calidad de supervisor d'\z%ontrato y al de{érminar viable la SW “elevada por la
GENIERIA S.A.S. mediante la plataforma S P 1l el dia
29/09/2023, regbetuosamenlme permito solicitar a la seflora Coronel Jﬁm Gobierno
De TIC, tenga a bien auto IE
ejecucion delwcontrato No. 078-00-A-COFAC-CEGOT-2023 que tiemeweomo objeto la
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE DETECTORES
DE MOVIMIElﬁO TERRESTRE, COMO MEDIDAS ACTIVAS PARA EGURIDAD DE
LAS UNIDADES FUERZA AEREA COLOMBIANA, e @%ﬁa
\hstéﬁo de Defensa de los

empresa contratista A&A |

ar y ordenar a quien corresponda, la prorfoga del plazo de

N'a los inconvenientes
presentados con los 'permﬁ)s de importacion por parte del
Estados Unidos. Mﬁdiante carta adjunta, informa que, a la fecha, se gesenf retraso para
cumplir con el tiemp @ej‘aﬂucién,establgqido,.. por lo.tafito jp@ibilita la entrega final de
este, en el plazo. onﬁactual acordado (31/10/2023). Asimismo,‘solicitf dias calendario
para dar cumplimiento al objeto contractual (30/11/2023).

X N .f, '

-~

Numero contrato 078-00-A-C FA@,-@GOT-ZO%,
Objeto del contrato SUMINISTRO, "TNSTN_;ACI()N Y PUESTA EN SERVICIO DE
SISTEMAS DE DETECTORES DE MOVIMIENTO TERRESTRE, COMO MEDIDAS ACTIVAS
PARA LA SEGURIDAD DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA.

Tipo de proceso Menor Cuantia.
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Cuantia del contrato 421.846.000 COP

Fecha plazo ejecucion pactado en el contrato: 31 octubre 2023

Fecha solicitud prérroga plazo ejecucion contrato: 30 noviembre 2023
Contratista A&A INGENIERIA S.A.S.

Supervisor Contrato MY. CUELLAR SERNA NILSON ANDRES.
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