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30/12/2022

29/5/2023

Convenio de Asociación / Contrato No: 8982 del CONVENIO 8489 DE 2022 450

Periodo de ejecución del 30/12/2022 al 31/12/2022 150

228

30/12/2022 31/12/2022
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Coordinador/a
1 $ 26.460.000 $ 26.460.000 $ 176.400 $ 0 $ 176.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.292.000 $ 5.292.000 $ 0 $ 0 $ 5.292.000 $ 5.292.000 $ 0 $ 0 $ 5.292.000 $ 5.292.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.292.000 $ 5.292.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.115.600 $ 5.115.600 $ 0 $ 0 $ 176.400 $ 0 $ 26.283.600

Profesional en nutrición 
1 $ 8.962.500 $ 8.962.500 $ 59.750 $ 0 $ 59.750 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.792.500 $ 1.792.500 $ 0 $ 0 $ 1.792.500 $ 1.792.500 $ 0 $ 0 $ 1.792.500 $ 1.792.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.792.500 $ 1.792.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.732.750 $ 1.732.750 $ 0 $ 0 $ 59.750 $ 0 $ 8.902.750

Acompañante en actividades físicas y de interacción social
1 $ 17.925.000 $ 17.925.000 $ 119.500 $ 0 $ 119.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.585.000 $ 3.585.000 $ 0 $ 0 $ 3.585.000 $ 3.585.000 $ 0 $ 0 $ 3.585.000 $ 3.585.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.585.000 $ 3.585.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.465.500 $ 3.465.500 $ 0 $ 0 $ 119.500 $ 0 $ 17.805.500

Acompañante en actividades cognitivas y productivas
2 $ 35.850.000 $ 35.850.000 $ 239.000 $ 0 $ 239.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7.170.000 $ 7.170.000 $ 0 $ 0 $ 7.170.000 $ 7.170.000 $ 0 $ 0 $ 7.170.000 $ 7.170.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7.170.000 $ 7.170.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6.931.000 $ 6.931.000 $ 0 $ 0 $ 239.000 $ 0 $ 35.611.000

Acompañante en actividades recreativas y culturales
2 $ 35.850.000 $ 35.850.000 $ 239.000 $ 0 $ 239.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7.170.000 $ 7.170.000 $ 0 $ 0 $ 7.170.000 $ 7.170.000 $ 0 $ 0 $ 7.170.000 $ 7.170.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7.170.000 $ 7.170.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6.931.000 $ 6.931.000 $ 0 $ 0 $ 239.000 $ 0 $ 35.611.000

Técnico laboral auxiliar en enfermería o en salud pública
30 $ 21.740.000 $ 21.740.000 $ 72.466 $ 0 $ 144.933 $ 72.467 $ 0 $ 0 $ 4.348.000 $ 4.348.000 $ 0 $ 0 $ 4.348.000 $ 4.348.000 $ 0 $ 0 $ 4.348.000 $ 4.348.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.348.000 $ 4.348.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.203.066 $ 4.203.066 $ 0 $ 0 $ 72.466 $ 0 $ 21.667.534

Técnico Auxiliar administrativo
1 $ 10.870.000 $ 10.870.000 $ 72.466 $ 0 $ 72.466 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.174.000 $ 2.174.000 $ 0 $ 0 $ 2.174.000 $ 2.174.000 $ 0 $ 0 $ 2.174.000 $ 2.174.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.174.000 $ 2.174.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.101.533 $ 2.101.533 $ 0 $ 0 $ 72.466 $ 0 $ 10.797.534

Sabedor mayor
2 $ 15.020.000 $ 15.020.000 $ 100.132 $ 0 $ 100.133 $ 1 $ 0 $ 0 $ 3.004.000 $ 3.004.000 $ 0 $ 0 $ 3.004.000 $ 3.004.000 $ 0 $ 0 $ 3.004.000 $ 3.004.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.004.000 $ 3.004.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.903.866 $ 2.903.866 $ 0 $ 0 $ 100.132 $ 0 $ 14.919.868

Tallerista
2 $ 21.740.000 $ 21.740.000 $ 72.466 $ 0 $ 144.933 $ 72.467 $ 0 $ 0 $ 4.348.000 $ 4.348.000 $ 0 $ 0 $ 4.348.000 $ 4.348.000 $ 0 $ 0 $ 4.348.000 $ 4.348.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.348.000 $ 4.348.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.203.066 $ 4.203.066 $ 0 $ 0 $ 72.466 $ 0 $ 21.667.534

Gestor Social
1 $ 16.295.000 $ 16.295.000 $ 108.633 $ 0 $ 108.633 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.259.000 $ 3.259.000 $ 0 $ 0 $ 3.259.000 $ 3.259.000 $ 0 $ 0 $ 3.259.000 $ 3.259.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.259.000 $ 3.259.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.150.366 $ 3.150.366 $ 0 $ 0 $ 108.633 $ 0 $ 16.186.367

Psicosocial de visita domiciliaria
1 $ 16.295.000 $ 16.295.000 $ 108.633 $ 0 $ 108.633 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.259.000 $ 3.259.000 $ 0 $ 0 $ 3.259.000 $ 3.259.000 $ 0 $ 0 $ 3.259.000 $ 3.259.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.259.000 $ 3.259.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.150.366 $ 3.150.366 $ 0 $ 0 $ 108.633 $ 0 $ 16.186.367

$ 227.007.500 $ 227.007.500 $ 0 $ 1.368.446 $ 0 $ 1.513.381 $ 144.935 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 45.401.500 $ 45.401.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 45.401.500 $ 45.401.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 45.401.500 $ 45.401.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 45.401.500 $ 45.401.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 43.888.113 $ 43.888.113 $ 0 $ 0 $ 1.368.446 $ 0 $ 225.639.054

$ 5.665.040 $ 5.665.040 $ 37.766 $ 37.766 $ 0 $ 0 $ 1.133.008 $ 1.133.008 $ 0 $ 0 $ 1.133.008 $ 1.133.008 $ 0 $ 0 $ 1.133.008 $ 1.133.008 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.133.008 $ 1.133.008 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.095.241 $ 1.095.241 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.665.040

$ 11.850.130 $ 11.850.130 $ 79.000 $ 79.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.370.026 $ 2.370.026 $ 0 $ 0 $ 2.370.026 $ 2.370.026 $ 0 $ 0 $ 2.370.026 $ 2.370.026 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.370.026 $ 2.370.026 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.291.025 $ 2.291.025 $ 0 $ 0 $ 79.000 $ 0 $ 11.771.130

$ 244.522.670 $ 244.522.670 $ 0 $ 1.447.446 $ 0 $ 1.630.147 $ 182.701 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 48.904.534 $ 48.904.534 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 48.904.534 $ 48.904.534 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 48.904.534 $ 48.904.534 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 48.904.534 $ 48.904.534 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 47.274.379 $ 47.274.379 $ 0 $ 0 $ 1.447.446 $ 0 $ 243.075.224

$ 14.539.500 $ 14.539.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14.539.500

$ 14.539.500 $ 14.539.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14.539.500

Costos por realización

$ 64.845.200 $ 32.454.663 $ 32.390.537 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.097.215 $ 10.374.912 $ 10.374.912 $ 3.276.288 $ 179.073 $ 10.374.912 $ 10.374.912 $ 3.276.288 $ 3.276.288 $ 12.968.640 $ 12.968.640 $ 4.095.360 $ 4.095.360 $ 0 $ 0 $ 10.374.912 $ 10.374.912 $ 3.276.288 $ 3.276.288 $ 0 $ 0 $ 5.187.456 $ 5.187.456 $ 1.638.144 $ 1.638.144 $ 0 $ 3.097.215 $ 32.454.663

$ 64.845.200 $ 32.454.663 $ 32.390.537 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.097.215 $ 10.374.912 $ 10.374.912 $ 3.276.288 $ 179.073 $ 0 $ 0 $ 10.374.912 $ 10.374.912 $ 3.276.288 $ 3.276.288 $ 0 $ 0 $ 12.968.640 $ 12.968.640 $ 4.095.360 $ 4.095.360 $ 0 $ 0 $ 10.374.912 $ 10.374.912 $ 3.276.288 $ 3.276.288 $ 0 $ 0 $ 5.187.456 $ 5.187.456 $ 1.638.144 $ 1.638.144 $ 0 $ 3.097.215 $ 32.454.663
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a 

medio familiar y social, etc).
 $                       -    $                    -    $                       -    $                  -    $                       -    $                         -    $                       -    $                  -    $                       -    $                 -    $                       -    $                  -    $                       -    $                 -    $                       -    $                  -   $ 0 $ 0  $                       -    $                 -    $                       -    $                  -   $ 0 $ 0  $                       -    $                 -    $                       -    $                  -   $ 0 $ 0 $ 0

 $                       -    $                    -    $                       -    $                  -    $                       -    $                         -    $                       -    $                  -    $                       -    $                 -    $                       -    $                  -    $                       -    $                 -    $                       -    $                  -   $ 0 $ 0  $                       -    $                 -    $                       -    $                  -   $ 0 $ 0  $                       -    $                 -    $                       -    $                  -   $ 0 $ 0 $ 0

 $                       -    $                    -    $                       -    $                  -    $                       -    $                         -    $                       -    $                  -    $                       -    $                 -    $                       -    $                  -    $                       -    $                 -    $                       -    $                  -   $ 0 $ 0  $                       -    $                 -    $                       -    $                  -   $ 0 $ 0  $                       -    $                 -    $                       -    $                  -   $ 0 $ 0 $ 0

 $                       -    $                    -    $                       -    $                  -    $                       -    $                         -    $                       -    $                  -    $                       -    $                 -    $                       -    $                  -    $                       -    $                 -    $                       -    $                  -   $ 0 $ 0  $                       -    $                 -    $                       -    $                  -   $ 0 $ 0  $                       -    $                 -    $                       -    $                  -   $ 0 $ 0 $ 0

$ 323.907.370 $ 291.516.833 $ 32.390.537 $ 1.447.446 $ 0 $ 1.630.147 $ 182.701 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.097.215 $ 59.279.446 $ 59.279.446 $ 3.276.288 $ 179.073 $ 0 $ 0 $ 59.279.446 $ 59.279.446 $ 3.276.288 $ 3.276.288 $ 0 $ 0 $ 61.873.174 $ 61.873.174 $ 4.095.360 $ 4.095.360 $ 0 $ 0 $ 59.279.446 $ 59.279.446 $ 3.276.288 $ 3.276.288 $ 0 $ 0 $ 52.461.835 $ 52.461.835 $ 1.638.144 $ 1.638.144 $ 1.447.446 $ 3.097.215 $ 290.069.387

Recursos No Ejecutados Por Costo Recursos No Ejecutados o por Reinvertir

 $             182.457  $                       -    $          182.701  $                       -    $                  -    $                       -    $                       -    $                       -    $                  -    $        48.904.534  $                       -    $                       -    $                       -    $                  -    $        48.904.534  $                       -    $                       -    $                       -    $                  -    $                       -   $ 0  $                       -    $                 -    $                       -    $                  -    $                       -   $ 0  $                       -    $                 -    $                       -    $                  -   $ 97.991.525 $ 0 $ 97.991.525

 $                       -    $                       -    $                    -    $                       -    $                  -    $                       -    $                       -    $                  -    $                       -    $                       -    $                       -    $                  -    $                       -    $                       -    $                       -    $                  -    $                       -   $ 0  $                       -    $                 -    $                       -    $                  -    $                       -   $ 0  $                       -    $                 -    $                       -    $                  -   $ 0 $ 0 $ 0

 $                       -    $                       -    $                    -    $                       -    $                  -    $                       -    $                       -    $         179.073  $        10.374.912  $                       -    $                       -    $      3.276.288  $        12.968.640  $                       -    $                       -    $      4.095.360  $                       -   $ 0  $                       -    $                 -    $                       -    $      3.276.288  $                       -   $ 0  $                       -    $                 -    $                       -    $      1.638.144 $ 23.343.552 $ 0 $ 23.343.552

$ 182.457 $ 0 $ 0 $ 182.701 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 179.073 $ 59.279.446 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.276.288 $ 61.873.174 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.095.360 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.276.288 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.638.144 $ 121.335.077 $ 121.335.077

Observaciones:  

Subtotal Recurso Humano

Elementos de aseo institucional 

Desgaste y uso de los bienes no consumibles

Subtotal Costos Fijos

Costos Variables

 Periodo ejecutado  Periodo ejecutado 

MES 3 FEBRERO
Totales

Costos Fijos

 Total ejecutado  Recursos 

Pendiente por 

ejecutar SDIS 

MES 4 MARZO MES 5 ABRIL MES 6 MAYO

Fecha fin

COBERTURA

PLAZO DÍAS (MES 30)

JORNADAS

% Ejecución Física

Nombre del Servicio: CENTRO DIA % Ejecución Financiera

Nombre de la Unidad Operativa: CENTRO DIA AL BARRIO USAQUEN LOTE 9 Fecha inicio

Código: FOR-PSS-212

Versión: 1

Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021

Página: 1 de 1

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Menor Valor Soportado:

Ajuste a la Decena:

Proyecto de inversión: Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION CLINICA MEGASALUD

 Periodo ejecutado  Periodo ejecutado  Periodo ejecutado 

MES 1 DIC MES 2 ENERO
Rubro/Ítem

C
a
n
tid

a
d Aportes

De acuerdo con la estructura 

de costos

 Periodo ejecutado 

Bienes consumibles

Subtotal Costos Variables

Refrigerios

Subtotal por costos por realización / Causación

Mayor Valor Soportado:

Total costos:

Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos

Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables

Recursos No ejecutados- Mes costos por realización

Total Recursos Sin Ejecutar 


