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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

ETAPA CONTRACTUAL 

FORMATO 
INFOME DE SUPERVISIÓN 

 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. CO1.PCCNTR.4814414 31 MARZO 2023 

DIRECCIÓN, ÁREA, 
REGIONAL O CENTRO 
ORDENADORA DE GASTO: 

 
Centro agropecuario de Buga 

SUPERVISOR 
CONTRATO: 

DEL 
Abdul Shekt Garcia  

APOYO A LA SUPERVISIÓN: N/A 

CONTRATO No: No. CO1.PCCNTR.4975111 

TIPO DE CONTRATO: Servicios 

OBJETO: 
Contratar el servicio de mantenimiento, lavado, limpieza y 
desinfección de tanques de  
almacenamiento de agua potable, incluidos insumos, 
materiales, mano de obra, accesorios,  
repuestos y demás elementos asociados al mantenimiento del 
CAB, vigencia 2023. 

VALOR: $52.712.578,0 0 

CONTRATISTA: DANILO ARZAYUS AYORA 

NIT: 14889567-0 

LUGAR DE EJECUCIÓN: Centro Agropecuario de Buga 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 17/05/2023 

FECHA DE INICIO: 23/05/2023 

PLAZO INICIAL 
CONTRATO: 

DEL 
208 días 

VALOR INICIAL 
CONTRATO: 

DEL 
$52.712.578,0 0 

VALOR ACTUAL 
CONTRATO: 

DEL 
$52.712.578,0 0 

PRÓRROGA No: No aplica 

ADICIÓN No: No aplica 

SUSPENSIÓN No: No aplica 

FORMA DE PAGO: Pagos parciales 
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OBLIGACIONES  ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

PRODUCTO 

1. Lavado, limpieza y desinfección 

de tanques de 

almacenamiento de agua 

potable, con capacidad de 

almacenamiento de 500 litros 

cada uno, elaborados en 

plástico, sin escalera de acceso, 

requiere trabajo seguro en 

alturas y equipos de acceso 

certificados (escaleras, 

andamios, etc.) 

 

Se realizaron dos lavados 

por cada uno de los dos 

tanques de 500 litros 

ubicados en la cafetería de 

aprendices, se usó ácido 

oxálico para la limpieza de 

las superficies de los 

tanques, por cada uno de los 

tanques de 500 litros se usó 

1 libra del producto.  

Ver informe de ejecución 

del contratista. 

2. Lavado, limpieza y desinfección 

de tanque de almacenamiento de 

agua potable subterráneo, con 

capacidad de almacenamiento 

aproximada 9000 a 12000 litros, 

elaborado en concreto, tiene 

escalera de acceso, requiere 

trabajo en espacios confinados. Se 

debe incluir el mantenimiento 

correctivo del Sistema de Bombeo 

(motobomba y líneas de 

conducción) 

 

Se realizó un lavado, limpieza 
y desinfección del tanque de 
almacenamiento de agua 
potable subterráneo ubicado 
en el complejo piloto 
agroindustrial con capacidad 
aproximada entre 9000 a 
12000 litros, se usó ácido 
oxálico para la limpieza de las 
superficies del tanque, aún 
no se ha realizado el 
mantenimiento correctivo 
del Sistema de Bombeo.  

Ver informe de ejecución 

del contratista. 
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3. Lavado, limpieza y desinfección 
de tanque de almacenamiento de 
agua potable, con capacidad de 
almacenamiento de 1000 litros, 
elaborado en plástico, sin escalera 
de acceso, requiere trabajo seguro 
en alturas y equipos de acceso 
certificados (escaleras, andamios, 
etc.) 
 

Se realizó un lavado del 
tanque de 1000 litros ubicado 
en el laboratorio de LAMFA, 
se usó ácido oxálico para la 
limpieza de las superficies del 
tanque, se usó 1 libra del 
producto. 

Ver informe de ejecución 

del contratista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lavado, limpieza y desinfección 
de tanque de almacenamiento de 
agua potable, con capacidad de 
almacenamiento aproximada 250 
m3, elaborado en concreto, tiene 
escalera de acceso, requiere trabajo 
en espacios confinados, trabajo 
seguro en alturas y equipos de 
acceso certificados (escaleras, 
andamios, etc.). 

 

Se realizó un lavado, 

limpieza y desinfección del 

tanque de almacenamiento 

de agua potable ubicado 

cerca al auditorio con 

capacidad aproximada de 

250 m2, se usó ácido 

oxálico para la limpieza de 

las superficies del tanque. 

Ver informe de ejecución 

del contratista. 



4 

GCCON-F-031 V.01 

 

 

5. Análisis microbiológico: recuento 
de bacterias mesófilas, coliformes 
totales y coliformes fecales, e-coli. 
Análisis Fisicoquímico: PH, Cloro 
libre residual método, alcalinidad 
volumétrica y turbiedad. Los 
análisis deben ser realizados 
inmediatamente se realicen las 
labores de lavado, limpieza y 
desinfección de los tanques. Estos 
análisis deben ser realizados por 
laboratorios certificados. La toma 
de muestras debe cumplir con los 
protocolos establecidos en la 
normatividad aplicable. 

Se realizaron 5 análisis 

microbiológico posterior a 

las actividades de limpieza 

de cada uno de los 5 

tanques, para lo cual se 

debió soportar mediante el 

certificado de análisis.  

Ver informe de ejecución 
del contratista. 

6. Análisis microbiológico: recuento 
de bacterias mesófilas, coliformes 
totales y coliformes fecales, e-coli. 
Análisis Fisicoquímico: PH, Cloro 
libre residual método, alcalinidad 
volumétrica y turbiedad. Los 
análisis deben ser realizados 
inmediatamente se realicen las 
labores de lavado, limpieza y 
desinfección de los tanques. Estos 
análisis deben ser realizados por 
laboratorios certificados. La toma 
de muestras debe cumplir con los 
protocolos establecidos en la 
normatividad aplicable. 

Se realizó un análisis 

microbiológico posterior a 

las actividades de limpieza 

de los tanques, para lo cual 

se debió soportar mediante 

el certificado de análisis. 

Ver informe de ejecución 
del contratista. 

7. Reemplazo tanque: Suministro e 
instalación con accesorios de 
tanque de almacenamiento de agua 
potable en la unidad de corrales de 
ganadería, con capacidad de 
almacenamiento de 2000 litros, en 
plástico, requiere trabajo seguro en 
alturas 

Se realizó la instalación de 

un tanque elevado para el 

almacenamiento de agua 

con capacidad de 2000 

litros en el área de corrales, 

se suministró accesorios.  

Ver informe de ejecución 
del contratista. 

8. Reemplazo tanque: Suministro e 
instalación con accesorios de 
tanque de almacenamiento de agua 

Se realizó instalación de un 

tanque elevado para el 

almacenamiento de agua 

Ver informe de ejecución 
del contratista. 
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potable en la unidad de enfermería 
de ganadería, con capacidad de 
almacenamiento de 1000 litros, en 
plástico, requiere trabajo seguro en 
alturas 

con capacidad de 1000 

litros en el área de 

enfermería de la unidad de 

ganadería, se suministró 

accesorios. 

9. Reemplazo tanque: Suministro e 
instalación con accesorios de 
tanque de almacenamiento de agua 
potable en el lote d pradera de la 
unidad de ganadería, con capacidad 
de almacenamiento de 2000 litros, 
en plástico, requiere trabajo seguro 
en alturas. Se debe incluir la 
instalación red de distribución de 
agua. 

Se realizó instalación de un 

tanque elevado para el 

almacenamiento de agua 

con capacidad de 2000 

litros en el lote d de 

ganadería, se suministró 

accesorios. 

Ver informe de ejecución 
del contratista. 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 
Sustancias utilizadas 

ÀCIDO OXÀCILICO: limpieza de tanques, se agrega de manera directa 500gr / 500litro de agua. 

Trabajo en alturas: para los trabajos en alturas se superviso las actividades, debieron contar con 
apoyo de responsable en sst, además de certificado de alturas y certificado de aptitud medico 
laboral para el trabajo en alturas.  

Trabajo en espacios confinados: para los trabajos en alturas se superviso las actividades, debieron 
contar con apoyo de responsable en sst, además de certificado de espacios confinados.  

 
 

Elaboró: Abdul Shekt García  

FECHA No. DE 

FACTURA 

VALOR A 

CANCELAR 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO 

DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE 

DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

PORCENTAJE 

DE 

EJECUCIÓN 

FÍSICA 

No. de 

días 

ejecutados 

% 

11/10/2023 DAA38 42,193,151.0
1 

42,193,151.01 10,519,426.9
9 

80%   


