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INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

CONTRATO No.

No. ACEPTACION DE

OFERTA

Fecha de Dia Mes Afio
0253-SG-2022 Suscripcion del
Contrato: 01 12 2023

CONTRATISTA:

ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA
C.C 40.326.186

OBJETO:

REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS SEDE SECCIONAL
META- VILLAVICENCIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

VALOR DEL CONTRATO:

CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS, MONEDA CORRIENTE.
($ 179.479.287,85)

PLAZO DE EJECUCION:

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE DOS MESES DESDE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

FECHA DE INICIO:

21 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACION

21 DE FEBRERO DE 2023

INICIAL:

OTROSI No 1.

RAZON: SOLICITUD DE PRORROGA
PRORROGA: CATORCE (14) DIAS CALENDARIO

NUEVA FECHA DE

TERMINACION SIETE (7) DE MARZO DE 2023

OTROSI No. 2

RAZON SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION

PRORROGA: TREINTA (30) DIAS CALENDARIO

_'F“EJEI\\ZlANKEICgﬁ DE SEIS (06) DE ABRIL DE 2023

ADICION OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA

MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS
($89.450.096,28)

NUEVO VALOR DEL
CONTRATO

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS
VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
CON TRECE CENTAVOS ($ 268.929.384,13)

SUPERVISORES:

ARQ. MYRIAM EDITH MANCERA LOZANO
Coordinadora Grupo Nal. de Gestion de Infraestructura
Lider Supenvision -INML Y CF

ARQ. ALMEIRO BARBOSA ROMERO
Profesional Especializado Grupo Nal. de Gestion de Infraestructura
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Apoyo a la supenision-INML Y CF

DR. ALEXANDER HERNANDEZ
Director Seccional Meta-Direccion Regional Oriente
Apoyo a la supenision-INML Y CF

ING. FAVIO ANDERSON MARTINEZ ALBARRACIN
Profesional especializado Grupo Nal. de Gestibn de Senicios
Técnicos Especializados y Medio Ambiente-INML Y CF

ING.HUGO COLMENARES MERCHAN

Coordinador Grupo Nal. de Gestion de Senicios Técnicos
Especializados y Medio Ambiente

Apoyo a la supenision-INML Y CF

El dia 10 de abril, “primer dia habil siguiente a la fecha de terminaciéon”, se reunieron por parte del
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES los funcionarios designados
para ejercer de manera conjunta la funcién del Control y Vigilancia del contrato ARQ. MYRIAM EDITH
MANCERA LOZANO, Coordinadora Grupo Nal. de Gestién de Infraestructura, el ING. HUGO
COLMENARES MERCHAN, Coordinador del Grupo Nacional de senicios Técnicos Especializados, ARQ.
ALMEIRO BARBOSA ROMERO Profesional Especializado Grupo Nal. de Gestidn de Infraestructura el
ING. FAVIO ANDERSON MARTINEZ ALBARRACIN Profesional especializado Grupo Nal. de Gestién de
Senicios Técnicos Especializados y Medio Ambiente-INML Y CF y el DR ALEXANDER HERNANDEZ
director Seccional Meta-Direccién Regional Oriente y por parte del contratista ING. ADRIANA MARCELA
RODRIGUEZ MORA, representante legal con el fin de verificar el cumplimiento del contrato, hacer el recibo
final a satisfaccion del contrato y firma de la presente acta.

Una vez realizada la totalidad de la obra respecto a los a la descripcion y cantidades del contrato, se
constatd que el Contratista cumplié con el alcance del objeto del contrato, de acuerdo con las
especificaciones establecidas en los estudios previos y sus anexos, documento de informacion
complementaria y propuesta, que forman parte integral del presente contrato, por lo que las obras
contratadas son recibidas por parte de la supenisién del Instituto.

El contratista hace entrega y por su parte los funcionarios del INML y CF reciben las reparaciones locativas
y espacios de intervencién de la unidad basica de Maicao Del Instituto Nacional de Medicina Legal Y
Ciencias Forenses.

De acuerdo con lo establecido en el contrato y como parte de los requisitos, el contratista al finalizar la
obra y previo a la liquidacion del contrato, persiste la obligaciéon de entregar a la supenisién de manera
completa para su revision y aprobacién, un informe que contenga los siguientes documentos:

e Resumen de actividades y desarrollo de obra.

e Biticora de obra.

e Acreditacion de pagos parafiscales del sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF, cajas

e de compensacion y Fondo de la Industria de la Construccion (FIC)

e Paz y salws de proweedores, subcontratistas, Personal administrativo y de obra (residente,
especialistas, maestro de obra, etc.)

e Manual de mantenimiento

e Registro fotografico final (permanente de inicio a fin de la obra).

e Planos record.

Por ultimo, para efectos del pago final se requerira que previamente el Contratista realice la ampliaciéon del
amparo de estabilidad de obra previsto en la garantia Unica, la cual debera estar aprobada por el Instituto.
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La presente se expide el dia diez (10) del mes de

Para constancia se firma por las partes.
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ARQ. MYRIAM EDITH MANCERA LOZANO
Cqordinadora GNGEI

Supervisor lider.

7 2
A023

ARQ. ALIV(I))ZTRO BARBOSA ROMERO
Profesional ESp. GNGEI

Apoyo ala supervision.

abril de 2023, para el tramite de liquidacion.

Il\é H/UGO C/OLMENARES MERCHAN
Coordinador GNGESTEYME
Apoyo a la supervision.

DR. ALEXANDER ' HERNANDEZ
Director Seccional Meta-DRO
Apoyo a la supervision.

IANA ﬁjﬁf s U/

ING. FAVIO A. MARTINEZ ALBARRACIN
Profesional Esp. GNGESTEYME
Apoyo a la supervision

ING. ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ
Contratista
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