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[ INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X CONVENIO
 1.44012.14-0132 De 09 FEBRERO 2023
Contrato namero:  4'444 1 14.0132 -1 De 16 de julio de 2023

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500004400 del 26 de enero de 2023, RPC
No. 5600046253 del 09 de febrero de 2023.

Disponibilidad y Registro presupuestal otro si: CDP No. CDP 5500004788 del 27 de junio de
2023, RPC 5600054097 del 16 de Julio de 2023.

Apropiacién Presupuestal: 1-1001/1159/2-320202008/3540101030010000P135-102056/1/1/01/10
LIBRE DESTINACION/SRIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE /servicios prestados
a las empresas y servicios de/Aprovechamiento sostenible/ Realizar acompafamiento profesional,
técnico y asistencial a las inversiones ejecutadas., segun certificado de disponibilidad presupuestal
No. 5500004400 del 26 de Enero de 2023 por valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MILLONES M/CTE (858.000.000) para la vigencia fiscal 2022.

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que sera
atendido con este contrato:

PILAR: Valle Departamento Verde y Sostenible

OBJETIVO ESPECIFICO: incentivar la produccion sostenible en areas de importancia estratégica
LINEA DE ACCION 205: LA401 Valle Biodiverso protegido y sostenible

META DE PRODUCTO MP401010300101: Cofinanciar 3 proyectos con alternativas productivas en
apicultura, meliponicultura, cultivo de orellanas u otras alternativas que se sean viables para su
implementacion en zonas de éareas protegidas de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad
ambiental competente en el periodo de Gobierno.

Linea Estratégica: Valle, Departamento Verde y Sostenible.

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acciéon que sera atendida con
este contrato:

META: apoyar el 100% de los procesos contractuales asignados durante la vigencia del contrato.
ACTIVIDAD: realizar control de legalidad de los procesos contractuales asignados.

IMPACTO: mejorar el desempefio de los procesos a través del cumplimiento de los objetivos
institucionales.

Objeto del contrato: “PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE
LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO"DESARROLLO DE ALTERNATIVAS
PRODUCTIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"
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; RUBEN DARIO MINA SANCHEZ
Supsivisel Supervisor
C.C.6.404.130

Teléfono: 311 321 32332

PAOLA MARCELA CASANOVA TABARES
Contratista CONTRATISTA.

C.C. 1.113.648.252

Teléfono: 3045906503

[ OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de
TUBRE de 2023, por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales

trabajo presentado en OCTUE
durante OCTUBRE de 2023 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfaccion por el
departamento del Valle del Cauca y la Secretaria de Ambiente, y Desarrollo Sostenible.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES
ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

1- seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de
cumplir con los objetivos fijados por el modelo integrado de planeacion
y gestion MIPG

2- Apoyar los procesos precontractuales, contractuales, y post-
contractuales en sus diferentes modalidades.

3- Atender las P.Q.R que sean presentadas ante la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernacién del Valle del
Cauca, cuyo objeto corresponda a los procesos de implementacion y/o
ejecucion del proyecto.

Especificaciones,
actividades u obligaciones
especificas contractuales.

4- Cumplir con la demas actividad que le sean asignadas por el
supervisor.

5- PRODUCTO: Consolidar un informe de ejecucién de las actividades
desarrolladas durante el contrato.

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u
obligaciones especificas contractuales de acuerdo a lo programado en

el plan de trabajo del mes de OCTUBRE de 2023: .

Porcentaje de

cumplinziento. Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u

obligaciones especificas contractuales en lo transcurrido en la vigencia
del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.

100%

Otras consideraciones. Sin novedad.
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sugerencias
sugerencia Fecha de entrega Responsable
Sin novedad
Prorroga, suspensiones o adiciones
Fecha suspensién, prorroga o adicion Fecha de reinicio Responsable

Sin novedad

| SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones especificas del objeto
contractual ejecutadas:

OBLIGACION 1. seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con
los objetivos fijados por el modelo integrado de planeacién y gestion MIPG.

La contratista sigui6 las directrices consistentes en elaborar presentacion de las funciones
desarrolladas por el area juridica en cumplimiento a requerimiento de MIPG, con la
finalidad de que la parte contratista y personal de planta conozcan el desarrollo del area,
dicha presentacion fue realizada el dia 29 de septiembre de 2023

La contratista asisti6 a la capacitacién socializacién areas de proceso M2-P7-MIPG-SADAS
26-09-2023 el dia 15 de agosto de 2023.

La contratista Sigui6 las directrices consistentes en finalizar el cierre contractual de los
contratos de prestacion de servicios en la plataforma SIA OBSERVA de la vigencia 2021.

OBLIGACION 2. Apoyar los procesos precontractuales, contractuales, y post-
contractuales en sus diferentes modalidades.

La contratista apoyd la revision de los procesos contractuales que fueron cerrados en
secop Il de la vigencia 2022, requeridos por el supervisor Ruben Dario Mina, con el fin de
notificar a cada supervisor para que proceda con el cierre contractual ante la plataforma.

OBLIGACION 3. Atender las P.Q.R que sean presentadas ante la secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernacién del Valle del Cauca, cuyo objeto
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corresponda a los procesos de implementacion y/o ejecucion del proyecto.

La contratista dio respuesta a las PQR allegadas verbalmente en cuanto a los
requerimientos presentados por funcionarios y contratistas dentro de la secretaria de
Ambiente, para ello se atendieron solicitudes de escaneo de documentacioén y envio de
documentos a Correos Electronicos.

OBLIGACION 4. Cumplir con las demas actividades que le sean asignadas por el

supervisor.

e La contratista apoy6 la realizaciéon de actas de cierre de procesos contractuales de
prestacion de servicios de la vigencia 2022, para posterior cierre contractual ante la
plataforma SECOP Ii, de los siguientes contratistas:

1.440-12.14-0031 ELMER ANDRES MONROY SALAMANCA

1.440-12.14-00133 SEBASTIAN OCHOA APONTE
1.440-12.14-0055 JHON ALEXANDER PADILLA FERNANDEZ
1.440-12.14-0034 JUAN ESTEBAN CABAL AGUIRRE

1.440-12.14-0031 0016 CARLOS ANDRES ALAPE OSPINA

1.440-12.14-0010 ANDRES FELIPE PENA CRUZ
1.440-12.14-0001 ADALBERTO LOPEZ OROZCO
1.440-12.14-0031 CLAUDIA PATRICIA OSORIO LUNA.

OBLIGACION 5. PRODUCTO: Consolidar un informe de ejecucién de las actividades
desarrolladas durante el contrato.

La contratista brind6 un informe de las actividades desarrolladas durante lo corrido

del contrato.
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SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no
lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién administrativa se puede
agregar.

Expediente electronico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la
normativa aplicable: expediente debidamente actualizado y acorde a la normatividad
vigente.

Aprobacién de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA
Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA

Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacion y de
los documentos del proceso: Se encuentran debidamente publicados en aplicativo
SECORP Il

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social,
salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra
norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: la contratista cancel6 el
pago de la seguridad social del mes de SEPTIEMBRE de 2023 con el nimero
de planilla 1057468076 y con referencia de pago CUS No. 209732362, La
Contratista se encuentra afiliada a la eps (Coosalud), Pensién (COLPENSIONES)
y ARL (POSITIVA).segun la clausula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23
de julio 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, articulo 135 de 2015, el objeto se ha
desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto
1082 de 2015. El Contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las
causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion para estar contratado, el
Contratista no genera relacién laboral alguna con el Departamento segtin el numeral
3 del Articulo 32 de la Ley 80.
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto
Concepto valor (Anticipo, Fecha valor Observacione
avances, S
pagos)
Valor inicial del FEBRER
contrato $ 19.800.000 Cuota No. 1 o 3.300.000 | PAGADO
Valor Adiciones $9.900.000 Cuota No. 2 | MARZO |3.300.000 | PAGADO
Reajustes $0 Cuota No. 3 |ABRIL 3.300.000 | PAGADO
Actualizacion de $0 C No. 4 | MAYO 3.300.000 | PAGADO
precios uota No. ) )
Valor Total del
Contrato $ 29.700.000 Cuota No. 5 | JUNIO 3.300.000 | PAGADO
Valor pagado
$ 26.400.000 Cuota No.6 |JULIO 3.300.000 | PAGADO
Valor causado que
no se ha pagado $ 3.300.000 Cuota No. 7 | AGOSTO |3.300.000 | PAGADO
Valor total
ejecutado $ 29.700.000 Cuota No. 8 | SEPT. 3.300.000 | PAGADO
Valor saldo por
ejecutar $0
Intereses
moratorios $-0-
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| SEGUIMIENTO

Seguimiento financiero y contable segin comresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo es, se
escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién financiera o contable se puede agregar.

Seguimiento de la gestién financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeacién
de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta financieramente como se
perfecciond, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo
pactado.

Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfaccion de
los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago
correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutas por el Contratista
segun el objeto y sus especificaciones.

Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de
liquidacion del mismo, con el siguiente informe se da constancia que la contratista ha ejecutado
un valor de $29.700.000, que corresponden al 100% del total contratado.

Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacién del mismo, en los
términos de la ley y del contrato: NO APLICA.

Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del objeto del contrato
cuentan con autorizacion y se encuentran justificados técnica, presupuestal y juridicamente: NO
APLICA.

Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para
efectuarla: NO APLICA.

Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables.

DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR TOTAL
Entregable 1: $ $
Actividades:

Entregable 2: $ $

Actividades:

Entregable 3: $ $

Actividades:

Entregable 4: $ $
Actividades:

TOTALES: $ $
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| SEGUIMIENTO JURIDICO |

El seguimiento juridico del contrato busca la conformidad de la ejecucién del contrato con el texto del contrato
y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto
de Contratacién Publica, los manuales y guias de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina,
las normas técnicas de calidad y de gestion documental.

[INFORME SOBRE SANCIONES |

NO APLICA.

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO - INSTANCIAS Y
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

NO APLICA.

Fecha del préximo informe Dia: N/A de Mes: N/A de Ao N/A

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor alos ( )

0 O Eiasdel mes de OCTUBRE de 2023

O MINA SANCHEZ
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