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JUSTIFICACION DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL PARA LIBERACIÓN DE SALDOS DE REGISTROS 

PRESUPUESTALES DE COMPROMISOS. 

INFORMACION GENERAL 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE APORTE 

NUMERO 44003282022 

OBJETO 

CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA EN NIÑAS Y 
NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y LA ATENCIÓN DEL BAJO PESO EN MUJERES 
GESTANTES, EL BAJO PESO AL NACER Y EL RETRASO EN TALLA, MEDIANTE 
LA PROMOCIÓN DE CONDICIONES ADECUADAS DE NUTRICIÓN Y SALUD, Y EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES FAMILIARES PARA LA GENERACIÓN 
DE ENTORNOS PROTECTORES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. 

CONTRATISTA FUNDACIÓN FUNDALIANZA 

SUPERVISOR  LUZ ELENA GONZALEZ ORTEGA 

VALOR INICIAL 
TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 3.221.004.447) 

PLAZO INICIAL 19/11/2023 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 27/12/2022 

FECHA DE CUMPLIMIENTO 

DE LOS REQUISITOS DE 

EJECUCIÓN O DE ACTA DE 

INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL 

INICIO DE LA EJECUCION DEL 

CONTRATO) 

27/12/2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL 
19/11/2023 

CDP 2022 53222 del 02/12/2022 

CDP 2023 923 del 03/01/2023 

RPC 2022 320122 del 23/12/2022 

RPC 2023 923 del 03/01/2023 

MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique) 

ADICIONES O 

LIBERACIONES 
NA. 

PRORROGAS NA. 

SUSPENSIONES NA 

VALOR TOTAL NA. 

PLAZO FINAL NA. 
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INFORMACION DE LA SOLICITUD  

TIPO DE MODIFICACION 
 
Liberación de Recursos.  

LIBERACIÓN 
OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVE­CIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($ 88.965.809) 

RPC 320122 23/12/2022 

IDENTIFICADOR 

PRESUPUESTAL 
C-4102-1500-12-0-4102016-02 

VALOR FINAL 
TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 3.132.038.638) 

  

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON 

La presente liberación de recursos se da en consecuencia de las inejecuciones presentadas en el periodo que 
corresponde al mes de diciembre del 2022, debido a que el contrato fue suscrito y dio inicio a su ejecución en una 
fecha posterior a la presupuestada, lo cual dejo saldos no ejecutados de la vigencia 2022 por valor de OCHENTA Y 
OCHO MILLONES NOVE­CIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($ 
88.965.809) en el contrato 44003282022, en el rubro C-4102-1500-12-0-4102016-02 dependencia 101 fuente Propios 
27, No. De registro presupuestal 320122 de 2022 – CDP 53222 de 02/12/ 2022. 
 
Por lo anteriormente expuesto se solicita realizar la liberación y modificación al contrato de aporte, quedando de la 
siguiente manera: 
 
El valor del presente contrato de aporte será por la suma de la suma de TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS 
MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 3.132.038.638), de los 
cuales El ICBF aportará: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 148.988.883) se encuentran amparados con el Certificado 
Disponibilidad Presupuestal No. 53222 del dos (2) de diciembre de 2022 expedido por el Coordinador del Grupo 
Financiero de la Regional La Guajira ICBF; y la suma de DOS MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2.512.689.584) amparado en el 
Certificado de Vigencias Futuras No.004 del cinco (5) de diciembre de 2022, expedido por el Coordinador del Grupo 
Financiero de la Regional La Guajira ICBF; El Contratista FUNDACIÓN FUNDALIANZA aportará la suma de 
CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE 
($470.360.171). 
 
 

ANEXOS 

➢ Estado de cuenta. 
➢ RUT (cuando aplique).  

➢ Certificado de existencia y representación legal no superior a treinta 
(30) días de expedición para empresas privadas o normas de creación 
cuando participan entidades públicas (cuando aplique). 
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FIRMA LA SOLICITUD  

 
 

LUZ ELENA GONZALEZ ORTEGA – SUPERVISORA DEL CONTRATO 
 

CONTROL DE CAMBIOS. 

Fecha  Versión  Descripción de cambio 

   

 


