INFORME DE SUPERVISION

PE RE I RA Secretaria de Desarrollo Rural y Gestion Ambiental

Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

Versién: 03 Fecha de Vigencia: 1 de diciembre de 2020

Pereira, octubre de 2023
Doctor

CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde

Asunto: Balance general del contrato para iniciar proceso de adicion y prorroga N°1
del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 4332 DE 2023 suscrito con
HIDRACONST S.A.S con NIT 900.508.218, representada legalmente por JUAN DIEGO
GARCIA CARDONA con cedula de ciudadania: 10.144.989 de la Pereira.

Cordial saludo.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD DE LA ADICION Y PRORROGA

En el Plan de Desarrollo vigente la Administracion Municipal, establecié diferentes
lineas estratégicas sobre las cuales se soporta la politica municipal, dentro de la que
particularmente se determiné LA LINEA ESTRATEGICA PEREIRA PARA LA GENTE,
la cual enmarca el Programa MAS ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO y la actividad CONSTRUCCION, INSTALACION,
AMPLIACION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS
DEPOTABILIZACION DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO. Esta actividad tiene
como fin garantizar la calidad ambiental del territorio municipal, derivada esta garantia
de una buena gestion de los residuos solidos y de los vertimientos en corrientes de
agua, incluyendo la ejecucion de las obras fisicas de saneamiento basico urbano y rural,
que posteriormente se debe velar por su correcta operacion y funcionamiento, por tal
motivo se deben realizar mantenimientos periddicos a los sistemas construidos para
dicho fin.

En virtud del articulo 5 de la ley 142 de 1994, por medio del cual se establece el régimen
de los servicios publicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, es competencia
de los municipios asegurar que se preste a sus habitantes de manera eficiente, los
servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo entre otros. En este sentido,
la administracion municipal en cabeza de LA SECRETARIA DE DESARROLLO
RURAL Y GESTION AMBIENTAL, debe velar por la adecuada prestacién de los
servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el sector rural del municipio
de Pereira, teniendo en cuenta no solo su construccién general del plan de saneamiento
basico sino también la realizacién de los mantenimientos preventivos a los sistemas
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propuesto.

La SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL, halla
problematica en el funcionamiento del sistema de alcantarillado en diferentes puntos de
la zona rural del Municipio de Pereira. Toda vez que la comunidad hace mal uso de la
red de alcantarillado, arrojando aceites, grasas y residuos solidos a desagues internos
o externos, ademas de basuras a las alcantarillas.

Los servicios de mantenimiento de las alcantarillas permiten evitar los problemas mas
habituales a los que se enfrentan estos sistemas. Motivo por el cual la SECRETARIA
DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL del municipio pretende dar
solucion mediante mantenimiento preventivo a las redes de alcantarillado en algunas
zonas del sector rural del municipio, contribuyendo asi con el buen desempefio de los
mismos y un mejor servicio en los diferentes sectores.

Por lo anterior la SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL,
considera que la adicion y la prérroga No. 1 del CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS N° 4332 DE 2023, es pertinente y esta siendo sustentada en oportunidad
y conveniencia para continuar realizando el mantenimiento de las alcantarillas en las
zonas rurales que hacen falta, las cuales son las siguientes:

Altagracia El Estanquillo mantenimiento de red de alcantarillado

Altagracia ElJazmin mantenimiento de red de alcantarillado
Arabia Centro Mantenimiento de red de alcantarillado
Morelia Calle Larga Mantenimiento
Cerritos Plaza de Ferias Mantenimiento

Altagracia San Carlos Mantenimiento de red de alcantarillado

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Clase de Contrato: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

. . SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION
Dependencia Responsable: AMBIENTAL
Contratista: HIDRACONST S.A.S con Nit 900.508.218

Interventor y/o Supervisor ANDRES FELIPE AGUALIMPIA

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO PARA LAS REDES DE ALCANTARILLADO

ALCALDLA DE PEREIRA

Objeto del Contrato:
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Version: 03 Y PLANTAS DE TRATAMIENTO UBICADAS EN LA ZONA e 2020

RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

OCHENTA'Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE
Valor del Contrato:

(/$ 85.000.000)
Plazo de Ejecucion TRES (03) MESES
Fecha De Inicio: VEINTICINCO (25) DE JULIO DE 2023
Fecha Terminacion: VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE 2023

De acuerdo, a lo mencionado por el contratista, la supervision presenta un concepto
favorable ante la solicitud de la adicion y prorroga N° 1 del CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS N° 4332 DE 2023; en referencia a lo anterior, a
continuacion, se relacionan los nuevos términos del contrato.

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO ACTUAL DE LAS ACTIVIDADES QUE SE
VIENEN EJECUTANDO:

SUCCION Y UMPIEZA

LASPIAS CERIIOS. DE SISTEMA SEFTICO

1/08/2023 30118 | 20168

SUCCION Y UMPIEZA "
SAN CARLOS DE SSTEMASEPTICO | 4/08/2023 30262 | 3032

SUCCION Y UMPIEZA

s
SAN AROS DE SISTEMA SEPTICO

25/08/2023 30547 | 30627

LAVADO Y SUCCION
NUEVA SIRIA REDES DE 1/09/2023 30684 | 30736
ALCANTARILLADO

ARABIA CENTRO LAVADO Y SUCCION

POBLADO SMDERGS 710942023 31052 | 31122

. LAVADO REDES DE A o
ALTAGRACIA ACACAELADO 15/09/2023 31534 | 31554

SUCCION Y UMPIEZA

s
SANAROS DE SISTEMA SEPTICO

15/09/2023 3554 | 31604
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PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION

ersion:

Porcentaje de avance del contrato: 90%

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO

Fecha de Vigencia: 1 de diciembre de 2020

Valor inicial del contrato: $85.000.000

Valor adiciones: 0

Valor total del contrato: $85.000.000

Valor ejecutado sin cobrar : $ 76.500.000
Saldos a favor del contratista $ 8.500.000
Suma a favor de la entidad: 0

Saldo a liberar: 0

SUMAS IGUALES $85.000.000 $85.000.000

ADICION Y PRORROGA

Por lo anterior se hace necesario se hace necesario adicionar el contrato de prestacién
de servicios N° 4332 de 2023 en la suma de DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE
($12.000.000) y una prérroga No. 01 por TREINTA (30) DIAS CALENDARIO vy asi
continuar realizando el mantenimiento de las alcantarillas en las zonas rurales que

hacen falta.

Conforme a lo justificado; en referencia a lo anterior, a continuacién, se relacionan los

nuevos términos del contrato:

Clase de Contrato: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Dependencia Responsable: AMBIENTAL

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION

Contratista: HIDRACONST S.A.S con Nit 900.508.218

Interventor y/o Supervisor |ANDRES FELIPE AGUALIMPIA

PREVENTIVO PARA

PEREIRA

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
LAS REDES DE
Objeto del Contrato: ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO
UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE

Valor del Contrato: ($ 85.000.000)

OCHENTA'Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE

Plazo de Ejecucion TRES (03) MESES

Fecha De Inicio: VEINTICINCO (25) DE JULIO DE 2023

Fecha Terminacion: VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE 2023

Adicion No. 1 DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ( $ 12.000.000)
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Prorroga 1 TREINTA (30) DIAS Fecha de Vigencia: 1 de diciembre de 2020
echa de terminacion VEINTICUATRO 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

NOVENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE

Valor total ($97.000.000).

Atentamente,

AGUALIMPIA

Supervisor.
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