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Pereira, 4 de septiembre de 2023 
 
 
Doctor 
CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ 
Alcalde. 
Pereira 
 
Asunto: Análisis, Justificación y solicitud de adición y prórroga del contrato de 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS  PROFESIONALES No. No. 1233 del 6 de 
febrero de 2023. 

 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental, buscar abarcar de manera 
integral el acompañamiento permantente orientado a diagnosticar, recomendar, 
actualizar, capacitar, transferir, empoderar y generar competencias en los 
productores agropecuarios para que así estos integren e incorporen en su actividad 
productiva tecnológias, conocimientos, practicas y herramientas que faciliten y 
beneficien su desempeño productivo y de este modo mejoren su competitividad y 
sostenibilidad. 
  
Es así como, la administración municipal estableció diferentes líneas estratégicas 
sobre las cuales se soporta la línea estratégica PEREIRA MODERNA, mediante la 
cual  desarrolla dentro del sector “AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL” el 
programa “DESARROLLO RURAL INTEGRAL” el cual pretende el mejoramiento de 
las capacidades productivas, organización, acceso a activos y mercados, 
conducentes a la generación de ingresos sostenibles de pequeños productores 
rurales y campesinos; materializandose el programa citado, mediante el proyecto 
“DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA”. Para lo 
cual, se requiere contratar  apoyo multidisciplinario a través de contratos de 
prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión en diferentes áreas 
profesionales, técnicos y tecnólogos con conocimientos especializados y 
particulares al igual que llevar a cabo  procesos contractuales en sus respectivas 
modalidades  en  que permitan cumplir de manera satisfactoria las metas trazadas. 
 
En este orden de ideas, el 6 de febrero de 2023, se suscribió el contrato No. 1233  
, con YULIANA  ANDREA VERGARA CORREA, identificado(a) con NIT No. 
1088247448, expedida en PEREIRA, cuyo objeto es: “PRESTACIÒN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL 
PROGRAMA DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA” por valor de  VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS UN MIL PESOS 
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M/CTE ($21.301.000), por un plazo de SIETE (7) MESES , cuya acta de inicio se 
suscribió el  06/02/2023,  por lo cual se encuentra vigente y en ejecución. 
 
De acuerdo a lo anterior, estas actividades y metas podrán ir transformándose, 
modificándose y/o actualizándose a medida que se vaya dando su ejecución y 
cumplimiento, de lo cual se infiere su temporalidad transitoria en el marco del 
desarrollo del Plan de Desarrollo Municipal. 
  
Por lo tanto, para llevar a cabo las actividades propuestas y dar cumplimiento al 
Plan de Desarrollo, la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental no cuenta 
con suficiente recurso humano en su planta de personal especializado que lleve a 
cabo el acompañamiento en la implementación del Plan de Extensión 2023, entre 
otras actividades relacionadas con el mismo. Siendo lo anterior necesario para 
garantizar la ejecución integral del plan de desarrollo; por lo que se hace necesario 
la celebración de la presente adición y prorroga.  
 
Para lo cual se cuenta con certificado(s) de disponibilidad presupuestal No. 7476 
de fecha 31-AGO-2023. 
 
De igual forma el supervisor(a) del contrato, certifica que el contratista, ha venido 
cumpliendo a cabalidad con la ejecución del objeto y alcances del contrato. 
 

 
Contrato Inicial 

 

Plazo: SIETE (7) MESES  

Fecha de Inicio:  06/02/2023 

Fecha de terminación 
inicial 

 05/09/2023 

Fecha de suspensión    

Fecha de reinicio    

Fecha de terminación 
después de la suspensión:  

 . 

Valor del Contrato:  VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS UN MIL 
PESOS M/CTE ($21.301.000) 

 
Adición de Contrato 

 

Prórroga: TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 

Adición:  DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 
QUINIENTOS PESOS M/CTE ($10.650.000) 

TIEMPO TOTAL:  DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 
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Fecha de Inicio luego de la 
prórroga: 

 06/09/2023 

Fecha de Terminación:  20/09/2023 

VALOR TOTAL:  TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS 
M/CTE ($31.951.500) 

 
En razón a las consideraciones antes expuestas, se recomienda al señor Alcalde 
realizar la presente adición y prórroga.  
 
NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del 
presente documento se harán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014. 
 
Atentamente,  
 
 

 
WILSON MONTGOMERY ESCOBAR OSORIO 
Secretario De Despacho 
02460193075239-3078722-006748060 

 

 

Elaboró: Redactor: Angelica Maria Pimentel Mazuera / CONTRATISTA 
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