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Pereira, 4 de septiembre de 2023

Doctor

CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde.

Pereira

Asunto: Analisis, Justificacion y solicitud de adicién y prorroga del contrato de
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. No. 1233 del 6 de
febrero de 2023.

La Secretaria de Desarrollo Rural y Gestion Ambiental, buscar abarcar de manera
integral el acompanamiento permantente orientado a diagnosticar, recomendar,
actualizar, capacitar, transferir, empoderar y generar competencias en los
productores agropecuarios para que asi estos integren e incorporen en su actividad
productiva tecnoldgias, conocimientos, practicas y herramientas que faciliten y
beneficien su desempefio productivo y de este modo mejoren su competitividad y
sostenibilidad.

Es asi como, la administracion municipal establecié diferentes lineas estratégicas
sobre las cuales se soporta la linea estratégica PEREIRA MODERNA, mediante la
cual desarrolla dentro del sector “AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL” el
programa “DESARROLLO RURAL INTEGRAL” el cual pretende el mejoramiento de
las capacidades productivas, organizacién, acceso a activos y mercados,
conducentes a la generacion de ingresos sostenibles de pequefios productores
rurales y campesinos; materializandose el programa citado, mediante el proyecto
“‘DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA”. Para lo
cual, se requiere contratar apoyo multidisciplinario a través de contratos de
prestacion de servicios profesionales o de apoyo a la gestion en diferentes areas
profesionales, técnicos y tecndlogos con conocimientos especializados vy
particulares al igual que llevar a cabo procesos contractuales en sus respectivas
modalidades en que permitan cumplir de manera satisfactoria las metas trazadas.

En este orden de ideas, el 6 de febrero de 2023, se suscribi6 el contrato No. 1233
, con YULIANA ANDREA VERGARA CORREA, identificado(a) con NIT No.
1088247448, expedida en PEREIRA, cuyo objeto es: “PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE
PEREIRA” por valor de VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS UN MIL PESOS
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M/CTE ($21.301.000), por un plazo de SIETE (7) MESES , cuya acta de inicio se
suscribio el 06/02/2023, por lo cual se encuentra vigente y en ejecucion.

De acuerdo a lo anterior, estas actividades y metas podran ir transformandose,
modificAndose y/o actualizandose a medida que se vaya dando su ejecucion y
cumplimiento, de lo cual se infiere su temporalidad transitoria en el marco del
desarrollo del Plan de Desarrollo Municipal.

Por lo tanto, para llevar a cabo las actividades propuestas y dar cumplimiento al
Plan de Desarrollo, la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestion Ambiental no cuenta
con suficiente recurso humano en su planta de personal especializado que lleve a
cabo el acompafiamiento en la implementacion del Plan de Extensién 2023, entre
otras actividades relacionadas con el mismo. Siendo lo anterior necesario para
garantizar la ejecucion integral del plan de desarrollo; por lo que se hace necesario
la celebracion de la presente adicion y prorroga.

Para lo cual se cuenta con certificado(s) de disponibilidad presupuestal No. 7476
de fecha 31-AGO-2023.

De igual forma el supervisor(a) del contrato, certifica que el contratista, ha venido
cumpliendo a cabalidad con la ejecucién del objeto y alcances del contrato.

Contrato Inicial

Plazo: SIETE (7) MESES
Fecha de Inicio: 06/02/2023
_Fgc_ha de terminacion 05/09/2023

inicial

Fecha de suspensién
Fecha de reinicio

Fecha de terminacién
después de la suspension:
Valor del Contrato: VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS UN MIL
PESOS M/CTE ($21.301.000)

Adicion de Contrato

Prérroga: TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS

Adicion: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL
QUINIENTOS PESOS M/CTE ($10.650.000)

TIEMPO TOTAL: DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS
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Fecha de Inicio luego de la | 06/09/2023

prérroga:
Fecha de Terminacion: 20/09/2023
VALOR TOTAL: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS

CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS
M/CTE ($31.951.500)

En razén a las consideraciones antes expuestas, se recomienda al sefior Alcalde
realizar la presente adicion y prérroga.

NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del
presente documento se haran con sujecion a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

Atentamente,
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WILSON MONTGOMERY ESCOBAR OSORIO

Secretario De Despacho
02460193075239-3078722-006748060

Elabor6: Redactor: Angelica Maria Pimentel Mazuera / CONTRATISTA
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