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ACTA DE COBRO 1  FECHA DE ELABORACION:  17 DE OCTUBRE DE 2023 

CONTRATO No.: 4143.010.26.1.2059-2023 PERÍODO: ENTRE EL 27 DE SEPTIEMBRE Y 13 DE OCTUBRE DE 2023

CONTRATISTA: FERNANDO ALBERTO PADILLA  FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 
INTERVENTORÍA: N/A  FECHA DE TERMINACIÓN:  27  DE DICIEMBRE DE 2023 

OBJETO: 

SECRETARIA DE EDUCACION 47.408.430,00
SANTIAGO DE CALI SUPERVISION: CESAR AUGUSTO TABARES LONDOÑO

INVERSION EJECUTADA

PRESENTE PERIODO ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

ITEM DESCRIPCION OBJETO: 

" Realizar la interventoría de las obras civiles que se adelantaran en las Instituciones Educativas Celmira Bueno Sede Mariano Ospina Pérez, Juan Bautista de 
la Salle Sede Principal, Humberto Jordán Mazuera Sede Principal, Monseñor Ramón Arcila Sede Puertas del Sol IV y V, Rafael Navia Varón Sede 
Panamericana, Villacolombia Sede Santísima Trinidad, así como las labores silvicultares de individuos forestales, producto de los procesos de selección de 
mínima cuantía y selección abreviada.

VALOR CONTRATO: PLAZO: 60 DIAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS INICIALES VIGENTES
CONTRATOS DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORIA % TOTAL 

EJECUTADO POR 
CONTRATO

SALDO TOTAL 
POR CONTRATO

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO

1.6  $               140.000.000,00  $                                   -   0,00  $                                            -   0,00%  $     140.000.000 

 VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA:  $      578.416.061,00  $                65.459.237,00 0,00  $                             65.459.237 14,43%  $     512.956.824 

CONTRATO DE OBRA:  
4143.010.26.1.2055-2023

“Ejecutar por el sistema de precios unitarios 
fijos, sin formula de reajuste las labores 
silviculturales de individuos forestales 
adecuaciones en las Instituciones Educativas 
Oficiales de Santiago de Cali, así como las 
intervenciones resultantes de la compensación 
aprobada por la autoridad ambiental 
competente, en desarrollo del proyecto 
“mejoramiento de la infraestructura física de las 
sedes educativas oficiales de santiago de cali. 
BP. 26002565”.
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CONTRATISTA: FERNANDO ALBERTO PADILLA  FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 
INTERVENTORÍA: N/A  FECHA DE TERMINACIÓN:  27  DE DICIEMBRE DE 2023 

OBJETO: 

SECRETARIA DE EDUCACION 47.408.430,00
SANTIAGO DE CALI SUPERVISION: CESAR AUGUSTO TABARES LONDOÑO

INVERSION EJECUTADA

PRESENTE PERIODO ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

ITEM DESCRIPCION OBJETO: 

" Realizar la interventoría de las obras civiles que se adelantaran en las Instituciones Educativas Celmira Bueno Sede Mariano Ospina Pérez, Juan Bautista de 
la Salle Sede Principal, Humberto Jordán Mazuera Sede Principal, Monseñor Ramón Arcila Sede Puertas del Sol IV y V, Rafael Navia Varón Sede 
Panamericana, Villacolombia Sede Santísima Trinidad, así como las labores silvicultares de individuos forestales, producto de los procesos de selección de 
mínima cuantía y selección abreviada.

VALOR CONTRATO: PLAZO: 60 DIAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS INICIALES VIGENTES
CONTRATOS DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORIA % TOTAL 

EJECUTADO POR 
CONTRATO

SALDO TOTAL 
POR CONTRATO

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO

1.1  $                 47.408.430,00  $                       6.841.036 0,00  $                               6.841.036 14,43%  $       40.567.394 

2 VALOR DEL PAGO DE INTERVENTORIA EN EL PERIODO 27 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2023  BASICO  $          5.748.769,75  TOTAL ACUM 

 IVA  $          1.092.266,25 
14,43%

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS   PESOS M/CTE  TOTAL  $          6.841.036,00 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 
4143.010.26.1.2059-2023

" Realizar la interventoría de las obras civiles 

que se adelantaran en las Instituciones 

Educativas Celmira Bueno Sede Mariano 

Ospina Pérez, Juan Bautista de la Salle Sede 

Principal, Humberto Jordán Mazuera Sede 

Principal, Monseñor Ramón Arcila Sede Puertas 

del Sol IV y V, Rafael Navia Varón Sede 

Panamericana, Villacolombia Sede Santísima 

Trinidad, así como las labores silvicultares de 

individuos forestales, producto de los procesos 

de selección de mínima cuantía y selección 

abreviada.

FERMAMDO ALBERTO PADILLA
CONTRATISTA

PERSONA NATURAL

CESAR AUGUSTO TABARES LONDOÑO
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA

SECRETARIA DE EDUCACION




