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ACTA No: 01

REUNION: COMITE TECNICO PROYECTO BPIN 2020000100487

FECHA: 06 de octubre de 2023

LUGAR: Virtual

HORA INICIO: 9.00 am

HORA FIN: 10.00 am

OBJETIVO

REVISAR AVANCES GENERALES Y OBSERVACIONES DEL PROYECTO BPIN 2020000100487.

PARTICIPANTES
Nombres Cargo Dependencia
L Sergio Andrés Ramirez IC:;.O ordlpador Admon. Y'| Universidad del Sabana
inanciero
2 | Luisa Villamil Investigadora Principal Universidad del Sabana
3 | Laura Sandoval Apoyo Técnico Universidad del Sabana
4 | Carlos Yamel Rojas Ortiz Lider Regién Caribe Minciencias
5 | Julian Octavio Murillo Tovar Apoyo a la supervisién Minciencias
AGENDA DE LA REUNION
1. Verificacion del quérum
2. Lectura y aprobacion del orden del dia
3. Desarrollo de los temas
4. Observaciones y conclusiones.
DESARROLLO DE LA REUNION

Verificacion de avances del proyecto BPIN 2020000100487.

Los principales retrasos obedecen al proceso de contratacion del RAS
Alerta principal por 2 articulos A1 que deben quedar publicados en revista indexada (la entidad manifiesta

preocupacion por la tasa de rechazos en este tipo de articulos superior al 80%)

Se realiza mesa técnica para conocer el estado del proyecto. Avances, puntos criticos. Alerta por 2 articulos A1 que
deben quedar publicados en revista indexada nacional o internacional

La universidad requiere realizar compra de tiquetes por anticipado para ir a congreso en febrero de 2024
La universidad requiere pagar los articulos la préxima semana tienen acta unilateral entre el 9 al 13 de octubre

para pasar ODP, necesitan que les aprueben el pago porque la revista indexada no da una ventana amplia de pago
una vez se somete el articulo a publicacion.
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OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

encuentran en proceso de consolidacion de las actividades ejecutadas.

‘.

OPERATIVOS:

Avance técnico

spio e 2522

o el proyects: 1648
Agasto 2022 - Agosto 2023 Pl propite. 15 da et 2028

Objetivo; Incrementar la produccion y sostenibilidad del cultivo de
thapia en La Guajira.

2023

El proyecto va en proceso de recuperacion en el tiempo de ejecucion en meses, también desde el avance técnico y
Financiero que se ha debido a atrasos en la contratacion de los sistemas RAS desde inicios del afio 2023, a la fecha se

Pantallazo Mesa Tecnica 06102023

PRINCIPALES LOGROS

+ Firma del convenio con e SENA.
+ Firma del contralo de Win2Sol. para of sistema RAS. Inico de & amplacen cel sstema ef 15 da septembre de

CIENTIFICOS:

kio de cultivo

+ Pubicacion del aricudo 08 igacin, en ia revista Pancrama Acuicots, ol cusl Bevs como Nombre “Caming hacis i

transformacian azul de e iodusirs acuicols en Colombia™

+ Articulo cientifico indexado s0fe micrOBIGANis oS anserthios
ravita Miroorganisms. MOP

los RAS.

probitcn para blapis somesdo &

+ Articulo cientifcn indexaca sabre disefo d med de cullvo para
Biological enganoaning, Springer

— ===
b
S B

- g% 7 Bisism

VéedIiwuDSO00HT

w0000 @ @ 8 Q@ &

cios de probidios sometia a Journal of
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COMPROMISOS

ACTIVIDAD

FECHA
LiMITE

RESPONSABLE

Revisar informes y aprobar avances segun evidencia técnica

articulos indexados en los tiempos adecuados

01 |para lograr los desembolsos ODP para pagar proveedores, | 05/11/2023

Universidad de la Sabana

- Pasar acta unilateral aprendices Sena para pago de
honorarios

- Pasar ODP para compra de tiquetes por anticipados
02 . > .
- Revisar el estatuto de contratacion para articular y
demostrar el servicio de transporte de muestras aeropuerto a
aeropuerto

20/11/2023

Universidad de la Sabana

Presentacion realizada en el marco de la mesa técnica BPIN

03 2020000100487

20/11/2023

Universidad de la Sabana

Nota: si estas tareas requieren ser reprogramadas ver Acta No.

ARl

En constancia firman,

/

“ JiMign Octavio Murillo Tovar
Apoyo a la Stipervision BPIN 2020000100487
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