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ACTA No: 02
REUNION: COMITE TECNICO PROYECTO BPIN 2022000100092

FECHA: 20 de octubre de 2023 LUGAR: Virtual
HORA INICIO: 10.00 am HORA FIN: 10.50 am
OBJETIVO

REVISAR ELABORACION Y DILIGENCIAMIENTO DE INFORMES TECNICOS, POA Y ENTREGABLES DEL
PROYECTO BPIN 2022000100092.

PARTICIPANTES
Nombres Cargo Dependencia
1 | Mariana Rincon Coordinador general del proyecto Regién Llanos | Fundacion Zoolégico de Cali
2 | Javier Lozada Coordinacion Administrativa Fundacion Zooldgico de Cali
3 | Daniel Giraldo Equipo administrativo Fundacién Zoolégico de Cali
4 | Julian Octavio Murillo Tovar Apoyo a la supervisién Minciencias
AGENDA DE LA REUNION
1. Verificacion del quérum
2. Lectura y aprobacion del orden del dia
3. Desarrollo de los temas
4. Observaciones y conclusiones.
DESARROLLO DE LA REUNION

Verificacion de elaboracion de informes técnicos y financieros del proyecto BPIN 202200010092.

Se hace presentacion por parte del apoyo de supervision de la necesidad de presentar el informe técnico y financiero
bajo un unico criterio de manera mas ordenada y con una mejor presentacion.

A pesar que presentan los entregables, no hay un orden en la presentacion de los mismos, se informa la manera como
se deben presentar que permita un mejor sequimiento y un mayor orden para Su revision, numerar los entregables y se
sugiere que puedan ser facilmente verificables.

Se solicita a la entidad ejecutora que realice la programacion de las actividades como se contemplé en la plataforma
GESPROY y se discrimine el valor de contrapartida y SGR de cada actividad en columnas contiguas y se relacione de
igual manera en el POA.

Recomendar a la entidad ejecutora que cualquier anexo que Se presente debe tener titulo, nombre de la persona que
lo elabora o el responsable, Fecha de elaboracion (deben ser con rango contenido entre el 1y 30 de cada periodo
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DESARROLLO DE LA REUNION
reportado) y actividad de la MGA que impacta en el proyecto, asi como las ilustraciones o fotos deben tener pie de
pégina donde se determine lugar y motivo de la ilustracion, ademas recordar que los entregables deben ser coherentes
con el desarrollo la actividad.

Se solicita por parte del apoyo a la supervision que la solicitud de modificacion presentada en el mes de mayo de 2023
por la entidad ejecutora no mencione nombre de marcas comerciales, se establecio que en el préximo informe en el
apartado de analisis y discusion se dé alcance a esta observacion y se establezca la razon de eleccion de los
proveedores.

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES
El proyecto va en proceso de consolidacion en sus primeros 5 meses de ejecucion desde Mayo a septiembre de 2023.

Los Cambios solicitados se espera sean presentados por la entidad ejecutora en el préximo informe.

Pantallazo Mesa Tecnica 20102023

COMPROMISOS

FECHA

ACTIVIDAD LiMITE

RESPONSABLE

01 | Mesa Tecnica No. 3 Revisién Formatos, entregables y POA. 13/11/2023 | Minciencias

Nota: si estas tareas requieren ser reprogramadas ver Acta No.

/.\ /L En constancia firma,
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Julian Octavio Murillo Tovar

Apoyo a la Supervision BPIN 2022000100065
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