Vigencia a partir de

2/01/2023
INFORMACION GENERAL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL YEL 31demayo2023 PLAZO:
CONTRATISTA: CONTRATO No. 0254-8G-2022
INTERVENTOR: PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S. CONTRATO No. 0255-8G-2022
PERSONAL DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA

FECHA 6]7]8]9|10/11)12/13|14|15] 16 [17]18 OBSERVACIONES

CARGO
SUPERVISOR DE INSTALACION
INGENIERO RESIDENTE DE MONTAJE DE EQUIPOS 1 1
RESIDENTE DE OBRA 1 1
SISO 1 1

PERSONAL CONTRATISTA

CARGO 3 0/0/3/0/0j0j0j0j0]O 3 0/0 3 TOTAL PERIODO | 12
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 1 1 1
INGENIERO ELECTROMECANICO 1 1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 1 1 1

PERSONAL INTERVENTORIA
0/0/2/0/{0|0j0|0jO0]|0 2 00 TOTAL PERIODO 10

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORIA:

Firma:

gk J U7

Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Paginaldel




