
Fecha Aprobación: 15/12/2022

FECHA INICIO DEL CONVENIO: 

NO APLICA

NO APLICA

FECHA DE TERMINACIÓN 1:

PRESUP. CONTRATO VALOR ADICIONAL VALOR PAGADO
PLAZO  DEL 

CONTRATO

TIEMPO 

EJECUTADO

AVANCE 

FISICO %

AVANCE 

FINANCIERO 

PAGADO %

($305.110.921)

APORTE CAS: 

$285.110.921,00

APORTE MUNICIPIO: 

$20.000.000,00 M/CTE

$ 9.531.650,00 $ 285.110.921,00 ONCE (11) MESES DIEZ (10) MESES 85% 97%

VALOR PAGADO
SALDO POR 

PAGAR
AMORTIZADO

PAGOS 

ACUMULADOS

1
30 DE NOVIEMBRE DE 

2022
N/A

29 DE MAYO DE 

2023
$ 0,00 $ 285.110.921,00 $ 0,00 $ 0,00

2
15 DE DICIEMBRE DE 

2022
N/A

15 DE DICIEMBRE 

DE 2022
$ 285.110.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.110.921,00

3 26 DE MAYO DE 2023 N/A 29 DE SEPTIEMBRE 

DE 2022

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.110.921,00

4
28 DE SEPTIEMBRE 

DE 2023
N/A

29 DE OCTUBRE DE 

2023
$ 0,00 $ 9.531.650,00 $ 0,00 $ 285.110.921,00

Nit o C.C. No.

30  Agosto al 29 Sept/23

CONTRATO No: CI-01543-2022

ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCIÓN

VALOR INICIAL:   $305.110.921

FIRMA INTERVENTOR  

AVANCES DE EJECUCIÓN

ADICION 1 Y PRORROGA 2

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y 

ECONÓMICOS ENTRE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE SANTANDER – CAS Y EL MUNICIPIO 

DE VALLE DE SAN JOSE PARA EL 

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DOMESTICAS DEL 

MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE 

SANTANDER.

CONTRATOS DERIVADOS OBRA E 

INTERVENTORIA

FECHA 

TERMINACION DEL 

ACTA

MEMORANDO DESEMBOLSO

Acta No.

INICIO

                                                             INFORME DE SEGUIMIENTO  MENSUAL SUPERVISION 

                                                      E INTERVENTORIA
Versión: 10

Codigo: F-PCT-008

Hoja 1 de 1

VALOR APORTADO CAS:  $285.110.921

PLAZO CONVENIO:  SEIS (06) MESES

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 1 DE OCTUBRE DE 2023

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS Y EL MUNICIPIO DE VALLE DE 

SAN JOSE PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE 

SAN JOSE SANTANDER.

Proceso de Contratacion: CI-0010-2022 SECOP II

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA  

ALCANCE

FECHA DE REINICIO:

PERIODO DEL INFORME:
ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

CARGO SUPERVISOR: SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

TIPO DE CONTRATO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

30 DE NOVIEMBRE DE 2022

10

30 DE AGOSTO DE 2023 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN 2:

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

CONCEPTO (Inicio,prorroga, 

Suspen, Reincio,etc)

PRORROGA 1

FECHADEL ACTA

No. DE INFORME: 10

VALOR APORTADO CONVENIANTE: $ 20.000.000

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS  para   la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública 

o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades  y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general,  para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en  http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la 

autorización.

Como titular de la información  tiene  derecho a  conocer,  actualizar  y rectificar  sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada  para su tratamiento,  ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la  supresión de  sus datos en los casos en que sea  procedente y acceder en 

forma gratuita a los mismos.  El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

FECHA DE SUSPENSIÓN: TERMINO DE LA SUSPENSION: NO APLICA

890.205.460-5

INTERVENTOR: NO APLICA

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE

POLIZA

Se firma acta de inicio del convenio y se adelanta el tramite del desembolso de los recursos aportados por la CAS en su 100%, para que el municipio inicie con el proceso de planificación, respecto 

de la etapa contractual de los contratos derivados del convenio mencionado, los cuales son Obra e Interventoria.

29 DE OCTUBRE 202329 DE MAYO DE 2023

OBJETO:

SUPERVISOR: ROCIO AYALA MORENO

 VALOR ADICIONAL: $9.531.650 

VALORES

PLAZO ADICIONAL: CINCO (5) MESES

TIEMPO DE PRORROGAS: 5 MESES

ELABORÓ
Henry Mauricio Gamboa
Contratista CAS - SPL 
Apoyo a la Supervisión

FIRMA SUPERVISOR
ROCIO AYALA MORENO
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL - CAS


