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INFORME SEMANAL DE OBRA No 36

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:  CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sabado 09 de septiembre de 2023.

e Excavacion para zarpa en caisson # 46 47.
e Excavacion tercer anillo en caisson # 42.
e Armado de acero en muro M-7.

Domingo 10 de septiembre de 2023.

e En este dia no se realizaron actividades en el area de construccion.

Lunes 11 de septiembre de 2023

Excavacion para instalacion de geodreén tipo vial sobre eje 5 entre ejes Ay B'.
e Excavacion para zarpa en caisson #8 28 29 30 40.
e Excavacion tercer anillo en caisson # 42.

e Excavacion mecéanica entre ejes Ay B; 1y 3.

Martes 12 de septiembre de 2023

e Instalacion geodrén tipo vial sobre eje 5 entre ejes Ay B.
e Excavacién para zarpa en caisson #8 28 29 30 40.
e Excavacion tercer anillo en caisson # 36 42.
Demolicion de caisson #23 y 24 segln proceso constructivo.
e Fundicion de solado sobre eje 5 entre ejes Ay B.
e Excavacion mecéanica entre ejes Ay B; 1y 3.

Miércoles 13 de septiembre de 2023

¢ Fundicion de solado sobre eje 5 entre ejes Ay B.
e Descargue de acero para cimentaciones.

e Excavacion mecénica entre ejes Ay B; 1y 3.

e Excavacion para zarpa en caisson #39.

e Excavacion tercer anillo en caisson # 36.
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¢ Demolicién de caisson #23 y 24 segUn proceso constructivo.
e Fundicion de tercer anillo en caisson # 42.

Jueves 14 de septiembre de 2023

Instalacion tecdrén sobre eje 5 entre ejes Ay B.

Excavacion mecénica en zapata z-13 y viga 06 entre ejes Ey F.

Excavacion para zarpa en caisson #39 40.

Excavacion para instalacién de geodrén tipo vial sobre eje 5 entre ejes D y F.
Excavacion tercer anillo en caisson # 36.

Viernes 15 de septiembre de 2023

e Descargue de acero para cimentaciones.

e Excavacidn mecdnica entre ejes Ay B; 1y 3.

¢ Fundicion de solado de limpieza para zapata Z-13.

¢ Instalacion de geodrén tipo vial sobre eje 5 entre ejes Dy F.

e Se realizé Reunién Comité Técnico y Comité de Obra No. 34 con Consorcio Obras
Judiciales — Consorcio Interventoria 2022 - Rama Judicial CSJ virtual.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra — Ferney Penia.

Arg. Residente de obra. — Juan Velazco.

Ing. Residente de obra. — Emel Larios.

Aux Administrativa — Wendy Quiroz.

SST — Luz Damaris Salcedo.

SST — Karen Soto

Operativos: 30 Personas

Interventoria: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Residente de Interventoria — Alejandro Gomez Rodriguez
Inspector de Interventoria - Miguel Angel Algarin
Residente de Interventoria SST - Emiro Avendafio

Vigilancia: Security Elite SAS
Celador dia - 1
Celador noche — 1

Topografia: JER SAS

Equipo de topografia — 1
Equipo de topografia aux. — 1
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AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD SEMANA SEMANA
OBRAS PRELIMINARES 95.00% 90.60%
CIMENTACION 15.00% 16.00%
ESTRUCTURA % %
CLIMA
1/2|3|4|5|6|7(8(9(10(11|12|13(14|15|16|17(18|19|20({21(22|23|24(25|26|27(28(29]|30
SOLEADO XX |X [X [X |X
NORMAL
NUBLADO
LLOVIZNA
LLUVIOSO X

Nota: Se presentan lluvias y vendavales ocasionando la suspension de todas las actividades
a partir de las 3:00 pm.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Debido a unas rocas de grandes dimensiones situadas en el recorrido del geodren, por orden
de interventoria se suspenden las actividades en el eje 5 entre ejes E y F hasta definir
acciones.

Calle 72 No. 7-96 Conmutador 3127011 www.ramajudicial.gov.co 3



http://www.ramajudicial.gov.co/

REGISTRO FOTOGRAFICO

Instalacién geodren tipo vial / Instalaciéon de dreanje tecdren..
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