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INFORME DE SUPERVISION PARA MODIFICACION, SUSPENSION O TERMINACION
ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISION

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5180325 del 11/07/2023
celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por
Ricardo Antonio Melo Rodriguez Subdirector (E ) del Centro para la Industria de la
Comunicacion Grafica y ACIERTO EMPRESARIAL 7 S.A.S., cuyo objeto es:
“CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION PARA LAS
DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACION DEL CENTRO
PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO
CAPITAL”, me permito presentar informe a fin de solicitar la prérroga del mismo, de
acuerdo con lo siguiente:

DIRECCION, AREA,

REGIONAL O CENTRO Ricardo Antonio Melo Rodriguez, Subdirector ( E ) del

ORDENADORA DE Centro para la Industria de la Comunicacion Grafica.

GASTO:

SUPERVISOR DEL ]

CONTRATO: Eddy Merckx Camacho Gualdrén

APOYO A LA ,

SUPERVISION: No Aplica

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.5180325

TIPO DE CONTRATO: Compraventa
CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE
FORMACION PARA LAS DIFERENTES

OBJETO: ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACION

' DEL CENTRO PARA LA |INDUSTRIA DE LA

COMUNICACION  GRAFICA, SENA, REGIONAL
DISTRITO CAPITAL.
Trescientos ochenta y dos millones seiscientos treinta y

VALOR: ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos con cuarenta
y seis centavos $ 382.638.844,46 COP.

CONTRATISTA: ACIERTO EMPRESARIAL 7 S.A.S.

NIT: 900813561-4

LUGAR DE EJECUCION: Cenigr’af— Calle 15 # 31 - 42 Complejo Paloquemao
Bogota D.C

FECHA DE SUSCRIPCION: | 11 de julio del 2023

FECHA DE INICIO: 11 de julio del 2023
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PLAZO INICIAL DEL

CONTRATO: 2 Meses
VALOR INICIAL DEL Trescientos cincuenta y ocho millones quince mil pesos $
CONTRATO: 358.015.000 COP.

VALOR ACTUAL DEL
CONTRATO:

Trescientos ochenta y dos millones seiscientos treinta y
ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos con cuarenta
y seis centavos $ 382.638.844,46 COP.

PRORROGA No 1:

Prorroga para la Ejecucion y entrega final del contrato por
un término de 1 mes (30 dias), hasta el miércoles 11 de
octubre

ADICION No. 1:

Veinticuatro millones seicientos veintitrés mil ochocientos
cuarenta y cuatro pesos cuarenta y seis centavos M/CTE
($24.623.844,46).

SUSPENSION No. :

No Aplica

FORMA DE PAGO:

El SENA realizara un unico pago, una vez esté aprobado el
PAC por el Ministerio de Hacienda, dentro de los treinta
(30) dias habiles siguientes previa radicacion de la factura
y certificacion de recibo a satisfaccion expedida por el
supervisor del Contrato por parte del SENA.

L ASPECTOS LEGALES

1. GARANTIAS CONTRACTUALES

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL
No. POLIZA NB-100268780
CERTIFICADO
FECHA EXPEDICION | 07/07/2023
FECHA APROBACION | 10/07/2023
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 04/07/2023 12/01/2024 $107.404.500,00
Devolucion del pago N/A N/A N/A
anticipado
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Salarios y prestaciones | N/A N/A N/A
sociales
Calidad del servicio 04/07/2023 12/09/2024 $179.007.500,00

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (N/A)

ASEGURADORA N/A
No. POLIZA N/A
CERTIFICADO O No. ANEXO | N/A
FECHA EXPEDICION N/A
FECHA APROBACION N/A
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Responsabilidad civil N/A N/A N/A
extracontractual
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA N/A
No. POLIZA N/A
CERTIFICADO N/A
FECHA EXPEDICION | N/A
FECHA APROBACION | N/A
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento N/A N/A N/A
Devolucion del pago N/A N/A N/A
anticipado
Salarios y prestaciones | N/A N/A N/A
sociales
Calidad del servicio N/A N/A N/A

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
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ASEGURADORA N/A

No. POLIZA N/A

CERTIFICADO O No. ANEXO | N/A

FECHA EXPEDICION N/A

FECHA APROBACION N/A

VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA

Responsabilidad civil N/A N/A N/A
extracontractual

2, MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica como supervisor del contrato
y de acuerdo a la informaciéon reportada por Ila interventoria del contrato
CO1.PCCNTR.5180325, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni
sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentacion del presente informe, aun no se certifica que el contratista se
encuentra al dia en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pension y Aportes a
la ARL, asi como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales. Lo anterior,
debido a que no se han solicitado documentos para pago a la fecha, teniendo en cuenta
que el contrato esta en ejecucion.

4, CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica como supervisor del contrato
y de acuerdo con la informacion reportada por la interventoria del contrato
CO1.PCCNTR.5180325, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones
contractuales.

5. SUPERVISION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizé designacion de supervision a Diana Yadira Castro Russi
con comunicacion mediante CPE No. 11-9-2023-033257 - DESIGNACION DE
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SUPERVISOR de fecha 11 de julio de 2023, desde el 11 de julio de 2023 hasta el 11 de
septiembre de 2023.

Que el ordenador del gasto realizé designacién de supervision a Eddy Merckx Camacho
Gualdrén con comunicaciéon mediante CPE No. 11-9-2023-041486 - DESIGNACION DE
SUPERVISOR de fecha 22 de agosto de 2023, desde el 22 de agosto de 2023 hasta el 11
de septiembre de 2023.

Il BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado
de pagos del contrato del asunto:
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BALANCE GENERAL PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA
FECHA| MES VALOR PORngTAJE
O LS corte| coBro| EJECUTADO | EJECUCION
FINANCIERA
o $358.015.000
Valor inicial (1) COP.
Vr. Adiciones (2) $24.623.844,46
Valor Total (1) + (2) | $382.638.844,45
Vr.
Pagado/Desembolsado
a la fecha (3) $0
Vr. Causado y que no se
ha pagado/
desembolsado (4) $382.638.844,45
Vr. Total, ejecutado
(3)+(4) $382.638.844,45
Vr. SALDO A LA FECHA | $382.638.844,45
5
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(Vr. Total -Vr. Ejecutado
a la fecha)

Vr. Pagado a la fecha (3) $0

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCION VALOR
Valor total del contrato $382.638.844,46
Valor ejecutado N/A
Valor total de pagos N/A
Saldo a favor del contratista N/A
Saldo a liberar a favor del FNGRD N/A

3. ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado
del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCION PORCENTAJE
Fisica 96%
Financiera 0%

. PRORROGA No 2 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5180325 DE 2023

En atenciodn al proceso de compra de materiales de formacién profesional integral y con el
fin de ejecutar el presupuesto asignado anualmente para suplir las necesidades en cuanto
a materiales de formacion y de esta manera cumplir con la misién institucional con calidad
y pertinencia y teniendo en cuenta requerimiento de prérroga emitida por el proveedor el
dia 11 de octubre del 2023 donde se solicita ampliacion de plazo entrega de materiales de
formacion de treinta (30) dias hasta el 11 de noviembre del 2023. Se recalca la importancia
de realizar prérroga del contrato para que el proveedor dé cumplimiento con calidad y
pertinencia en la entrega de materiales de formacién pendientes de entrega, los cuales se
relacionan a continuacion y se discriminan por lote respectivamente.

e |lote4
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UNIDAD

ITEM| ELEMENTO ELEMENTO DE CANTIDAD | OBSERVACIONES
MEDIDA

153 | Router Router cisco 1841 Unidad 3

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el contrato por el término de treinta (30) dias hasta el 11 de noviembre del
2023 .

El anterior informe de ejecucion se rinde a los once (11) dias del mes de octubre del 2023.
Agradezco su atencion, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Eddy ckx Camacho Gualdrén
Coymador Académico / Supervisor de contrato designado

Proyectd: Eddy Merckx Camacho Gualdron / Supervisor de Contrato Designado.
Revis6: Marlon Smith Mondragoén, Abogado.
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