Alceicia de Mecelin PLANILLA DE CONTROL DE MATERIALES

Ciencia. Tecnologia @ Innovacion

PROYECTO: ) )
ADECUACIONES EN LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA DE LA FISCALIA
FECHA N° REMISION F\)/L&?éu?_% RE\Z:?;E)'\QE('; ) PROVEEDOR MATERIAL
2716/2023 LAD 13291 T™MJ848 1200 UND IBAI\EI\F/IQ,IAI\_II\]EEgiL TOLETE 15 HR1 COMUN
27/6/2023 | LAD 13295 | WLX014 | 1300 UND "[)Almk',\‘l_fsgi'j TOLETE 15 HR1 COMUN
2716/2023 LAD 13303 TMJ848 1250 UND LDAI,E\)I\Ij,IAI\_I[\_IEERgiL TOLETE 15 HR1 COMUN

Volumen total

Nota: Se debe anexar mensualmente el certificado de entrega por parte del proveedor.
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