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REPETIMOS LO QUE NADIE HA DICHO.

Bogota D.C, 26 de octubre de 2023.
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Cordial saludo,

Por medio de la presente solicitamos muy cordialmente nos puedan otorgar una prorroga
de 10 dias al contrato de produccion por encargo No 298-2023 que tiene como objeto el
disefo, preproduccién, produccién y postproduccion del proyecto ROMPIENDO MOLDES,
el cual actualmente estamos ejecutando.

Realizamos la presente solicitud teniendo en cuenta que durante la fase de produccién se
identificé que se requeria tiempo adicional en el plan de grabacién de los planeados
inicialmente, considerando que su definicion implicaba la articulacion simultanea en tiempos
y disponibilidad de diez de los personajes de la serie. Estas circunstancias solo son
previsibles en el momento de produccién ya que confluyen muchos factores externos a la
misma, como horarios, disponibilidad parcial o completa de los protagonistas, de las
locaciones, y activacion de recursos logisticos apropiados.

Por lo anterior, y con el animo de no afectar la calidad narrativa y estética del proyecto, la
fase de produccion entre grabaciones y tiempos de preproduccion en campo requirié 10
dias adicionales a los iniciales.

Dicha circunstancia impacta adicionalmente en el plan de trabajo de posproduccion,
finalizacion y masterizacion de los capitulos, por lo cual requerimos diez (10) dias
adicionales para finalizar correctamente los procesos de esta fase, siendo esta mas
controlable de factores externos a la planeacion.

Es importante mencionar que esta prérroga no impacta en el presupuesto y alcance del
objeto y actividades especificas del contrato y estamos seguros que garantizara una
entrega a total satisfaccion del proyecto y especialmente con la calidad con la que nos
sofiamos la realizacion de este proyecto.

Agradeciendo de antemano su apoyo y comprension.

Atentamente,
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RITZA RINCON GONZALEZ
Representante legal
UNION TEMPORAL GUOQUIFENOS
guoquifenos@gmail.com
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Correspondencia Canal Capital <cor i ital.gov.co>
BOG( .C.
Solicitud de prérroga Contrato 298-2023
1 mensaje
Maritza Rincén Gonzalez <maritza@fosfenosmedia.com> 28 de octubre de 2023, 13:36

Para: Correspondencia Canal Capital <correspondencia@canalcapital.gov.co>, jerson.parra@canalcapital.gov.co, Erika Salazar Berdugo <erika.salazar@canalcapital.gov.co>
Cc: Juliana Garcia Mutis <julia.rincon@canalcapital.gov.co>, Ricardo Ernesto Cortés Vera <ricardo.cortes@canalcapital.gov.co>, Maria Cristina <macristinalopezb@gmail.com>

Muy buenos dias,
Por medio del presente correo, solicitamos muy cordialmente la radicacion de la solicitud de prdrroga al Contrato 298-2023 que se encuentra en adjunto.

Agradeciendo su amable atencion y colaboracion,

MARITZA RINCON GONZALEZ
Productora - Producer

Cel (+57) 311 307 1088
FOSFENOS MEDIA

Calle 11 No 127 - 55

Cali - Colombia
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