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GENERALIDADES

1.1 Metas fisicas

El presente informe contiene los elementos necesarios para evaluar el desarrollo y
gestion realizada durante el periodo comprendido del 23 de agosto 2023 del contrato
No0.049-00-F-CACOM3-GRUAL-2023 cuyo objeto es “OBRA PUBLICA PARA EL
MATENIMIENTO MAYOR DEL ANGAR DE REACCION SR 560(2CLOSED BAY HANGAR) DE

LA BASE AEREA "MG. ALBERTO PAUWELS RODRIGUEZ" (UBICADO EN MALAMBO
ATLANTICO.)”

CUMPLIR CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA
CONTEMPLADOS POR LA OBRA

DESARROLLAR LA OBRA PROPUESTA
CON MATERIALES DE CALIDAD

SE SUPERVISA DE FORMA EXHAUSTIVA LA
SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA
DISMINUIR EL RIESGO DE
ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDADES EN
OBRA, CUMPLIENDO E A CABALIDAD EL
SISTEMA DE GESTION IMPLEMENTADO

th B = =
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1.2 OBIJETIVO GENERALE

OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR DE REACCION SR560 (2 CLOSED BAY HANGAR)

DE LA BASE AEREA "MG. ALBERTO PAUWELS RODRIGUEZ" UBICADO EN MALAMBO ATLANTICO OBJETIVOS
ESPECIFICOS:

OBIJETIVOS ESPECIFICOS

Garantizar la vida Gtil de las instalaciones con las CONDICIONES MINIMAS exigidas.
Brindar una buena instalacion, adecuacién y confort para las personas que alli laboral.

Tener en cuenta las especificaciones técnicas del proyecto para unas buenas realizaciones de
las actividades.
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1.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO.

El municipio de Malambo se localiza en la ribera oriental del rio Magdalena y es uno
de los cinco que conforman el drea metropolita de Barranquilla. Se ubica en la latitud:
10° 52" y longitud 74° 47 Qeste.

El municipio de Malambo limita al norte con el municipio de Soledad, por el este con
rio Magdalena, por el oeste con los municipios de Galapa y Baranoa, por el sur con los

Municipios de Sabanagrande y Polonuevo.

Imagen 1. Localizacion del proyecto. Fuente: Google Maps.
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“MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR DE REACCION SR560 (2 CLOSED BAY HANGAR) DE LA BASE AEREA "MG. ALBERTO
PAUWELS RODRIGUEZ" UBICADO EN MALAMBO ATLANTICO.”.

Ubicado en el Comando Aéreo de Combate No.3 Km 3 Base Aérea Via Malambo, Atlantico

Imagen 2. Ubicacidn del proyecto. Fuente: Google Maps.
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2 INFORMACION LEGAL

2.1 Fecha de suscripcion, iniciacion y terminacion

A continuacion, se presenta la informacién legal correspondiente de “MANTENIMIENTO MAYOR DEL
HANGAR DE REACCION SR560 (2 CLOSED BAY HANGAR) DE LA BASE AEREA "MG. ALBERTO PAUWELS
RODRIGUEZ" UBICADO EN MALAMBO ATLANTICO.

Tabla 1. Informacién legal contrato consultoria. Fuente:

CONTRATO DE OBRA No. 049-00-F-CACOM3-GRUAL-2023

“MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR DE REACCION SR560 (2 CLOSED BAY
HANGAR) DE LA BASE AEREA "MG. ALBERTO PAUWELS RODRIGUEZ"
UBICADO EN MALAMBO ATLANTICO.

Contratista CONSTRUCCIONES HVG GROUP
SAS
Firma del contrato 23/08/2023
Firma de acta de inicio 31/07/2023
Plazo de Ejecucién 89
Fecha Finalizacion Contrato 20/11/2023
Modificaciones contractuales 89
$630.857.457,77
Valor Total Contrato de obra
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2.2. Plazo, prdérrogas, suspensiones, ampliaciones de suspensidn y reiniciacion en sus diferentes etapas
A la fecha de la presentacion de este informe, no se han presentado prorrogas ni suspensiones.

2.3. Valor del contrato, adiciones y modificaciones
A la fecha de la presentacion de este informe, no se han presentado prdrrogas ni suspensiones.

2.4. Sanciones y acciones legales
Durante este periodo no se han presentado sanciones ni acciones legales en los contratos.
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3.1

3. INFORMACION FINANCIERA

Estado Financiero

3.1.1 Contrato de obra

A continuacidn, se presenta el cuadro con el estado financiero del proyecto con una estimacidndel

cobro contratista para la fecha:

Tabla 6. Estado Financiero Fuente: Elaboracion propia.

No. . Porcentaje . Porcentaje Valor
Periodo Valor ejecutado
acta acta acumulado acumulado
05/10/23 A
1 08/11/23 50% 95%
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4 INFORMACION TECNICA

4.1 Relacion del personal del contrato de obra

A continuacidn, se relaciona el personal del contrato de obra:

Tabla 7. Relacion del personal del contratista de obra.

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

PROFESION

NILDO PEDRAZA PEDRAZA

DIRECTOR

INGENIERO CIVIL

LUIS MIGUEL DIAZ VILLAMIZAR

INGENIERO RESIDENTE

INGENIERO CIVIL

OMAR RICARDO VARGAS
SUAREZ

ARQUITECTO ASESOR

ARQUITECTO

INGRID PATRICIA MEJIA
MARTINEZ

PROFESIONAL GESTOR
SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE

TECNOLOG EN SALUD
OCUPACIONAL

LUIS FERNANDO MENDOZA
CACERES

INGENIERO ELECTRICISTA
ASESOR

INGENIERO ELECTRICO
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iTEM

DESCRIPCION

IMAGENES FOTOGRAFICAS

7.3.1

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
SERVICIO DE SISTEMA DE PUESTA A
TIERRA CAPACITIVO, MEDIANTE
DRENADOR DE SOBRETENSIONES POR

DISPERSION (DSD), A TRAVES DE UN POZO |

DE PUESTA A TIERRA CAPACITIVO
VERTICAL DE 90KG, EL CUAL INCLUYE, 6
BOLSAS DE SUELO ARTIFICIAL DE BAJA
IMPEDANCIA Y ALTA CAPACITANCIA POR
15 KG, UN ELECTRODO DE LAMINA DE
COBRE DE 6 METROS DE 25X2 MM
CERTIFICADA BAJO NUMERAL 15,3 DEL
RETIE, 90 GR DE SOLDADURA
EXOTERMICA APLICADA, CAJA DE
INSPECCION DE 30X30 CM CON MARCO,
TAPAY TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO INSTALACION
FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN
SERVICIO.

EL SUELO ARTIFICIAL DEBE CUMPLIR CON
LO SIGUIENTE: PROPIEDADES FISICAS Y
QUIMICAS

-DENSIDAD APARENTE: 1,2-1,6 GR/CC
-RANGO PH: 7,5-13,5

-CALOR ESPECIFICO: 100W SG/GR 70°C
-COLOR: OCRE VERDOSO
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ITEM

DESCRIPCION

7.3.2

SUMINISTRO INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA
DE APANTALLAMIENTO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS
MEDIANTE UNA (01) PUNTA
CAPTADORA DE 600 MM EN
ALUMINIO DE 1X@ 1/2", INCLUYE
AISLADORES, ACCESORIOS DE
CONEXION, SOPORTES DE
ACUERDO A PLANOS Y DETALLES,
Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO

IMAGENES FOTOGRAFICAS

S R TURTN -3 St

e Masenam e Maglaieg

MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR DE REACCION SR560 (2 CLOSED BAY HANGAR) DE LA BASE AEREA "MG. ALBERTO
PAUWELS RODRIGUEZ" ADQUISICION UBICADO EN MALAMBO — ATLANTICO.

INFORME SEMANAL No. 01

Pagina 12 de 28



ITEM

DESCRIPCION

IMAGENES FOTOGRAFICAS

7.3.3

SUMINISTRO, INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO
SISTEMA DE ALAMBRON DE
ALUMINIO DE 8 MM DE
DIAMETRO, INCLUYE
SOPORTES, CONECTORES
BIMETALICOS, ACCESORIOS Y
DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.
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iTEM

DESCRIPCION

IMAGENES FOTOGRAFICAS

7.3.4

SUMINISTRO INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO DE BAJANTE
EN CABLE DE COBRE NO. 2/0 AWG

DESNUDO PARA SISTEMA DE

APANTALLAMIENTO CONTRA

DESCARGAS ATMOSFERICAS,

INCLUYE, AISLADORES,
ACCESORIOS DE CONEXION,
SOPORTES, TUBERIA IMC,
CONECTOR BIMETALICO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
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iTEM DESCRIPCION IMAGENES FOTOGRAFICAS

SIPS BARANDA EN ACERO
INOXIDABLE 2" (INCLUYE
PARALES, ANCLAJES Y
DEMAS ELEMENTOS PARA
SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO)

8.1
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ITEM

DESCRIPCION

IMAGENES FOTOGRAFICAS

9.1

SUMINISTRO E
INSTALACIONE DE CUBIERTA
TIPO SANDWICH,
INYECTADO EN LiINEA
CONTINUA CON
POLIURETANO EXPANDIDO
DE ALTA DENSIDAD
38KG/M3, CARA EXTERNA
EN CALIBRE 24 E E INTERNA
EN CALIBRE 24 EN ALUMINIO
PREPINTADO COLOR
BLANCO. ANCHO UTIL 1M,
ESPESOR 10MM, ESPUMNA
PUR- LIBRE DE HCFC PARA
PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE, ASTM E84,
TRANSITABLE. INCLUYE
ACCESORIOS DE REMATE Y
FIJACIONES (TORNILLERIA,
SELLOS Y ENSAMBLE
LATERAL QUE GARANTICE LA
HERMETICIDAD DEL
SISTEMA) Y DEMAS
ACCESORIOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
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9.2

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MAMPARACUBIERTA
TIPO SANDWICH,
INYECTADO EN LINEA
CONTINUA CON
POLIURETANO
EXPANDIDO DE ALTA
DENSIDAD 38KG/M3,
CARA EXTERNA EN
CALIBRE24E E
INTERNA EN CALIBRE 24
EN ALUMINIO
PREPINTADO COLOR
BLANCO. ANCHO UTIL
1M, ESPESOR 10MM,
ESPUMNA PUR-LIBRE DE
HCFC PARA
PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE, ASTM
E84, TRANSITABLE.
INCLUYE ACCESORIOS
DE REMATE Y
FIJACIONES
(TORNILLERIA, SELLOS
Y ENSAMBLE LATERAL
QUE GARANTICE LA
HERMETICIDAD DEL
SISTEMA) Y DEMAS
ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
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INFORMACION DE TEMPERATURA.
La temperatura desde el inicio de obra ha sido muy elevada con sensaciones térmicas hasta de 40°C

presentandose fuertes sensaciones térmicas en las horas de la tarde finalizando obra.

Reporte desde /hasta: a partir de la 8:00 GMT- 5:00

BARRANQUILLA, AGOSTO DE 2023

Temperatura media Malambo, Colombia

Temperature - Malambo, Colombia

—e— Low Temp. (°C) —e— High Temp. (°C)
a2 31.3°c31.4°C
490.8°c30.9°C30.8°C

5°C 0.9°C 30.7°C 30.8°C
30

29

28 Temperatura media - Malambo, Colombia

27 126:72¢ 26:83C;26.63CRIEoT

25.95Ciz5/8°C 25:9°C
2§07 25:8

25
24

23
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Elmes mas calido (con el maximo promedio de temperatura alta) es Agosto (31.7°C). EI mes con
&l promedio de temperatura alta mas bajo es Noviembre (30.7°C).
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Humedad media Malambo, Colombia

Humidity - Malambo, Colombia

B Humidity (%)
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Precipitacion media Malambo, Colombia

Rainfall - Malambo, Colombia
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Promedio de dias de lluvia Malambo, Colombia

Rainfall days - Malambo, Colombi
=== Rainfall days

Promedio de dias de lluvia - Malambo, Colombia
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