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M@M‘qlpy PROCESO Gestién Contractual CcODIGO AGCF.31
FORMATO Informe de Supervision Contractual VERSION 6

Fecha de Elaboracién 28/12/2022

. . s Fecha de Inicial Fecha Final
Periodo del informe de supervision

28/12/2022 24/01/2023

Tipo de Informe: Periddico
Seleccione el Numero del Informe. 3
Valor a pagar en periodo S 22.190.519,00

1. Informacién General del Contrato

N° de Expediente ORFEO: 20226231408000034E

SECOP Il N° de Proceso: | SAMC-015-2022.

CONTRATO Contrato de Prestacion de Obra N° 122 de 2022

Fecha de suscripcion 4/10/2022 | Valor Inicial $111.025.359

Objeto del Contrato:

“CONTRATAR A TODO COSTO, INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA, LA IMPLEMENTACION DE POLOS APICOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CUMPLIMIENTO
DE LAS MEDIDAS DE COMPENSACION IMPUESTAS POR CORPORINOQUIA MEDIANTE RESOLUCION 600.36.20.0016 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2020 (ACTA DE CONCERTACION
100.2.21-054 DE 20 DE OCTUBRE DE 2021)”,

N°. Regi
egistro 169722 Fecha del RP 5/10/2022
Presupuestal (RP)
NUMERO DE POLIZA FECHA POLIZA

Péliza de Cumplimiento NV-100074968 5/10/2022 NO APLICA
POLIZA DE SEGURO 5li ili ivi

Péliza de Responsabilidad Civil NV-100013972 5/10/2022 NO APLICA

extracontractual
Fecha Acta de Inicio 12/10/2022
Plazo de Ejecucién Fecha de Inicial Fecha Final

12/10/2022 31/01/2023
Nombre del Funcionario Supervisor: RAFAEL RICARDO ZUNIGA MORA
Seleccione Dependencia: Direccidn Regional Orinoquia
) ) MARTHA ISABEL CONRADO LOPEZ ROCIO LILIANA ALVAREZ N/A
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la - — — -
A, . s Subdireccién Administrativa y . ., - . . .

supervision y Seleccione dependencia (citar todos): Financiera Subdireccion Administrativa y Financiera
Nombre del Proveedor o Contratista: EMC2 INGENIERIA S.A.S
Seleccione el tipo de Identificacion del Proveedor o NIT
Contratista:
N° de Identificacion del Proveedor o Contratista: 900.907.275 DV (Si aplica) 7
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2. Modificaciones del Contrato
Numero de Adicién N/A
Fecha de Adicidn: dd/mm/aaaa
Adicion Valor de la Adicién:
De acuerdo al pardgrafo del articulo 40 de la ley 80 los Valor Total del Contrato + Adiciones
contratos no podran adicionarse en mas del 50% de su -
S . . N° Registro Presupuestal de la
valor inicial, expresados este en salarios minimos Adicion
legales mensuales vigentes. Fecha del RP de la Adicién dd/mm/aaaa
Modificacidn a la péliza NO APLICA
Fecha Acta Aprobacién péliza dd/mm/aaaa
Numero de prorroga 1
N° de dias prorrogados 31
Fecha de Inicio Prorroga Fecha Final prorroga
Prorroga 1/01/2023 31/01/2023
Fecha Firma de la Prorroga 29/12/2022
Modificacion a la pdliza NO APLICA
Fecha Acta Aprobacion péliza dd/mm/aaaa
Ndmero de Suspension N/A
N° de dias Suspendidos
Fecha de Inicio de suspension Fecha Final Suspension
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
B Fecha fil.'l”TIa del documento de dd/mm/aaaa
Suspension suspension:
Fecha de reactivacion del Contrato: dd/mm/aaaa
Modificacion a la pdliza Seleccione
Fecha Acta Aprobacién péliza dd/mm/aaaa
Numero de reduccién N/A
Valor a reducir:
N° Registro Presupuestal de la
Reducciéon reduccién
Fecha del RP de la reduccién dd/mm/aaaa
Fecha Firma de Reduccién: dd/mm/aaaa
Modificacion a la pdliza NO APLICA
Fecha Acta Aprobacién péliza dd/mm/aaaa
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Numero de Otrosi 1
Clau?lfla o numeral del contrato a CLAUSULA 7 - PLAZO DE EJUCION
modificar
TROSI i
OTROS| Fecha firma del documento de 29/12/2022
OTROSI:
Modificacion a la pdliza NO APLICA
Fecha Acta Aprobacién péliza dd/mm/aaaa
Numero de Cesién N/A
Nombre del Cedente
Identificacion del Cedente
Nombre de Cesionario
CESION Identlfu-:acmn del C.e’smnarlo

Fecha Firma de cesion dd/mm/aaaa
Fecha inicio de la cesion Fecha final de la cesion
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
Modificacion a la pdliza NO APLICA
Fecha Acta Aprobacion péliza dd/mm/aaaa
Fecha de Firma del documento de

T o dd/mm/aaaa
terminacion anticipada del contrato

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
Tipo
Fec.h? terminacion del contrato dd/mm/aaaa
anticipado
Nota: El supervisor debera verificar que las garantias sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) dias siguientes de la firma del correspondiente documento para su aprobacién por parte de la Entidad.
Nota: De Acuerdo a la ley 80 para las liquidaciones de los contratos, aceptaciones de oferta y ordenes de compra se liquidaran dentro de los términos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantias de buen
manejo, correcta inversion del anticipo articulo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantia de pago anticipado articulo.2.2.1.2.3.1.11, garantia de cumplimiento articulo.2.2.1.2.3.1.12, deberdn estar vigentes al momento de su
liquidacién segtin corresponda.
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3. Balance Econémico del Contrato
Valor Inicial del Contrato S 111.025.359,00
Valor Adicién del Contrato $ -
Valor de Reduccién del Contrato $ -
Valor de Liberacion (
" . . #RP
Cierre Vigencia)
Valor Total del Contrato S 111.025.359,00
Perlodosj ITagos al Proveedor o Cor\tratlsta N° de Factura o Cuenta de Cobro Valor Pagado
Fecha de Inicio Fecha Final
12/10/2022 15/12/2022 FES-3 S 44.441.713,00
16/12/2022 27/12/2022 FES-4 S 33.311.920,00
28/12/2022 24/01/2023 FES-9 S 22.190.519,00
Valor Total Pagado 5 77.753.633,00
Valor Causado No Pagado S 22.190.519,00
Valor total Ejecutado 5 99.944.152,00
Saldo Pendiente por Ejecutar S 11.081.207,00
Porcentaje de Ejecucion Fisica 90%
Porcentaje de Ejecucion Presupuestal 70%
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4. Revision y seguimiento a las actividades especificas del contrato

N° de Actividad

Actividad

Descripcion de las actividades realizadas por el contratista

EVIDENCIA

1. Plan de ejecucion del proyecto: Pasados tres dias calendario desde la
presentacion del cronograma de ejecucion, El Contratista deberd presentar en
un documento formato Word (presentacion digital), el

Plan de ejecucion del proyecto, donde deberan describirse cada una de las
actividades a desarrollar, materiales necesarios, tiempos de ejecucién de cada
una de las actividades que son el objeto de contratacién y que son presentadas
en el anexo técnico del contrato.

Este documento una vez aprobado por el Supervisor del contrato es presentado
por MIGRACION

COLOMBIA ante CORPORINOQUIA para su aprobaciéon, momento en el cual se
podran iniciar las actividades previstas en el plan de ejecucion

NOTA: CORPORINOQUIA puede demorar hasta 8 dias habiles para la aprobacion
del documento.

Esta actividad se dio por recibida en el informe de supervision No.1

2. Seleccién de areas: El contratista al séptimo dia de la aprobacién del plan de
ejecucion del proyecto por parte de CORPORINOQUIA, presentard un informe
del proceso de seleccion de areas que deberd contener como minimo:

o Informe de visitas técnicas preliminares de identificacion de areas (descripcion
general de los predios, registro fotografico, calificacion preliminar que permita
determinar su adaptabilidad para el desarrollo del proyecto)

o Informe de socializacion y presentacion del proyecto a la comunidad (listas de
asistencia, registro fotografico y memorias descriptivas de los temas expuestos a
la comunidad)

0 Base de datos de los beneficiarios seleccionados: ubicacion, tenencia de la
tierra, coordenadas de ubicacién del predio

o Generalidades Socioambientales

o Fichas prediales de caracterizacion socioambiental

o Documento técnico que contenga resultados y analisis de la caracterizacion
socioambiental del predio seleccionado.

El informe debe ser presentado en formato Word (presentacion digital) y debera
contar con los soportes necesarios que permitan evidenciar el cumplimiento de
las actividades, entre las cuales debe presentarse

registro fotografico, tablas de analisis, documentos de propiedad de los predios
seleccionados, tablas de coordenadas de ubicacién, entre otros que el
Contratista considere pertinentes.

Esta actividad se dio por recibida en el informe de supervision No.1
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3. Acuerdo de conservacion firmado: El contratista tiene hasta 2 dias habiles
contados a partir de la aprobacién del plan de ejecucién del proyecto por parte
de CORPORINOQUIA, para presentar el documento borrador en medio
magnatico del acuerdo de conservacion, que es el documento que refleja el
compromiso y voluntad por parte del propietario de designar un édrea para
conservar, sin

realizar ningln tipo de intervencion que amenace con alterar el estado natural
del ecosistema presente en la misma, recibiendo un incentivo que beneficiara
potencialmente el desarrollo productivo de su predio. El documento magnético
borrador debe cumplir con la estructura que se presenta en el anexo técnico del
contrato (Tabla 2. Estructura de un acuerdo de conservacion) y debe ser
entregado al Supervisor del Contrato, para aprobacion.

Una vez aprobado el acuerdo de conservacién por parte de MIGRACION
COLOMBIA, el Contratista debera hacer firmar el documento por parte del
propietario del predio, y remitirlo de forma fisica al supervisor del contrato.

Esta actividad se dio por recibida en el informe de supervision No.1

4. Adecuacién del apiario: cerramiento (instalacion de Postes, instalacion de
Alambre de puas, instalacion de Grapa), pintura de colmenas e
impermeabilizacién de colmenas.

Cumplido el plazo de ejecucion de la actividad se deberd presentar un informe
detallado en el cual se presente descripcion y registro fotografico inicial del
predio, descripcion y registro fotografico de cada

una de las actividades de adecuacion ejecutadas, las cuales deben presentar
evidencias del cumplimiento de la especificidad solicitada en el anexo técnico
que hace parte integral del contrato.

El informe debe ser presentado en formato Word y formato PDF (presentacion
digital) debidamente firmado por el Contratista.

Durante el periodo en reporte se realiza la compra y suministro de los postes de matera
para realizar las actividades de cerramiento

Anexo informe 1

Acciones de conservacién: : Las acciones de conservaciones deberan ser
implementadas de acuerdo con el tiempo de ejecucién establecido en el
cronograma del proyecto, aprobado por el Supervisor del Contrato, Se debera
presentar un informe final del establecimiento donde se presente registro
fotografico de cada una de las etapas previas a la siembra y como tal registro
fotografico de cada uno de los individuos sembrados, relacion de las actividades
realizadas, presentacién de los soportes de asistencia técnica, registros y
facturas que demuestren la procedencia del material vegetal, presencia de
autoridades en la jornada de siembra y disposicion final de los residuos
(empaques de fertilizantes, bolsas de polietileno del material vegetal) El informe
debe ser presentado en formato Word (presentacion digital) y deberd
presentarse registro

fotografico y tabla de ubicacion de cada uno de los individuos indicando especie
y coordenada de plantacién.

Durante el periodo se realiza la Seleccion de especie de planta nectifera y polinifera y
compra de pldntulas (minimo alturas comprendidas entre los 40 cm a 50 cm, debe ser
de buena calidad, buen estado fitosanitario, vigor, lignificacién adecuada y ademds
utilizar las especies relacionadas en el libro (Plantas Utiles de la Cuenca del Orinoco), las
cuales son adquiridas certificado, conforme a lo solicitado por
CORPORINOQUIA

en vivero

Anexo Informe No.2
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Colmenas: Una vez finalizadas las acciones de adecuaciéon del apiario, el
contratista contara con 07 dias hébiles para presentar un informe final donde se
presenten y describan paso a paso las acciones desarrolladas para el
establecimiento de las colmenas en cumplimiento de los requerimientos del
anexo técnico del contrato, lo cual debe soportarse con registros fotograficos
del proceso general de construccion de las colmenas y un registro fotografico de
cada una de las colmenas instaladas con su correspondiente identificacion
geografica.

Debera incluirse como anexo del informe un acta de entrega de los suministros
entregados al beneficiario, debidamente firmada por las partes (Contratista y
beneficiario) El informe debe ser presentado en formato Word (presentacion
digital).

Se realiza el suministro de:

Colmena estandar tipo Langstroth con terminado en 3 colores,
impermeabilizada en esmalte a base de agua (pintuland) aceite de linaza -
aceite de coco y otros. Cada Colmena estd conformada por:

01 base o piquera, 01 cdmara de cria con 10 cuadros con cera estampada, 01
tapa interior, 01 techo laminado, 01 alimentador interno de 2 cuadros.
Ndcleo de abejas de 04 cuadros (02 alimento + 02 de cria), con reina joven
fecundada y marcada, acondicionado y entregado debidamente en su porta
nucleo.

Alza profunda con 10 cuadros con cera estampada, terminada en tres colores,
impermeabilizada en esmalte a base de agua (pintuland) aceite de linaza -
aceite de coco y otros.

Soporte metalico anti hormigas en varilladle 12 mm, pintado con anticorrosivo.

Excluidor de reina plastico.

Anexo Informe No.3

MONITOREO Y SEGUIMIENTO:

Las acciones de monitoreo y seguimiento seran desarrolladas en los tiempos
pactados en el cronograma de ejecucion del proyecto, aprobado por el
Supervisor del contrato, para cada una de las actividades previstas en el anexo
técnico del contrato (Revision de colmenas Registro y control sanitario
Mantenimiento de apiarios y siembras y Suministro de jarabe), se deberd
presentar un informe describiendo las actividades desarrolladas con su
correspondiente registro fotografico, resumen de la condicion general
encontrada y recomendaciones).

El informe debe ser presentado en formato Word (presentacién digital) maximo
un (01) dia después de haber realizado la actividad de monitoreo y seguimiento.

Esta actividad no se desarrolla en el periodo reportado

TALLERES PARTICTPATIVOST

Los talleres participativos seran desarrolladas en los tiempos pactados en el
cronograma de ejecucion del proyecto, aprobado por el Supervisor del contrato,
para cada uno de los talleres (Generalidades de la Apicultura, Revision de
colmenas, Diagndstico y control de plagas y enfermedades, Obtencién y
beneficio de la miel y sensibilizacién frente al manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales), se deberd presentar un informe de ejecucidn, en el cual se
muestre: memoria de los temas tratados, registro fotografico, listado de
asistencia e incluir conia del material diddctico entresado a los particinantes v

Esta actividad no se desarrolla en el periodo reportado

INFORME FINAL DEL PROYECTO

Una vez ejecutadas todas las actividades previstas para el desarrollo del
proyecto, se deberd presentar un informe final en medio fisico y magnético,
donde se debe consignar el cumplimiento del anexo técnico del contrato y el
cumplimiento del plan de ejecucién del proyecto.

Esta actividad no se desarrolla en el periodo reportado
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5. Concepto del supervisor sobre el cumpliento general del objeto del contrato

La contratista ha venido cumpliendo a satisfaccion con el desarrollo y ejecucion del objeto contractual y las obligaciones derivadas correspondientes al periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2022 al 27 de diciembre
de 2022

Asi mismo aport6 los comprobantes de pago de aportes en salud y pensiones de los meses objeto de certificacion del personal minimo presentado en la ofera economiba
Como supervisor del contrato, supervise el proceso inicial y ejecucion del contrato relacionados los anexos que se presentan adjuntos a este informe
Revisé que el contratista remitiera junto con la factura los debidos soportes de pago de salud, pensidn y riesgos y demas requisitos de ley.

Realicé la respectiva acta de recibido a satisfaccion y remiti los documentos respectivos para el tramite de pago

6. ESTADO EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO Y PLATAFORMA DEL SECOP Il

En cumplimiento de la obligacion como supervisor en la actualizacion del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP Il tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de
actividades sobre la ejecucién del contrato, Facturas, Ordenes de pago y demas documentos que surjan como consecuencia de la ejecucion del presente contrato asi mismo la solicitud de liquidacion y el acta de liquidacion si a
ello hubiere lugar.

Certificé que toda la documentacion relacionada con la ejecucion del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la Plataforma del SECOP Il de manera eficiente y oportuna.
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MARTHA ISABEL CONRADO LOPEZ
APOYO A LA SUPERVISION -CONTRATISTA

RAFAEL RICARDO ZUNIGA MORA
SUPERVISOR - OFICIAL DEL MIGRACION
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