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Fecha de Inicial

28/12/2022

N° de Proceso:

4/10/2022 Valor Inicial $ 111.025.359

N°. Registro 

Presupuestal (RP)
169722 5/10/2022

NUMERO DE POLIZA FECHA POLIZA

Póliza de Cumplimiento NV-100074968 5/10/2022 NO APLICA

Póliza de Responsabilidad Civil 

extracontractual
NV-100013972 5/10/2022 NO APLICA

Fecha de Inicial

12/10/2022

MARTHA ISABEL CONRADO LÓPEZ ROCIO LILIANA ALVAREZ N/A

Subdirección Administrativa y 

Financiera
Subdirección Administrativa y Financiera

900.907.275 DV (Si aplica) 7

Fecha de Elaboración 

Periodo del informe de supervisión

Tipo de Informe:

Seleccione el Numero del Informe. 

Valor a pagar en periodo

N° de Expediente ORFEO:

CONTRATO

31/01/2023

1. Información General del Contrato

20226231408000034E

“CONTRATAR A TODO COSTO, INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA, LA IMPLEMENTACION DE POLOS APICOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CUMPLIMIENTO

DE LAS MEDIDAS DE COMPENSACION IMPUESTAS POR CORPORINOQUIA MEDIANTE RESOLUCIÓN 600.36.20.0016 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2020 (ACTA DE CONCERTACIÓN

100.2.21-054 DE 20 DE OCTUBRE DE 2021)”,

Objeto del Contrato:

Fecha de suscripción

Fecha del RP   

12/10/2022Fecha Acta de Inicio

Contrato de Prestación de Obra N° 122 de 2022

3

22.190.519,00$                                                                                                                                                                                                                                                

Fecha Final 

RAFAEL RICARDO ZUÑIGA MORA

POLIZA DE SEGURO

Seleccione Dependencia: Dirección Regional Orinoquia

EMC2 INGENIERIA S.A.S

NIT

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

28/12/2022

Fecha Final 

24/01/2023

Periódico

Plazo de Ejecución

Nombre del Funcionario Supervisor:

N° de Identificación del Proveedor o Contratista:

Nombre del Proveedor o Contratista: 

Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o 

Contratista: 

Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la 

supervisión y Seleccione dependencia (citar todos):

SECOP II SAMC-015-2022.
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Numero de Adición

Fecha de Adición:

Valor de la Adición:

Valor Total del Contrato + Adiciones

N° Registro Presupuestal de la 

Adición

Fecha del RP de la Adición

Modificación a la póliza

Fecha Acta Aprobación póliza

Número de prorroga

N° de días prorrogados

Fecha de Inicio Prorroga

1/01/2023

Fecha Firma de la Prorroga

Modificación a la póliza

Fecha Acta Aprobación póliza

Número de Suspensión

N° de días Suspendidos

Fecha de Inicio de suspensión

dd/mm/aaaa

Fecha firma del documento de 

suspensión:

Fecha de reactivación del Contrato:

Modificación a la póliza Seleccione

Fecha Acta Aprobación póliza

Numero de reducción

Valor a reducir:

N° Registro Presupuestal de la 

reducción

Fecha del RP de la reducción

Fecha Firma de Reducción:

Modificación a la póliza

Fecha Acta Aprobación póliza

dd/mm/aaaa

Reducción

N/A

Suspensión 

dd/mm/aaaa

N/A

dd/mm/aaaa

N/A

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

NO APLICA

1

NO APLICA

31/01/2023

31

dd/mm/aaaa

Fecha Final Suspensión

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Adición

De acuerdo al parágrafo del articulo 40 de la ley 80 los 

contratos no podrán adicionarse en mas del 50% de su 

valor inicial, expresados este en salarios mínimos 

legales mensuales vigentes.

Prorroga 

29/12/2022

dd/mm/aaaa

NO APLICA

2. Modificaciones del Contrato

dd/mm/aaaa

Fecha Final prorroga
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Numero de Otrosí

Clausula o numeral del contrato a 

modificar

Fecha firma del documento de 

OTROSI:

Modificación a la póliza

Fecha Acta Aprobación póliza

Numero de Cesión

Nombre del Cedente

Identificación del Cedente 

Nombre de Cesionario 

Identificación del Cesionario 

Fecha Firma de cesión

Fecha inicio de la cesión

dd/mm/aaaa

Modificación a la póliza

Fecha Acta Aprobación póliza

Fecha de Firma del documento de 

terminación anticipada del contrato

Tipo

Fecha terminación del contrato 

anticipado

CLAUSULA 7 - PLAZO DE EJUCION

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

29/12/2022

Nota: De Acuerdo a la ley 80 para las liquidaciones de los contratos, aceptaciones de oferta y ordenes de compra se liquidaran dentro de los términos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantías de buen 

manejo, correcta inversión del anticipo articulo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantía de pago anticipado articulo.2.2.1.2.3.1.11, garantía de cumplimiento articulo.2.2.1.2.3.1.12, deberán estar vigentes al momento de su 

liquidación según corresponda. 

dd/mm/aaaa 

dd/mm/aaaa 

dd/mm/aaaa

Fecha final de la cesión

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

NO APLICA

NO APLICA

OTROSI

N/A

CESIÓN

Nota: El supervisor deberá verificar que las garantías sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) días siguientes de la firma del correspondiente documento para su aprobación por parte de la Entidad.

1
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Valor de Liberación ( 

Cierre Vigencia)
#RP

Fecha de Inicio Fecha Final 

12/10/2022 15/12/2022 FES-3

16/12/2022 27/12/2022 FES-4

28/12/2022 24/01/2023 FES-9

Saldo Pendiente por Ejecutar

Porcentaje de Ejecución Física

Porcentaje de Ejecución Presupuestal

Valor Total Pagado

Valor Causado No Pagado

Valor total Ejecutado

Periodos Pagos al Proveedor o Contratista
 N° de Factura o Cuenta de Cobro 

Valor Inicial del Contrato

-$                                                                                                                                                                                                                                                            

Valor Adición  del Contrato

3. Balance Económico del Contrato

111.025.359,00$                                                                                                                                                                                                                                               

-$                                                                                                                                                                                                                                                            

77.753.633,00$                                                                                                                                                                                                                                                

Valor Pagado

44.441.713,00$                                                                                                                                                                                                              

22.190.519,00$                                                                                                                                                                                                              

22.190.519,00$                                                                                                                                                                                                                                                

99.944.152,00$                                                                                                                                                                                                                                                

11.081.207,00$                                                                                                                                                                                                                                                

Valor Total del Contrato

Valor de Reducción del Contrato

111.025.359,00$                                                                                                                                                                                                                                               

33.311.920,00$                                                                                                                                                                                                              

90%

70%
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N° de Actividad Descripción de las actividades realizadas por el contratista EVIDENCIA

1 Esta actividad se dio por recibida en el informe de supervisión No.1

2 Esta actividad se dio por recibida en el informe de supervisión No.1

4. Revisión y seguimiento a las actividades especificas  del contrato 

Actividad

1. Plan de ejecución del proyecto: Pasados tres días calendario desde la

presentación del cronograma de ejecución, El Contratista deberá presentar en

un documento formato Word (presentación digital), el

Plan de ejecución del proyecto, donde deberán describirse cada una de las

actividades a desarrollar, materiales necesarios, tiempos de ejecución de cada

una de las actividades que son el objeto de contratación y que son presentadas

en el anexo técnico del contrato.

Este documento una vez aprobado por el Supervisor del contrato es presentado

por MIGRACIÓN

COLOMBIA ante CORPORINOQUIA para su aprobación, momento en el cual se

podrán iniciar las actividades previstas en el plan de ejecución

NOTA: CORPORINOQUIA puede demorar hasta 8 días hábiles para la aprobación

del documento.

2. Selección de áreas: El contratista al séptimo día de la aprobación del plan de

ejecución del proyecto por parte de CORPORINOQUIA, presentará un informe

del proceso de selección de áreas que deberá contener como mínimo:

o Informe de visitas técnicas preliminares de identificación de áreas (descripción

general de los predios, registro fotográfico, calificación preliminar que permita

determinar su adaptabilidad para el desarrollo del proyecto)

o Informe de socialización y presentación del proyecto a la comunidad (listas de

asistencia, registro fotográfico y memorias descriptivas de los temas expuestos a

la comunidad)

o Base de datos de los beneficiarios seleccionados: ubicación, tenencia de la

tierra, coordenadas de ubicación del predio

o Generalidades Socioambientales

o Fichas prediales de caracterización socioambiental

o Documento técnico que contenga resultados y análisis de la caracterización

socioambiental del predio seleccionado.

El informe debe ser presentado en formato Word (presentación digital) y deberá

contar con los soportes necesarios que permitan evidenciar el cumplimiento de

las actividades, entre las cuales debe presentarse

registro fotográfico, tablas de análisis, documentos de propiedad de los predios

seleccionados, tablas de coordenadas de ubicación, entre otros que el

Contratista considere pertinentes.
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3 Esta actividad se dio por recibida en el informe de supervisión No.1 

4
Durante el periodo en reporte se realiza la compra y suministro de los postes de matera

para realizar las actividades de cerramiento 
Anexo informe 1 

5

Durante el periodo se realiza la Selección de especie de planta nectifera y polinifera y

compra de plántulas (mínimo alturas comprendidas entre los 40 cm a 50 cm, debe ser

de buena calidad, buen estado fitosanitario, vigor, lignificación adecuada y además

utilizar las especies relacionadas en el libro (Plantas Útiles de la Cuenca del Orinoco), las

cuales son adquiridas en vivero certificado, conforme a lo solicitado por

CORPORINOQUIA

Anexo Informe No.2

4. Adecuación del apiario: cerramiento (instalación de Postes, instalación de

Alambre de púas, instalación de Grapa), pintura de colmenas e

impermeabilización de colmenas.

Cumplido el plazo de ejecución de la actividad se deberá presentar un informe

detallado en el cual se presente descripción y registro fotográfico inicial del

predio, descripción y registro fotográfico de cada

una de las actividades de adecuación ejecutadas, las cuales deben presentar

evidencias del cumplimiento de la especificidad solicitada en el anexo técnico

que hace parte integral del contrato.

El informe debe ser presentado en formato Word y formato PDF (presentación

digital) debidamente firmado por el Contratista.

Acciones de conservación: : Las acciones de conservaciones deberán ser

implementadas de acuerdo con el tiempo de ejecución establecido en el

cronograma del proyecto, aprobado por el Supervisor del Contrato, Se deberá

presentar un informe final del establecimiento donde se presente registro

fotográfico de cada una de las etapas previas a la siembra y como tal registro

fotográfico de cada uno de los individuos sembrados, relación de las actividades

realizadas, presentación de los soportes de asistencia técnica, registros y

facturas que demuestren la procedencia del material vegetal, presencia de

autoridades en la jornada de siembra y disposición final de los residuos

(empaques de fertilizantes, bolsas de polietileno del material vegetal) El informe

debe ser presentado en formato Word (presentación digital) y deberá

presentarse registro

fotográfico y tabla de ubicación de cada uno de los individuos indicando especie

y coordenada de plantación.

3. Acuerdo de conservación firmado: El contratista tiene hasta 2 días hábiles

contados a partir de la aprobación del plan de ejecución del proyecto por parte

de CORPORINOQUIA, para presentar el documento borrador en medio

magnatico del acuerdo de conservación, que es el documento que refleja el

compromiso y voluntad por parte del propietario de designar un área para

conservar, sin

realizar ningún tipo de intervención que amenace con alterar el estado natural

del ecosistema presente en la misma, recibiendo un incentivo que beneficiará

potencialmente el desarrollo productivo de su predio. El documento magnético

borrador debe cumplir con la estructura que se presenta en el anexo técnico del

contrato (Tabla 2. Estructura de un acuerdo de conservación) y debe ser

entregado al Supervisor del Contrato, para aprobación.

Una vez aprobado el acuerdo de conservación por parte de MIGRACIÓN

COLOMBIA, el Contratista deberá hacer firmar el documento por parte del

propietario del predio, y remitirlo de forma física al supervisor del contrato.
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6

Se realiza el suministro de:

Colmena estándar tipo Langstroth con terminado en 3 colores,

impermeabilizada en esmalte a base de agua (pintuland) aceite de linaza -

aceite de coco y otros. Cada Colmena está conformada por:

01 base o piquera, 01 cámara de cría con 10 cuadros con cera estampada, 01

tapa interior, 01 techo laminado, 01 alimentador interno de 2 cuadros.

Núcleo de abejas de 04 cuadros (02 alimento + 02 de cría), con reina joven

fecundada y marcada, acondicionado y entregado debidamente en su porta

núcleo.

Alza profunda con 10 cuadros con cera estampada, terminada en tres colores,

impermeabilizada en esmalte a base de agua (pintuland) aceite de linaza -

aceite de coco y otros.

Soporte metálico anti hormigas en varilladle 12 mm, pintado con anticorrosivo.

Excluidor de reina plástico.

Anexo Informe No.3

7 Esta actividad no se desarrolla en el periodo reportado

8 Esta actividad no se desarrolla en el periodo reportado

9 Esta actividad no se desarrolla en el periodo reportado

TALLERES PARTICIPATIVOS:

Los talleres participativos serán desarrolladas en los tiempos pactados en el

cronograma de ejecución del proyecto, aprobado por el Supervisor del contrato,

para cada uno de los talleres (Generalidades de la Apicultura, Revisión de

colmenas, Diagnóstico y control de plagas y enfermedades, Obtención y

beneficio de la miel y sensibilización frente al manejo y aprovechamiento de los

recursos naturales), se deberá presentar un informe de ejecución, en el cual se

muestre: memoria de los temas tratados, registro fotográfico, listado de

asistencia e incluir copia del material didáctico entregado a los participantes y 

INFORME FINAL DEL PROYECTO

Una vez ejecutadas todas las actividades previstas para el desarrollo del

proyecto, se deberá presentar un informe final en medio físico y magnético,

donde se debe consignar el cumplimiento del anexo técnico del contrato y el

cumplimiento del plan de ejecución del proyecto.

Colmenas: Una vez finalizadas las acciones de adecuación del apiario, el

contratista contara con 07 días hábiles para presentar un informe final donde se

presenten y describan paso a paso las acciones desarrolladas para el

establecimiento de las colmenas en cumplimiento de los requerimientos del

anexo técnico del contrato, lo cual debe soportarse con registros fotográficos

del proceso general de construcción de las colmenas y un registro fotográfico de

cada una de las colmenas instaladas con su correspondiente identificación

geográfica.

Deberá incluirse como anexo del informe un acta de entrega de los suministros

entregados al beneficiario, debidamente firmada por las partes (Contratista y

beneficiario) El informe debe ser presentado en formato Word (presentación

digital).

MONITOREO Y SEGUIMIENTO:

Las acciones de monitoreo y seguimiento serán desarrolladas en los tiempos

pactados en el cronograma de ejecución del proyecto, aprobado por el

Supervisor del contrato, para cada una de las actividades previstas en el anexo

técnico del contrato (Revisión de colmenas Registro y control sanitario

Mantenimiento de apiarios y siembras y Suministro de jarabe), se deberá

presentar un informe describiendo las actividades desarrolladas con su

correspondiente registro fotográfico, resumen de la condición general

encontrada y recomendaciones).

El informe debe ser presentado en formato Word (presentación digital) máximo

un (01) día después de haber realizado la actividad de monitoreo y seguimiento.
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6. ESTADO EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO Y PLATAFORMA DEL SECOP II

RAFAEL RICARDO ZUÑIGA MORA

SUPERVISOR - OFICIAL DEL MIGRACIÓN

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de 

actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a 

ello hubiere lugar.

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra  archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la Plataforma del SECOP II de manera eficiente y oportuna.  

MARTHA ISABEL CONRADO LÓPEZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN -CONTRATISTA

5. Concepto del supervisor sobre el cumpliento general del objeto del contrato 

La contratista ha venido cumpliendo a satisfacción con el desarrollo y ejecución del objeto contractual y las obligaciones derivadas correspondientes al período comprendido entre el 16 de diciembre de 2022 al 27 de diciembre

de 2022

 

Así mismo aportó los comprobantes de pago de aportes en salud y pensiones de los meses objeto de certificación del personal minimo presentado en la ofera economiba

Como supervisor del contrato, supervise el proceso inicial y ejecución del contrato relacionados los anexos que se presentan adjuntos a este informe 

Revisé que el contratista remitiera junto con la factura los debidos soportes de pago de salud, pensión y riesgos y demás requisitos de ley. 

Realicé la respectiva acta de recibido a satisfacción y remití los documentos respectivos para el trámite de pago
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