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MODIFICACIÓN 1 
AL CONTRATO N° 4600099525 DE 2023  

 
VALOR INICIAL: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES 

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO 
CUARENTA Y TRES  PESOS M.L ( $548.987.143 ) 
EXCLUIDO DE IVA. 

 
DURACIÓN INICIAL: TREINTA Y DOS (32) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A 

PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN, PREVIA 
APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA POR PARTE DEL 
CONTRATANTE, SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2023. 

                                    
 
MODIFICACIÓN ACTUAL: MODIFICACIÓN 1: 
 

AMPLIACIÓN 1: POR UN TÉRMINO DE QUINCE  (15) 
CALENDARIO MÁS, EXTENDIENDO SU EJECUCIÓN 
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 

 
ADICIÓN 1: POR VALOR DE DOSCIENTOS SETENTA 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS UN  PESOS M.L ( $270.982.401 ) 
EXCLUIDO DE IVA. 

 
 
Número de Acta del Comité que aprueba la modificación:   ACTA 37 de 10/11/2023 
  
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Actualmente se encuentra en ejecución el Contrato N° 4600099525 de 2023 cuyo 
objeto es prestación de servicios para la atención a niños/ niñas hasta los 5 años en 
la modalidad entorno institucional 8 horas en centro infantil. 

2. Según la solicitud de modificación número 1, se modifica amplió el plazo de ejecución, 
teniendo en cuenta una adición del recurso. 

3. Que a través del Decreto 283 del 14 de abril de 2021 publicada en la gaceta oficial el 
26 de abril de 2021, se le asignó a la Unidad Administrativa Especial Comienzo, los 
recursos para su administración autónoma como ordenadora del gasto, de acuerdo a 
las facultades entregadas en su creación Decreto 863 de 2020 y las facultades 
delegadas en el decreto 1198 de 2020 y Decreto 834 de 2021.  

4. De acuerdo a lo anterior, la presente modificación será suscrita por el Director (e) de 
la Unidad Administrativa Especial de Buen Comienzo.  

 
 
De conformidad con lo anterior, se realizan las siguientes modificaciones 

 
MODIFICACIONES: 
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PRIMERO: MODIFICAR la cláusula CUARTA (VALOR DEL CONTRATO) del contrato No. 
4600099525, de 2023 adicionando la suma de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/L ( $270.982.401 
) excluido de IVA, por tanto, el valor del contrato quedará de la siguiente manera: 
 

“VALOR. Las partes han convenido como valor del contrato la suma OCHOCIENTOS 
DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L ( $819.969.544 ) EXCLUIDO DE IVA”. 

 
SEGUNDO: MODIFICAR la cláusula SEXTA (DURACIÓN DEL CONTRATO) del contrato No. 
4600099525 de 2023, en el sentido de AMPLIAR el plazo de ejecución contractual por el 
termino de QUINCE  (15) días calendario más, extendiendo su ejecución hasta el día 30 de 
noviembre de 2023, quedando la misma así: 
 

SEXTA: DURACIÓN DEL CONTRATO. CUARENTA Y SIETE (47) días calendario, 
contados a partir del inicio de ejecución, previa aprobación de la garantía única por 
parte del contratante, sin exceder la vigencia 2023 

 
TERCERO: La presente modificación se perfecciona con la firma de las partes. En lo demás, 
la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas iniciales establecidas en el 
contrato N° 4600099525 de 2023. 
 
CUARTO: En virtud de lo anteriormente pactado, el contratista deberá ampliar las garantías 
inicialmente aportadas y allegarlas dentro de los tres días siguientes a la firma de la presente 
modificación. 
 
QUINTO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: a) 
Solicitud de modificación, b) Certificados de los Comités Internos de Planeación, c) Justificación, 
d) Aceptación del contratista. 
 
 
 

Proyectó  Revisó Aprobó 

Maritza Restrepo Herrera 
Financiera de Apoyo 
UAE Buen Comienzo 

Laura Carvajal Balvin 
Abogado de Apoyo  
UAE Buen Comienzo  

Yeison Humberto Correa González  
Asesor jurídico  
UAE Buen Comienzo 


