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SI NO

1.1 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS X

1.2 PROGRAMACIÓN DE OBRAA X

1.3 ANÁLISIS DE AIU X

1.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
X

1.5
DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL 

EN LA OBRA X

1.6 PARAFISCALES DEL PERSONAL EN OBRA X

1.7 ACTA DE VECINDAD
X

2 INFORME A LA FUERZA AÉREA

Presenta Precios Unitarios para cada Item según presupuesto adjudicado.

Presenta cronograma de obra en project con ruta critica magnetico y 2 copias

Presenta analisis de AIU de acuerdo al presupuesto ofertado.

Presenta plan de sistema de seguridad y salud en el trabajo.

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

ÍTEM DOCUMENTACIÓN

REVISIÓN Y 
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Presenta hoja de vida del Residente de Obra y Tecnologo en salud Ocupacional.

MAGNETICO

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE OBRA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL (II) "OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA" DEL ANEXO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROCESO 098-00-D-CACOM-1- GRUAL-2023 PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INCIO DE OBRA.

 ENVIADO MEDIANTE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Presenta afiliacion de parafiscales del personal 

Las actas de vecinda se realizaran al entregar las areas a intervenir toda vez que esto depende del plan traslado del 

primer semestre.


