ALC \LDIA MAYOR
DE JOGOTAD.C.
ZDUCACION

Secreti -ia de Educacion

SOLICITUD DE MODIFICACION

CONTRACTUAL

RADICACION CORRESPONDENCIA DE SALIDA

No. Radicacién: 1-2019-64821

Fecha:

[ 31/07/2019

Dependericia Responsable: Oficina

Administrativa de RedP

. DATOS CONTRACTUALES

No. Contrito:
CO1.PCCNTR.385761

Fecha Contrato: 11/04/2018

Tipo de contrato: Contrato de Prestacién de Servicios

Contratista: SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S.

supervisor del contrato,

cumplimiento de los requisitos

Plazo Inicial: El plazo de ejecucion del contrato sera de NUEVE (09) MESES
contados a partir de la firma del acta de inicio suscrita por el contratista y el
previo
perfeccionamiento y ejecucion. sin superar la vigencia fiscal 2018.

de

Valor Inicil:

(4.465,85¢6..800) de los cuales:

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS

DOS MIL ZIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($2.143.321,800)

Fecha de Inicio: 17-04-2018

Fecha de terminacion prevista

antes de la presente modificacién:

Valor Total Jel Contrato incluida la
presente aiicion: N/A

$4.385.896.800

Fecha Prevista para la Terminacion en
virtud de la prérroga: 2/12/2019

incluyen I'/A y el valor de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS | 31/07/2019
MILLONE 3 QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
($2.322.575.000) se_encuentran excluidos de IVA, de acuerdo a lo
establecid) en el numeral 24 del articulo 187 de la Ley 1819 2016.
IIl. RELACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES
Modificacién
del Plazo de Ejecucién Plazo Total de Madificacion del Valor Velor Total
N°yfechat zla -Fecha d Ejecucién Adic‘i:::us y
Modificaci n aprobacién Sus con Prérrogas, vz
pensié Prérroga a & Disminucion
antesior ¥y N°Péliza Prérroga Reduccién | n la Reinicio "';p;""f"“ ¥ Adicién Disminucién os
Suspensié usconns
n
Pdliza N" 15-44- 9 mases sin
N"1 dol 14/0¢ 2018 ;E;ngfaﬂ; NiA NIA NIA NiA NiA | suporar la vigencia |  $834 000.000 NIA $5'2990895 B0
21/08/2018 fiscal 2018
Poliza N" 15-d44-
101195504 o
N°2del 21/17 2018]  aprobada el 2 meses NiA NIA NIA NIA 11 meses $897.381.000 NiA $6.197.277.80
14/01/2019 0
Péliza N* 15.44-
N°3 del 15/0: 2019 ;g:;:fgf:, 4 meses NIA NIA NIA NIA 15 mesas NIA NIA %6 Tg?d”? g0
10/06/2019
Suspension o, 1 14 dias
15-07-20 3 calendario
R En tramit e
:Iglt‘:llc n trémite 29.07- 15 meses
29.07-20 3 .
N°y fecha« 21a |Garantias -Fecha dg
Modificac n aprobacién Cesién Otros Aspectos Modificados
anteriot y N° Péliza
Pdliza N" 15-44-
N"1 del 101195504 .
14/08/20° 3 aprobada el NrA Se modificé el alcance del objeto, en lo que a servicios asociados ¥ conexos so refiere
21/08/2018
Péliza N* 15-44-
N"2 del 101195504
2112120 8 aprobada el NIA Se modificd el alcance del objeto, en lo que a servicios asociados ¥ CONEXOS se refiers,
14/01/2019
lil. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACION MODIFICACION No. 4
= Disminucién
Adicién Valor del Valor Prorroga del Plazo® Reduccion del Plazo
50 Disminuir el valor del contrato en .
CDP No. N/A la suma de $80.000,000.00 | "'éMPO: CUATRO (4) MESES NiA
CDP Fecha: N/A Valor Total del Contrato en virtud
CDP Valor: 50 de la presente disminucion;

Fecha prevista para la terminacion en virtud de la
reduccién del plazo: N/A

Suspension

Prérroga suspension

Reinicio

Cesion

Terminacién anticipada

14

Fecha inicio: N/A

Fecha inicio: N/A

Fecha terminacion: N/A

Fecha terminacion: N/A

Fecha reinicio contrato:
N/A

~Fecha Prevista para la Terminacién en
virtud de la suspensidn: N/A

Fecha Prevista para la
Terminacion en virtud de |a
prorroga a la suspension: N/A

Fecha Prevista para la
Terminacion en virtud
del reinicio: N/A

Nombre Cesionario; N/A

Fecha a partir de: N/A

|

* El Supervisor verificé que la presente modifica
cargo de la Sicretaria de Educacién del Distrito,

Avenida El Dorado N° 66-63

cion
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; SOLICITUD DE MODIFICACION
ALLALOI AR CONTRACTUAL

EDUCACION |

Secretaria de Educacian

[OTROS ASPECTOS A MODIFICAR: No aplica.

IV. JUSTIFICACION

ANTECEDENTES Y TRAZABILIDAD DEL CONTRATO

El 11 de abril de 2018, se suscribio el contrato No. CO1.PCCNTR.385761 entre la Secretaria de Educacion del Distrito y SOFTWAREONE
COLOMBIA S.A.S., con el objeto de "RENOVAR EL LICENCIAMIENTO MICROSOFT PARA LA SED EN EL NIVEL CENTRAL, LOCAL E
INSTITUCIONAL Y LOS SERVICIOS ASOCIADOS Y CONEXOS".

E| 17 de abril de 2018, se suscribié el acta de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.385761, por un término de ejecucion de nueve (9) meses,
hasta el 17 enero de 2019.

Mediante Modificacion No. 1, del 14 de agosto de 2018, se modifico el alcance del contrato y se adicionaron recursos por el orden de
$834.000.000.

Mediante Modificacion No. 2, del 21 de diciembre de 2018, se modificé el alcance del contrato, se adicionaron recursos por el orden de
$897.381.000, se modificé la forma de page y se prorrogé el contrato por dos (2) meses, hasta el 17 de marzo de 2019.

Mediante Modificacion No. 3, del 15 de marzo de 2019, se prorrogo el contrato por cuatro (4) meses, hasta el 17 de julio de 2019.
Mediante suspensién No. 1 de 15 de julio, se suspendi¢ el contrato, hasta el 28 de julio de 2019.

Mediante Acta de reinicio No. 1 de 29 de julio de 2019, se reinicié el contrato, definiéndose como fecha de terminacion final el 31 de julio de
2018.

ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Con ocasion de los comités de seguimiento realizados en el marco de 1a ejecucion del Contrato No. CO1 JPCCNTR.385761 y bajo el entendido
de que la supervision implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte de la entidad contratante sobre las obligaciones
a cargo del contratista, se evidenciaron posibles incumplimientos sistematicos en el cronograma, modificaciones unilaterales a los tiempos de
cumplimiento de actividades y omisién en la entrega de la documentacién técnica de rigor, entrega de productos y/o entregables, motivo por el
cual, se requirié al contratista a fin de que presentara los informes, aclaraciones y explicaciones pertinentes sobre el desarrollo de la ejecucion
contractual relacionados con los hechos o circunstancias gue estaban poniendo en riesgo el cumplimiento del contrato.

Con relacién a la solicitud de entrega de la documentacion técnica, mediante radicado S-2019-90276 de 10 de mayo de 2019, se exigio al
contratista, entre otros:

- La entrega del documento que soporta la arquitectura de las soluciones.

- La descripcién de la arquitectura en detalle, de lo maximo a lo minimo.

Explicacién detallada para cada aplicacion desarrollada, componentes utilizados en su construccion, especifique si utilizo CRM,
Numero exacto de bases de datos que hacen parte del proyecto, asi como la informacion de los servidores.

Identificar claramente la forma en la que se van a integrar las bases de datos con la infraestructura de la SED, la informacién que
comparten y la manera como la comparten (vistas, procedimientos de consulta, web services), entre otros.

Evidenciar el modelo de datos actual de todos los sistemas (incluyendo el acceso unificado), identificando claramente tablas, vistas,
esquemas de bases de darog que se integran a cada solucién, objetos de estos esquemas que son consumidos y tablas o vistas
compartidas entre todos los sistemas; todo esto con el fin de establecer el nivel de integracion que existe.

Definir qué sistemas externos actualizarén informacion (si hay lugar a esto), con lo cual se podra identificar y tener un control de los
procesos que actualizaran datos en las diferentes bases de datos.

Explicar claramente c6mo la arquitectura descrita, cumple con los requerimientos contractuales.

Describir la especificacion de la arquitectura, y como esa especificacion puede ponerse a prueba.
El contratista responde mediante radicado E-2019-87967 de 23 de mayo de 2019, sefialando al tenor literal en uno de sus apartes que:
“En primer lugar, si bien los siguientes proyectos:

- Jornada Unica
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- Primera Infancia

- Encargos Administrativos
- Tiempo de servicio

- Construcciones

No fueron desarrollados bajo la plataforma CRM, las variaciones no fueron realizadas de manera arbitraria, las mismas se relaﬁzaron
por consenso entre las partes, buscando las mejores practicas del mercado y en favor de la entidad, con el fin de cumplir con el
objeto central de cada uno de los proyectos contratados ..."

e e conformidad con la respuesta ofrecida por el contratista y ante las implicaciones de orden contractual que ella conllevaba, la supervision del
contrato a traves del oficio $-2019-106758 de 2019-06-06, exhorté al contratista al cumplimiento inmediato de sus obligaciones, a la entrega e
nplementacion de acciones correctivas y/o planes de contingencia que permitieran llevar el contrato exitosamente y se remitio copia a
Seguros del Estado, garante del contrato N° CO1.PCCNTR.385761 de 2018, con el fin de informarle el estado en el que se encontraba el
sontrato en cita.

. ‘eniendo en cuenta el estado de cumplimiento del contrato y las respuestas ofrecidas por el contratista, mediante memorando Rad. 1-2019-
19055 de 12 de junio de 2019, recibido en las oficinas de la Jefe de Contratos de la SED. se radics la solicitud de tramite de proceso
1dministrative contractual sancionatorio, acorde a lo establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el posible incumplimiento de las
avligaciones pactadas en el contrato N° C01.PCCNTR.385761 de 2018, con la finalidad de que se declarara el incumplimiento parcial del
sontrato y como consecuencia de ello, se hiciera efectiva la clausula penal pecuniaria y la garantia nica de cumplimiento del contrato.

e I 11 de julio de 2019, la Secretaria de Educacion del Distrito al considerar procedente el tramite sancionatorio, mediante radicado S-2019-
130210, cita al contratista SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S. a fin de rendir descargos con ocasion del proceso administrativo contractual
sancionatorio, fijandose como fecha de audiencia el 15 de julio de 2019, a las 3:30pm.

e il 15 de julio de 2018 a las 3:30pm, se realizé |a primera audiencia de incumplimiento, en la cual el apoderado del contratista SOF TWAREONE
OLOMBIA S.A.S., solicité que previo a dar inicio a |a etapa de descargos, la entidad debia pronunciarse frente a la solicitud de prorroga y
‘2planteo del cronograma de ejecucion del contrato, radicada ante la entidad mediante registro E-2019-114264 de 11 de julio de 2019, en la
sual se consignaron tres (3) aspectos relevantes a saber: 1.- Arquitectura de la solucién, 2.- Equipo de trabajo y 3.- Cronograma. Frente a esta
Jeticion y a fin de que el area técnica realizara manifestacion sobre la propuesta, se suspendié la audiencia fijandose como fecha de
sontinuacion el 29 de julio de 2019, hora: 4:00 p.m.

e 71 15 de julio de 2019, las partes suscribieron el Acta de suspension del contrato N° CO1.PCCNTR.385761 de 2018, bajo la siguiente
,Jstificacion:

“En atencion a las reuniones realizadas los dias 27 de junio, 8 y 9 de julio de 2019 entre la supervision del contrato en cabeza de la Jefe
de la Oficina Administrativa de RedP, y algunos miembros del equipo SoftwareOne; el contratista mediante radicado E-2019-114264 de
11 de julio de 2019, presenté a consideracién de la entidad y especialmente de la supervisién, un documento acompariado de dos
anexos y un cronograma, en 57 folios.

Por otro lado, en desarrollo de la audiencia de incumplimiento realizada el 15 de julio de 2019, en las instalaciones de la entidad, las
partes acordaron suspender la misma y agendar su continuacion para el dia 29 de julio de 2019, ante la solicitud puntual realizada por el
apoderado de SoftwareOne, quien requiric expresamente que previo a la exposicién de descargos, la entidad se pronunciara respecto
de la propuesta de prorroga al contrato, realizada por su poderdante, bajo el radicado anteriormente mencionado.

Que de conformidad con lo anterior y en el entendido que el documento pueda llegar a contener elementos que propendan por la
adecuada efecucion del contrato, ante la ocurrencia de esta condicion administrativa y en aras de salvaguardar los fines de Estado, las
partes consideran viable suspender el contrato hasta el 28 de Jjulio de 2019 con reinicio el 29 de julio de 2019, a fin de que la supervision
del contrato evalue la solicitud desde el punto de vista técnico, administrativo y juridico, que permita obtener un pronunciamiento de
fondo, como garantia del debido proceso”.

= Que la entidad dio respuesta a la solicitud de prorroga realizada por el contratista mediante radicado E-2019-114264 de 11 de julio de 2019, a
traves del oficio $-2019-133513 de 16 de julio de 2019, donde se le informé que con el objetivo de proceder a efectuar un pronunciamiento de
fondo era necesario que mediante alcance detallado se permitiera visualizar el despliegue de actividades de la solicitud inicial, a fin de que la
entidad contara con los elementos necesarios para determinar su viabilidad. En esta respuesta se realizaron, ademas, observaciones frente a
la arquitectura de la solucion, el equipo de trabajo, el cronograma de actividades y se solicité la entrega del plan de contingencia que facilitara
la evaluacion de las estrategias que el contratista planteo para dar cumplimiento al contrato durante el periodo de prérroga solicitado.

. Zl contratista mediante radicado E-2019-122028 de 25 de julio de 2019, presenté el alcance solicitado, adjuntando los soportes que
sustentaban su solicitud.

* La entidad mediante correo electrénico del 27 de julio de 2019, remitic observaciones al documento radicado E-2019-122028 de 25 de julic de
2019,

= El contratista mediante correo electrénico del 29 de julio de 2019, remitié respuestas al requerimiento antes indicado, presentando
explicaciones complementarias.
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« EI29 de julio de 2019, las partes suscribieron el acta de reinicio de contrato.

« Ese mismo dia, hora: 3:30pm, se reanudé la audiencia de incumplimiento, en la cual el contratista expuso nuevamente la necesidad de que |a
Supervisién se pronunciara frente a la solicitud de prorroga y replanteo del cronograma de ejecucion y los alcances dados, que respondian los
requerimientos de la Supervision, frente a lo cual nuevamente se suspendié la audiencia, en aras de que el area técnica se pronunciara sobre
la solicitud, fijandose para el 30 de julic de 2019 a las 4pm, su reanudacion.

« La supervision mediante correo electronico de 29 de julio de 2019, remitié oficio de radicado S-2019-1418489 de la misma fecha, solicitando al |
contratista la precisién de algunos aspectos puntuales de su propuesta relacionados con la arquitectura, aceptacion de equipo de trabajo,
puntos de control para verificacion de cumplimiento de cronograma, de igual forma agendo una reunién para el 30 de julio de 2019 a las

2:00pm, a fin de revisar las condiciones de un posible modificatorio de prérroga del contrato N° CO1.PCCNTR.385761 de 2018.

« lgualmente se acuerda suspender la audiencia y el tramite de la actuacion administrativa contractual sancionatoria y mantener informada a la
Jefe de la Oficina de Contratos del seguimiento al cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista, en lo relacionado con sus hitos.
En caso de que este llegare a incumplir alguno de los aspectos contenidos de la propuesta presentada por el contratista, de esta solicitud o de
la prorroga a suscribir, se reanudara el procedimiento contractual sancionatorio.

« Una vez analizada la propuesta del contratista junto con sus alcances y el resultado de la mesa de entendimiento llevada a cabo el 30 de julio
de 2019, ambas partes acordaron:

En el marco de la revisién de cada una de las situaciones planteadas y a fin de lograr la eficacia y los fines de la contratacion publica, se logro
determinar: el panorama de ejecucién técnica, las estrategias planteadas por el contratista en su propuesta de solicitud de prorroga, el replanteo del
cronograma de ejecucion del contrato, los mecanismos de control técnico que utilizara la Secretaria a fin de lograr el cumplimiento trazado en el objeto y
alcance del contrato de prestacién de servicios C01.PCCNTR.385761 de 2018.

ACCIONES DE GESTION DE TIPO ADMINISTRATIVO

Se determiné que algunas de las obligaciones que se encontraban en un 95% de ejecucion, y que sélo le faltaban un 5%, correspondian a aquellas en
las que se habia dado por cumplido el desarrollo técnico, pero falta el cumplimiento de algunas gestiones administrativas como entrega de documentos,
soportes y consecucion de firmas.

OBLIGACION % AVANCE
Implementacion de ambiente de pruebas CRM 95%
Proceso de CRM implementacion de arriendos 95%
Documento de transformacion digital. 95%*
Migracion version 8.2 a 9.0.2 en Dynamics 365 CRM Online 95%
| Proceso de CRM implementacion de traslados administrativos 95%

“Nota 1, El contratista envié la documentacion correspondiente el pasado 10 de julio y esta pendiente la revision y aprobacion por parte de la Secretaria,
sin embargo, se puede considerar un avance del 95%.

ACCIONES DE GESTION DE TIPO TECNICO

Eq cuanto a las ob!igaciones que se sefialan en seguida, el contratista propuso, y se acordd con la Secretaria, la realizacion de las actividades descritas
mas adelante posterior a cada obligacion,

OBLIGACION % AVANCE
Estructuracion y depuracion de origen de datos CRM 50%

Acciones:

:El cogttrgtistta en su propuesta presenta un nuevo paquete de trabajo acorde al cronograma mediante el cual se implementaran las funcionalidades del
ago de datos.

Las actividades incluidas en el paquete de trabajo son:

Actividades Duracién Comienzo Fin
Transformacion Lago de Datos |31 dias lun 12/08/19 mar 24/09/19
Crear el Servicio 5 dias lun 12/08/19 vie 16/08/19
Configurar el Servicio 5 dias mar 20/08/19 lun 26/08/19
i Crear el proceso de Data Factory por cada Fuente 5 dias mar 27/08/19 lun 2/09/18
Crear de Conexiones con Power Bl 5 dias mar 3/09/19 lun 8/09/19
Ajustar Consultas en Power Bl 5 dias mar 10/09/19 lun 16/09/19
Efectuar y entregar Documentacion 3 dias mar 17/09/19 jue 19/09/19
Cerrar lago de datos 3 dias vie 20/09/19 mar 24/09/19
N9-IF-003
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OBLIGACION % AVANCE
Implemertacion de funcionalidades del proceso de CRM (Jornada Unica) 3%
Implemeritacion de funcionalidades del proceso de CRM (Primera Infancia) 3%
Proceso 12 CRM implementacién de encargos administrativos 3%
Afinamierto proceso CRM Jornada Unica 3%

Acciones

El contratista presentd una propuesta de arquitectura en la cual la presentacion de los médulos de Jornada Unica, Primera Infancia y encargos
administraiivos sera desde la herramienta CRM Dynamics, e integrara las funcionalidades de componentes ya existentes en CRM, asi como de otros
aplicativos a nivel de datos. A fin de poder dar cumplimiento, ademas, el cronograma prevé nuevas actividades como: creacion de entidades y
aplicacion=s en Dynamics 365 y vinculacién de las aplicaciones en CRM portals.

Desde el nunto de vista de un usuario final, las distintas soluciones seran accedidas. en principio, desde Dynamics 365 en caso que el usuario cuente
con |a respectiva licencia y permisos, pero, debido a los requerimientos funcionales expresados por los usuarios finales, existen usuarios a quienes se
debe garantizar el acceso controlado a las distintas funcionalidades, y éstas seran ofrecidas por los componentes de extension, segun sea el caso,
integrandc los resultados de las distintas actividades con Dynamics 365.

OBLIGACION % AVANCE
Afinamiento Proceso Applica 90%**
Implementacion de funcionalidad de registro de tiempo de servicio para docentes privados 55%
Proceso de CRM implementacion de Construcciones 76%

Acciones’
El contrat'sta plantea un nuevo cronograma donde integra mas recursos a su equipo de trabajo para poder dar cumplimiento a la propuesta. En la
documentacion soporte a la prérroga, capitulo 4.2, describe el equipo de trabajo adicional. La estructura del grupo de trabajo incluye cuatro (4) grupos

interdiscig linarios definidos para trabajar en un marco agil que facilita su interaccion directa durante la ejecucion. Cada grupo esta compuesto por
diversos roles técnicos y funcionales:

¢ 3rupo de gestién
Este grup esta compuesto por los siguientes roles:
Staff Prozecto. Encargado de asegurar el cumplimiento de los hitos del proyecto, conformado por el Director de proyecto y gerentes de apoyo.
Scrum Master. Asegura el cumplimiento de las reglas definidas y facilita la comunicacion entre las células, el cliente y los demas roles de apoyo.
Arquitectp. Encargado de asegurar el cumplimiento de los lineamientos técnicos del contrato.

e Lideres de practica
Este grup ) esta compuesto por los siguientes roles:
Lider de .rquitectura. Asegura y facilita la inclusién de buenas practicas en la arquitectura de la solucién.
Lider de kequerimientos. Definicion de lineamientos, estandares y aseguramiento de buenas practicas durante el proceso de elicitar los requisitos y
requerimi-:ntos.
Lider QA. Encargado de definir el modelo de aseguramiento de calidad y suministrar herramientas para su cumplimiento.

e Células de desarrollo
Se definizron 5 células estructuradas de manera estratégica para asumir la implementacién de 1 a tres paquetes de trabajo, tomado como base el
conecimiento actual del proyecto y la complejidad de los requerimientos. Cada célula incluye los siguientes roles:

Lider Técnico. Encargado de liderar el grupo de desarrollo y velar por el cumplimiento de los lineamientos técnicos y funcionales. Es el responsable del
paguete ce trabajo asignado.

Cada pac.uete de trabajo va a tener un lider técnico responsable del desarrollo
Desarrolladores Dynamics 365 y .Net. Grupo encargado de implementar las funcionalidades acordes a los lineamientos técnicos y funcionales.

Analista funcional. Encargado de asegurar el cumplimiento funcional de los requerimientos definidos y aprobados por la SED. Es un rol transversal que
puede es:ar apoyando uno o mas paquetes de trabajo.

Analista f_llA. Encardo de asegurar la calidad de producto mediante la definicion e implementacion de técnicas y herramientas de pruebas.

e Equipo QA
Este grupo esta compuesto por los analistas QA que apoyan transversalmente el proceso de aseguramiento de calidad de los entregables de cada
paquete Je trabajo, los lineamientos, practicas y herramientas son definidos por el Lider QA. El lider de QA en colaboracion con el lider de
requerimizntos son los encargados de definir los lineamientos y alcance del plan de pruebas con respectivos casos y escenarios.

r'd OBLIGACION % AVANCE

Implementacién de funcionalidades, estructuracion e integracion del Lago de Datos de Apoyo Escolar, Alimentacién 3%
y Transporte J
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Acciones:

El contratista propone un cronograma de trabajo en el cual se incluye la integracion de fuentes al lago de datos y se realizan dos ciclos de pruebas con
los diferentes actores para validar la completitud de los datos.

OBLIGACION | % AVANCE
Implementacién de funcionalidades del médulo de servicio al cliente de Microsoft CRM Dynamics online | 0%

Acciones:

El contratista plantea un cronograma en el cual integra nuevos recursos a su equipo de trabajo para poder dar cumplimiento a la propuesta, asi como
hitos y puntos de control para el seguimiento que realizara la SED:

- Reuniones de revision acordes al plan de trabajo de cada aplicacion

«  Reuniones de comité de seguimiento semanales

+  Pruebas técnicas

Pruebas funcionales

Listas de asistencia a transferencias de conocimiento

Hitos de documentacion aprobada

Actas de entrega y recibido a satisfaccion periddicas segun el plan de trabajo
Actas finales de cierre por cada aplicacion

« s = & =

Nota: estos puntos de control aplican para todas las obligaciones.

OTROS ACUERDOS

OBLIGACION % AVANCE
Bolsa de horas Soporte CRM (400 horas) Por definir

Se resalta que se trata de una obligacién cuyo cumplimiento se basa en el consumo de horas que efectie por demanda la SED, por lo que se actualizara
a la fecha de suscripcion de esta prérroga el % de avance.

En este mismo orden de ideas, el cronograma final a cumplir por parte del proveedor por cada funcionalidad es el siguiente: b
Actividades [Duracién Comienzo Fin
Contrato 385761 - prérroga 81 dias jue 1/08/19 jue 28/11/19
| Sprint 0 - Inicio de ejecucion 6 dias jue 1/08/19 vie 9/08/19
Jornada Unica 58 dias lun 12/08/19 vie 1/11/19
Sprint 1 14 dias lun 12/08/19 vie 30/08/19
Sprint 2 15 dias lun 2/09/19 vie 20/09/19
Sprint 3 15 dias lun 23/09/19 vie 11/10/18
Sprint 4 14 dias mar 15/10/19 vie 1/11/19
Primera Infancia Atenciones 58 dias lun 12/08/19 vie 1/11/19
Sprint 1 14 dias lun 12/08/19 vie 30/08/19
Sprint 2 15 dias lun 2/09/18 vie 20/09/19
Sprint 3 15 dias lun 23/09/19 vie 11/10/19
Sprint 4 14 dias mar 15/10/19 vie 1/11/19
Primera Infancia Monitoreo 58 dias lun 12/08/19 vie 1/11/19
Sprint 1 14 dias lun 12/08/19 vie 30/08/19
Sprint 2 15 dias lun 2/09/19 vie 20/09/19
Sprint 3 15 dias lun 23/09/19 vie 11/10/19
Sprint 4 14 dias mar 15/10/19 vie 1/11/19
Tiempo de Servicio Docentes Privados 58 dias lun 12/08/19 vie 1/11/19
Sprint 1 14 dias lun 12/08/19 vie 30/08/189
Sprint 2 15 dias lun 2/09/19 vie 20/09/19
Sprint 3 15 dias lun 23/09/19 vie 1110119
Sprint 4 14 dias mar 15/10/19 vie 1/11/19
Construcciones SED 57,54 dias lun 12/08/19 vie 1/11/19
Sprint 1 13,39 dias lun 12/08/19 vie 30/08/19
& Sprint 2 14,57 dias lun 2/09/19 vie 20/09/19
Sprint 3 14,13 dias lun 23/09/19 vie 11/10/19
Sprint 4 13,41 dias mar 15/10/19 vie 1/11/19
79-IF-003
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SOLICITUD DE MODIFICACION
CONTRACTUAL

ALCALDIA MAYOR
DE 20GOTAD.C.
EDUCACION

Secret.ria de Educacion

Abli»ativo de seleccion de docentes 57,5 dias lun 12/08/19 vie 11119
Apnlica 2 (Afinamiento Proceso Applica) 57,5 dias lun 12/08/19 vie 1/11/19
Miracion Applica 1 - Applica 2 47,75 dias lun 12/08/19 vie 18/10/19

Implementaciéon Repositorio de datos Nuevas fuentes (/mplementacidn de
funciorialidades, estructuracion e integracién del Lago de Datos de Apoyo Escolar,|37 dias
Alimer:tacion y Transporte)

jue 1/08/19

mar 24/09/19

Transformacion Lago de Datos (Estructuracion y depuracién de origen de

admin-strativos)

i n 12/08/1 mar 24/09/19
datos SRM) 31 dias lu 8/19
R 'positorio de Datos "Alimentacion” 32 dias jue 1/08/19 mar 17/09/19
R::positorio de Datos "Movilidad" 31 dias jue 1/08/19 lun 16/09/19
R ‘positorio de Datos "Apoyo Escolar” 35 dias jue 1/08/19 vie 20/09/19
Encargos Directivos (Proceso de CRM implementacion de encargos 73 dias lun 12/08/19 mar 26/11/19

Sprint 1 14 dias lun 12/08/19 vie 30/08/19
Sprnt 2 15 dias lun 2/09/19 vie 20/09/19
Sgrint 3 15 dias lun 23/09/19 vie 11/10/19
Sgint 4 14 dias mar 15/10/19 vie 1/11/19
Sprint 5 8 dias mar 5/11/19 vie 15/11/19
Tr.nsferencia de conocimiento Encargos Directivos 3 dias lun 18/11/19 mié 20/11/19
Cicrre Encargos Directivos 4 dias jue 21/11/19 mar 26/11/19
icio al Ci an ntaci e funci idad odul . .

Sgeint 1 14 dias lun 12/08/19 vie 30/08/19
Sgint 2 15 dias lun 2/09/19 vie 20/09/19
Spnt 3 15 dias lun 23/09/19 vie 11/10/19
Sprint 4 14 dias mar 15/10/19 vie 1/11/19
Sprint 5 8 dias mar 5/11/19 vie 15/11/18
Tr.nsferencia de conocimiento Servicio al ciudadano 5 dias llun 18/11/19 vie 22/11/19
Ciurre 4 dias llun 25/11/19 jue 28/11/19

No. 1100:-03-26-000-2003-00014-01,

traves de una aplicacion movil no es factible, pues la consulta en linea solo esta disponible para las cédulas de ciudadania.

el numeral 2.1.16.

/En’conse;uencia las partes acuerdan;

De confoinidad con lo anterior, y bajo el compromiso de entrega del alcance solicitado dentro del término indicado, la supervisién con el objetivo de
proteger I5s fines de la contratacién estatal y los principios de la administracién publica, se concluye que la propuesta presentada por el contratista es
VIABLE TZCNICAMENTE ajustandose a los presupuestos técnicos pactados en el contrato de prestacion de servicios CO1.PCCNTR.385761.

Teniendo 2n cuenta, en los términos planteados, ESTA SUPERVISION conceptualiza como viable la prérroga propuesta por el contratista por el término
de cuatro 4) meses, en el marco de lo manifestado por el Honorable Consejo de Estado quien sefiala sobre el principio de economia que “... este cuenta
con diver.os matice, segun lo establece el articulo 25 de la Ley 80 de 1993, tanto en los procesos de seleccion como en la ejecucion de los contratos, en
cuanto a «jue busca lograr los fines de la contratacién, asi como maximizar los beneficios colectivos perseguidos con el menor uso de recursos plblicos
dentro de un marco de actuaciones administrativas agiles, celeras, sencillas y sin obstaculos de tramites engorrosos y de requisitos innecesarios”.
Consejo «:e Estado, sala de lo contencioso administrativo, seccién tercera, Consejero Ponente. Ruth Stella Correa Palacio, 3 de diciembre de 2007, Rad

Por otro iado, teniendo en cuenta el numeral 2.1.16. "Proceso de CRM implementacion de APP movil con integracién con Registraduria” del Anexo
Tecnico, <jue se encuentra en la modificacién No. 2 al contrato No. CO1.PCCNTR.385761, establece que se realizara el desarrollo de una App de
Matriculas que tendra integracion con la Registraduria Nacional del Estado Civil, con el fin de realizar la validacién de los documentos de los nifios y en el
entendidc que si una entidad publica requiere acceder a la informacion del Archivo Nacional de Identificacion de la Registraduria de manera frecuente,
debe manifestar su interés de acceder a la informacién enmarcado en |a finalidad gue le dara a la misma, conforme a lo expresado en las Resoluciones
3341 y 3€32 de 2013 para la suscripcion de Convenio Interadministrativo de Cooperacién. La SED ha realizado las gestiones correspondientes para la
suscripcicn del convenio y se requiere dar cumplimiento a los protocolos de seguridad acorde con las politicas de la Registraduria. Luego de realizar la
revision tecnica para implementar la consulta de la informacion, se identifico que los estudiantes se encuentran en el Archivo Nacional de Identificacién —
ANI- y gL estas consultas se efectuan solo a través de la remisién de archivos planos para posterior validacién, es decir, que la consulta en linea a

De esta rianera, se determina que la posibilidad de desarrollar la aplicacién para la validacién de los documentos de los nifios por el momento no es
técnicamente viable y de conformidad con lo anterior, las partes acuerdan ajustar el alcance del Anexo Técnico que sirvié de soporte para la suscripcion
de la mocificacién No. 2 al contrato No. CO1.PCCNTR.385761, en el sentido de prescindir de la implementacion de APP que se encontraba definida en

- Prorrogar el contrato N° CO1.PCCNTR.385761 de 2018 por el termino de cuatro (4) meses contados a partir del vencimiento de la vigencia
actual, es decir desde el 01 de agosto de 2019 hasta 01 de diciembre de 2019. Todos los gastos y costos en que se incurra para la ejecucion
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EE, SOLICITUD DE MODIFICACION
ALCALDIAMAYOR CONTRACTUAL

EDUCACION

Secretaria de Educacion

de la presente prorroga son de responsabilidad absoluta del contratista, quien con la suscripcion de la misma reconoce que no implica
afectacion del equilibrio economico del contrato.

- Ajustar el valor del contrate disminuyendo el mismo en la suma de ochenta millones de pesos moneda corriente ($80.000.000.00), costo que
habia sido definido por el contratista como valor del producto "Proceso de CRM implementacion de APP movil con integracion con
registraduria” en su propuesta comercial #2 SERVICIOS EN LA NUBE AZURE DYNAMICS 365 - Secretaria de Educacion Distrital —~SED
version V 4.0, 26 de octubre de 2018.

- Establecer como valor del contrato, luego de suscrita la presente modificacion, la suma de "CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (54.385.896.800) de los cuales DOS
MIL SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (52.063.321.800) INCLUYEN IVA y el
valor de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (8$2.322.575.000) SE
ENCUENTRAN EXCLUIDOS DE IVA, de acuerdo a lo establecido en el numeral 24 del articulo 187 de la Ley 1819 2016".

- Las demas clausulas del contrato No. C01.PCCNTR.385761 del 11 de abril del 2018 contintian sin modificacion.

El contratista debera tener en cuenta lo establecido en el contrato en el acapite - GARANTIAS, para la ampliacién de los valores y plazos
amparados inicialmente mediante la misma.

El area solicitante deja constancia que la preseitg solicitud de modificacion contractual se radica en vigencia del plazo de ejecucion.

defadordel Gastd’ © " V7 N Supervisor
Nombre: ALVARO FERNANDO GUZMAN LUCERO Nombre: PATRICIA ARCILA RAMIREZ
Cargo: Subsecretario de Gestion Institucional Cargo: Jefe Oficina Administrativa de Redp

!

Vto. Bo: ELIECER VANEGAS MURCIA - Director de Servicios Administrativos ﬁ

Elaboré:  Yaneth Montoya Garcia - Contratista OAREDP " [,
Claudia Liliana Jaramillo - Contratista OAREDF /¢¢

119-1F-003
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***t****************************************************************t*

Este certificado fue generado electrénicamente y cuenta con un coédigo
de verificacidon gue le permite ser validado solo una vez, ingresando a
WWw.Cccb.org.co

'k*********************ﬂ'*****-k***‘k*************************************
Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u

oficina de forma facil, réapida y segura en www.ccb.org.co
**********************-k******i‘****************************************

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este
certificado sin costo alguno de forma facil, rapida y segura en

WWwW.Cccb.org.co/certificadoselectronicos/
*******1‘:***********************1’:********‘k*****************************

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
INSCRIPCION DE DOCUMENTOS

La Camara de Comercio de Bogotad, con fundamento en las matriculas e
inscripciones del registro mercantil.

CERTIFICA:

Nombre : SOFTWAREONE COLOMBIA S A S
N.I.T. : 900478383-2
Domicilio : Bogota D.C.

CERTIFICA:
Matricula No: 02156723 del 4 de noviembre de 2011

CERTIFICA:

Renovacién de la matricula: 18 de marzo de 2019
Ultimo Afio Renovado: 2019

Activo Total: § 67,593,813,311

Tamano Empresa: Grande

CERTIFICA:

Direccién de Notificacién Judicial: AV CRA 45 NO. 97 50 EDIFICIO PORTO
100 OFICINA 901 -904

Municipio: Bogota D.C.
Email de Notificacién Judicial: legal-notices.co@softwareone.com

Direccidén Comercial: AV CRA 45 NO. 97 50 EDIFICIC PORTO 100 OFICINAS
901 -908

Signature Not Verified
Constanza

~ det Pilary .~

Trujillo



Municipio: Bogota D.C.
Email Comercial: legal-notices.colsoftwareone.com

CERTIFICA:

Constitucién: Que por Documento Privado de Accionista Unico del 26 de
octubre de 2011, inscrita el 4 de noviembre de 2011 bajo el numero

01525757 del libro IX, se constituyé la sociedad comercial denominada
SOFTWAREONE COLOMBIA S A S.

CERTIFICA:

Reformas:

Documento No. Fecha Origen Fecha No.Insc.
2 2012/01/19 Asamblea de Accionist 2012/06/15 01642739

4 2012/01/25 Rsamblea de Accionist 2012/08/10 01657539

24 2013/02/04 Asamblea de Accionist 2013/02/12 01705345

26 2013/02/14 Asamblea de Accionist 2013/02/18 01706850

39 2019/04/02 Asamblea de Accionist 2019/06/10 02474670

CERTIFICA:

Duracién: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duracién es
indefinida.

CERTIFICA:

Objeto Social: La sociedad tendrd por objetc la prestacidén de los
servicios de asesoria, administracion, capacitacidén, validacidén y el
licenciamiento de software, asi como la importacién y exportaciodn de
bienes y servicios. La sociedad también podrad desarrollar cualquier
actividad licita de indole comercial.

CERTIFICA:

Actividad Principal:

6202 (Actividades De Consultoria Informatica Y Actividades De
Administracién De Instalaciones Informaticas)

Actividad Secundaria:

6209 (Otras Actividades De Tecnologias De Informacidén Y Actividades De
Servicios Informaticos)

Otras Actividades:

4651 (Comercioc Al Por Mayor De Computadores, Equipo Periférico Y
Programas De Informatica)

CERTIFICA:
Capital:
** Capital Autorizado **
Valor : 5600,000,000.00
No. de acciones : 600,000.00
Valor nominal ¢ 51,000:00

** Capital Suscrito **
Valor : $230,372,000.00
No. de acciones » 230:;372.00
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Valor nominal : $1,000.00
** Capital Pagado **
Valor : $230,372,000.00
No. de acciones : 230.,372.00
Valor nominal : $1,000.00
CERTIFICA:

Representacién Legal: La sociedad tendra un (1) Gerente, y selis (6)
Suplentes del Gerente guienes seran de libre nombramiento Yy remocion
por parte de la Asamblea General de Accionistas, los cuales ostentaran
la Representacién Legal de la sociedad de manera conjunta. En
consecuencia, el Gerente vy los Suplentes del Gerente tendran plenas
facultades siempre y cuando sean ejercidas en forma conjunta por dos
de ellos.

CERTIFICA:

** Nombramientos **
Que por Acta no. 39 de Asamblea de Accionistas del 2 de abril de 2019,
inscrita el 10 de junio de 2019 bajo el numero 02474671 del libro IX,
fue (ron) nombrado (s):

Nombre Identificacién

GERENTE

GRUETER HANS P.P. 0000000X1503093
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE

RIMER PASCAL DANIEL P.P. 0000000X2358693
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE

FERNANDES RIBEIRO AMORIM SOUSA ANDRE P.P. 0000000FX098440
CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE

RODRIGUEZ CASTELLANOS JOSE LUIS C.C. 000000080932801
QUINTO SUPLENTE DEL GERENTE

CORREA RAMIREZ SEBASTIAN C.C. 000001017142121
SEXTO SUPLENTE DEL GERENTE

LONDONO OCHOA SERGIO ANDRES C.C. 000000071361956
SUPLENTE DEL GERENTE

HUNGERBUHLER PASCAL RENE P.P. 0000000F0431864

CERTIFICA:

Facultades del Representante Legal: En desarrollo del objeto social,

son funciones y facultades del Gerente o los suplentes de la sociedad
las siguientes: 1) Hacer usoc de la denominacidén social ante los
socios, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden




administrativo; 2) Ejecutar o hacer gue se ejecuten y cumplan todas
las decisiones que se adopten por la Asamblea General de Accionistas;
3) Velar por el cumplimiento de la ley y de los estatutos; 4) Designar
y remover libremente los empleados de la sociedad cuyo nombramiento no
esté atribuido a la Asamblea General de Accionistas y escoger, también
libremente, al personal de trabajadores, determinar su numero, fijar
el género de labores, remuneraciones, etc., vy hacer los despidos del
caso; 5) Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue
necesarios para la adecuada representacién de la sociedad; 6) El
Gerente vy sus suplentes podran firmar todos los documentos publicos o
privados, actos o contratos comprendidos dentro del objeto social, de
cualquier cuantia, siempre y cuando sean ejercidas en forma conjunta
por dos de ellos , 7) Tomar todas las medidas que reclame la
conservacion de los bienes sociales y vigilar las actividades de la
administracién de la sociedad; 8) Representar a la sociedad judicial o

extrajudicialmente como persona juridica, con facultades para
transigir, comprometer y desistir; 9) Convocar a la Asamblea General
de Accionistas de la sociedad a reuniones ordinarias Y

extraordinarias, cada vez que lo Jjuzgue conveniente o necesario o
cuando se lo solicite un numero plural de accionistas que represente,
por lo menos, la quinta parte (20%) de las acciones suscritas de 1la
sociedad; 10) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus
sesiones ordinarias, un inventario y el balance de cada ejercicio,
estados financieros de proposito general individuales y consolidados
cuando sea del caso con sus notas, cortados al fin del respectivo
ejercicio Jjuntc con un proyecto de distribucidn de las utilidades
obtenidas y los documentos a que se refiere el articulo 446 del Codigo
de Comercio y un informe escrito sobre la forma como hubiere llevado a
cabo su gestién, de la situacidén de la sociedad y las medidas cuya
adopcién recomiende a la Asamblea ademds de aquellos informes que sean
solicitados por la Asamblea General de Accionistas, 11) Presentar
oportunamente a consideracién de la Asamblea General de Accionistas el
presupuesto de inversiones, ingresos y gastos que requiera la
sociedad; 12) Velar porgue todos los empleados de la sociedad cumplan
estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la Asamblea
General de Accionistas las irregularidades o faltas graves gue ocurran
sobre este particular; 13) Cuidar la recaudacién e inversion de los
fondos de la sociedad, 14) Rendir cuentas comprobadas de su gestién al
final de cada ejercicio y dentro del mes siguiente a la fecha en la
cual se retire de su cargo y cuando se las exija el 6rganc que sea
competente para ello. Para tal efecto, se presentaran los Estados
Financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de gestién; vy
15) Ejercer todas las facultades gque directamente delegue en él la

Asamblea General de Accionistas y con las limitaciones previstas en
los presentes estatutos.

CERTIFICA:

** Revisor Fiscal **

Que por Documento Privado no. 0774-13 de Revisor Fiscal del 6 de

febrero de 2013, inscrita el 12 de febrero de 2013 bajo el numero
01705351 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre Identificacion
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
GUTIERREZ RODRIGUEZ CARLOS LEONARDO C.C. 000000079994238
Que por Documento Privado no. sin num de Revisor Fiscal del 5 de
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octubre de 2018, inscrita el 16 de octubre de 2018 bajo el ntmero
02385924 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre Identificacién
REVISOR FISCAL SUPLENTE
SIERRA MOS0OS VANESSA C.C. 000001024567504

Que por Acta no. 24 de Asamblea de Accionistas del 4 de febrero de
2013, inscrita el 12 de febrero de 2013 bajo el numero 01705347 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre Identificacion
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
EDO AUDIT S A N.I.T. 000008606000639
CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro aqui certificados quedan
en firme diez (10) dias héabiles después de la fecha de la
correspondiente anotacién, siempre que no sean objeto de recurso. Los
sabados no son tenidos en cuenta como dias habiles para la Camara de
Comercio de Bogota.

% El presente certificado no constituye permiso de ki i =

L funcionamiento en ningun caso ko
INFORMACION COMPLEMENTARIA

Los siguientes datos sobre RIT y Planeacidén Distrital son

informativos:

Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Direccién Distrital de
Impuestos, fecha de inscripcién : 28 de marzo de 2017.

Fecha de envio de informacién a Planeacién Distrital : 10 de junio de
2019.

Sefior empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de
75% en el primer afio de constitucién de su empresa, de 50% en el
segundo afio y de 25% en el tercer afio. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de 2009.

Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa esta obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

**********************************************************************
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Este certificado refleja la situacién juridica de la sk
* &

sociedad hasta la fecha y hora de su expedicion. ok
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El Secretario de la Camara de Comercio,
Valor: 5 5,800

O e R R R R R R R e R

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la
informacién que reposa en los registros publicos de la Camara de
Comercio de Bogota, el cédigo de verificacidn puede ser validado por
su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

R R R R E R R R E R E E R E E T R R R R R R
Este certificado fue generado electrdnicamente con firma digital y
cuenta con plena validez Jjuridica conforme a la Ley 527 de 1999.

P e R E R R E E E E E e R e e e e E R E R R SRR EEEEE R R R R R R R
Firma mecanica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorizacioén impartida por la Superintendencia de Industria vy
Comercico, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Lo
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CERTIFICADO ORDINARIO VIiA VENTANILLA
No. 3057210

Personeria
de Bogota, D. C.

Bogota D.C., 31 de Julio de 2019 - 11;54 am

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
LA PERSONERIA DE BOGOTA, D.C.

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personeria de Bogota
D.C., la identificacion CEDULA DE CIUDADANIA No: OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS UN

80932801

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificacion es valida, siempre y cuando el nimero consignado en el respectivo documento de identificacion, coincida
con el aqui registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personeria de Bogota D.C., contiene
las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la
Personeria de Bogota D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:
La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5)

afios anteriores a su expedicion y en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren
vigentes en dicho momento.,

Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefo ausencia de antecedentes, se
certificaran todas las anotaciones que figueren en el registro. (Articulo 174 - Ley 734 de 2002).

Tres o mas sanciones disciplinarias en los ltimos cinco (5) anos por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye
inhabilidad para desempefiar cargos publicos (Numeral 2, art. 38 - Ley 734 de 2002).

Certificado expedido de conformidad con el articulo 102 numeral 5 del Decreto Ley 1421 de 1993, Ley 734 de 2002 y las
Resoluciones Nos. 328 del 27 de junio de 2002, 042 del 14 de febrero de 2003 y 616 del 10 de noviembre de 2004, de la
Personeria de Bogota D.C.

Para todos los efectos esta certificacion debe ser complementada con la expedida por la Procuraduria General de la
Nacion.

El presente certificado tiene vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de su expedicion.

Certificado expedido sin costo alguno.

JUAN RAMON JIMENEZ OSORIO
Jefe Oficina Asesora Juridica

Este Certificado ha sido generado a través de la pagina web www.personeriabogota.gov.ce. Para verificar su validez comuniquese con la Personeria
de Bogota D.C.

Cra. 7 No. 21 - 24 - Conmutador 3820450/80 - www.personeriabogota.gov.co

El codigo de verificacion para la autenticidad del documento es: 7_MFVET_5411
Link de verificacion -> ht‘tp:ﬂwww.personeriabogota.gov.coiantecedentes-disciplinarios
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

11:57:15
PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 131435523

Bogota DC, 31 de julio del 2019

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacion de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) JOSE LUIS RODRIGUEZ CASTELLANOS identificado(a) con Cédula de ciudadania numero 80932801

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

| ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) anos
anteriores a su expedicion y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades gue se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempeno ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, .
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
|establezca la ley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
que presente el aspirante en la pagina web: hitp:/iwww.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes. html

WV ﬁg
e, ‘ ].‘ W\f/" 4 fi
S |

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencién al Publico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Divisién Centro de Atencidn al Publico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS
FISCALES Y JURISDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado ¢l Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'STBOR'. hoy miércoles 31 de
julio de 2019. a las 11:55:48, el nimero de identificacion, relacionado a continuacion. NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC
No. Identificacion 80932801
Cddigo de Verificacion 80932801190731115548

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y nimero consignados en el
respectivo documento de identificacion, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con ¢l Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

F e
— _-:. O L,C\\ \ CA T

SORAYA ARGAS' ULIDO

CONTRALORA DELEGADA

Digito y Reviso: WEB

CG R we
Con el Codigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.

’) Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogoti D.C Pagina 1 de 1
4 Colombia Contraloria General NC. BOGOTA, D.C.



31/7/2019 Policia Nacional de Colombia

HPBOGY f

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:51:29 horas del 31/07/2019, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 80932801
Apellidos y Nombres: RODRIGUEZ CASTELLANOS JOSE LUIS

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucidon Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincion de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Avenida ol Dorado N* 75 - 25

Barrio Modeha. Bogota DC

. ® ‘« i @‘ @ i Alencion adrmnistrativa de lunes
awviernes de B00 am - 12:00 pmy

R n” & 2:00 pm - 5:00 pm
Linea de Atencion al Ciudadano -
hhhhh @ ‘" gy Bogota D.C. 515@709 / 30555

Resto del pais: 018000910 112
Requenmientos ciudadanos 24
horas
E-manl
Iineadirecta@policia.gov.co,

Modified by Héctor Quintero

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2
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EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S

NIT. 900.478.383

CERTIFICA QUE:

En cumplimiento con lo sefalado en el Decreto 1670 de 2007 y de acuerdo con los registros en libros
auxiliares de contabilidad al 30 de Junio de 2019, asi como; la revision efectuada a la Planilla Integrada de
Aportes No. 40681898 presentada por medio electrénico el 04 de Julio de 2019, SOFTWAREONE COLOMBIA
S.A.S, se encuentra al dia con los aportes causados al 30 de junio de 2019, correspondientes a los Fondos
de Pensiones, Aseguradora de Riesgos Laborales, Caja de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y con las Entidades Promotoras de Salud.

Igualmente certificamos que SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S, se encuentra al dia con los pagos de los
aportes a Seguridad Social y Aportes Parafiscales causados durante los Gltimos seis (6) meses.

[ MES OPERADOR | NUMERO DE PLANILLA | VALOR PAGADO |
ENERO 2019 ARUS 39092931 $ 142.688.100 |
FEBRERO 2019 ARUS | 39461736 | $192.958.800
MARZO 2019 __ARUS ] 39775552 $ 130.637.100
ABRIL 2019 ARUS : 40087577 $ 142.962.000
MAYO 2019 ARUS 40408635 $ 137.034.200

[ JUNIO 2019 ARUS : 40681898 | S 90.739.700]

La presente Certificacion se expide ep Bogota D.C., a los veintidds (22) dias de Julio de 201 9, a solicitud
de la administracion de SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S y con el fin de atender lo dispuesto en el articulo
50 de la Ley 789 de 2002.

O/ \

Revisor Fi al\

/ \
\ A \ o\
CARLOS LEONARBO Guﬂgkﬁf.{\}oomcuaz

; /
BD@ AUDIT S.A. '\,J
99257-06-4274-19







o JUNTA CENTRAL G a
oo, DE CONTADORES

Certificado No:
P2 P 0DBRARIBEERARADOE

[Tl
I
T

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico CARLOS LEONARDO GUTIERREZ RODRIGUEZ identificado con
CEDULA DE CIUDADANIA No 79994238 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional

No 117833-T Sl tiene vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos
5 afos.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * % % % % % % % % & % % % % %% 4 4 % % % % % % ¥

****I**ﬁ*ﬂ*i*l‘l‘l‘ﬁ**i*l‘l*t*ti*t***ﬁ**l‘*l‘ﬁ**i**!**tk*l‘*I‘I*ﬁi*l‘*l‘****

l‘l‘****i“***til‘*il‘********I‘t***I‘*I‘*litt***l‘*****l!****i**!ﬁﬁ*t*t***

Dado en BOGOTA a los 13 dias del mes de Mayo de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicién.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, o puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado
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CERTIFICADO ORDINARIO ViA VENTANILLA
No. 3057113

Personeria
de Bogota, D. C.

Bogota D.C., 31 de Julio de 2019 - 11;13 am

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
LA PERSONERIA DE BOGOTA, D.C.

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personeria de Bogota
D.C., la identificacion CEDULA DE CIUDADANIA No: SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO

79994238

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificacion es valida, siempre y cuando el nimero consignado en el respectivo documento de identificacién, coincida
con el aqui registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personeria de Bogota D.C., contiene
las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la
Personeria de Bogota D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:
La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5)

afios anteriores a su expedicion y en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren
vigentes en dicho momento.

Cuando se trate de nombramiento o posesién en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se
certificaran todas las anotaciones que figueren en el registro. (Articulo 174 - Ley 734 de 2002).

Tres o mas sanciones disciplinarias en los Ultimos cinco (5) afos por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye
inhabilidad para desempefiar cargos publicos (Numeral 2, art. 38 - Ley 734 de 2002).

Certificado expedido de conformidad con el articulo 102 numeral 5 del Decreto Ley 1421 de 1993, Ley 734 de 2002 y las
Resoluciones Nos. 328 del 27 de junio de 2002, 042 del 14 de febrero de 2003 y 616 del 10 de noviembre de 2004, de la
Personeria de Bogota D.C.

Para todos los efectos esta certificacion debe ser complementada con la expedida por la Procuraduria General de la
Nacion.

El presente certificado tiene vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de su expedicion.

Certificado expedido sin costo alguno.

JUAN RAMON JIMENEZ OSORIO
Jefe Oficina Asesora Juridica

Esle Certificado ha sido generado a través de la pagina web www.personeriabogota.gov.co. Para verificar su validez comuniquese con la Personeria
de Bogota D.C.

Cra. 7 No. 21 - 24 - Conmutador 3820450/80 - www.personeriabogota.gov.co

El cédigo de verificacion para la autenticidad del documento es: 7_RNWS81_1311
Link de verificacion -> http:/lwww.personeriabogota.gov.co/antecedentes-disciplinarios
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

11:15:01
PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO Py
GENERAL DE LA NACION No. 131430677

Bogota DC, 31 de julio del 2019

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacion de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) CARLOS LEONARDO GUTIERREZ RODRIGUEZ identificado(a) con Cedula de ciudadania nimero 79994238:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afios
anteriores a su expedicion y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesién en cargos que exijan para su desempeno ausencia de antecedentes, se certificaran todas las |
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002). '

I NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
perdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector plblico, en los términos que
establezca la ley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
que presente el aspirante en la pagina web: hitp://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencion al Publico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Divisién Centro de Atencidn al Publico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; decap@procuraduria.gov.co
Carrera § No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS

FISCALES Y JURISDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado ¢l Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR'. hoy miércoles 31 de
julio de 2019, a las 11:16:06, el nimero de identificacion, relacionado a continuacion. NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC
No. Identificacion 79994238
Cddigo de Verificacion 79994238190731111606 J

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y nliimero consignados en el

respectivo documento de identificacion, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con ¢l Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, 1a firma mecanica aqui

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

N\ S
e N =

S A TARA O
(;ORAYA ARGAS PULIDO

CONTRALORA DELEGADA

Digito y Reviso: WEB

Con el Codigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
’) Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cédigo Postal 111071, PBX 5187000 - Bogota D.C
G Colombia Contraloria General NC. BOGOTA. D.C.

COR -

Pagina 1 de 1
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31/7/2019 Policia Nacional de Colombia

BPBOGY f

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:12:59 horas del 31/07/2019, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 79994238
Apellidos y Nombres: GUTIERREZ RODRIGUEZ CARLOS LEONARDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincién de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de identificacién y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional méas cercanas.

Avemida el Dorado N* 75 - 25
Barno Modelia. Bogola DC

® ™ Atencion administrativa de lunes
b aviernes de 8:00 am - 12200 pm y
Hy ¥ ] 2:00 pm - 5:00 pm

Linea de Atencion al Ciudadano
Bogota D.C. 5159700 / 30555
Resto del pais: 018000 910 112
Requenmientos ciudadanos 24
horas

E-miaul
lIneadirecta@policia.gov.co

Modified by Héctor Quintero

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2
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K ACTA DE INICIO

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.
EDUCACHIN

Sccrelaria de Educacion

OFICINA ADMINISTRATIVA DE REDP

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° CO1.PCCNTR.385761.

En Bogota D.C., a los 17 dias del mes abril del afio 2018, se reunieron las siguientes personas: ARMANDO ALFONSO
LEYTON GONZALEZ, identificado con C.C. Na. 79.332.703, quien se desempefia en el cargo de Jefe Oficina Administrativa
RedP, en su calidad de Supervisor, y ERICK HOLLMANN CEPEDA DIiAZ identificado con cédula de ciudadania No.
79.503.976 en calidad de Representante Legal — Segundo suplente de SOFTWAREONE COLOMBIA S.A8, con Nit
900.478.383-2, en su condicidn de contratista, para suscribir el acta de inicio del contrato arriba referido, cuyas condiciones
se transcriben a continuacion:

CRP: 2988 del 11 de abril de 2018

APROBACION DE GARANTIA: 17 de abril de 2018

OBJETO: Renovar el licenciamiento Microsoft para la SED en el nivel central, local e institucional y los servicios asociados
y CONExos.

CONTRATISTA: SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S.

VALOR INICIAL: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL OCHOCIENTOS PESOS (4.465.896.800) de los cuales DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES
TRESCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($2.143.321,800) INCLUYEN IVA y el valor de DOS MIL
TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($2.322.575.000) SE
ENCUENTRAN EXCLUIDOS DE IVA, de acuerdo a lo establecido en el numeral 24 del articulo 187 de la Ley 1819 2016.

PLAZO INICIAL: El plazo de ejecucion del contrato sera de NUEVE (09) MESES contados a partir de la firma del acta de
inicio suscrita por el contratista y el supervisor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento Y
ejecucion, sin superar la vigencia fiscal 2018.

FECHA PREVISTA DE TERMINACION: 30 de diciembre de 2018,

Para cons cia - & por quienes en ella intervinieron.
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DE BOGOTA D.C.
EDUCACION

Secretaria de Educacion

OFICINA ADMINISTRATIVA DE REDP

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
NO. CO1.PCCNTR.385761 DEL 11 DE ABRIL DE 2018

ACTA DE SUSPENSION N° 1

En Bogota D.C., a los quince (15) dias del mes julio del afo 2019, se reunieron las siguientes personas PATRICIA ARCILA
RAMIREZ, identificada con la C.C. No. 41.903.990, en su calidad de Supervisor, Jose Luis Rodriguez Castellanos
identificado con la C.C No. 80.932 801 en calidad de cuarto suplente del Gerente y Sebastian Correa Ramirez, identificado
con la C.C. No. 1.017.142.121, en calidad de quinto suplente del Gerente, quienes actian en nombre y representacién de
SOFTWAREONE COLOMBIA S A S, sociedad legalmente constituida, identificada con el NIT: 900478383-2, en su
condicion de Contratista, para suscribir el acta de suspension N° 1 del contrato arriba referido, cuyas condiciones se
transcriben a continuacién:

OBJETO: Renovar el licenciamiento Microsoft para la SED en el nivel central local e institucional
i y los servicios asociados y conexos _

PLAZO INICIAL: El plazo de ejecucion del contrato sera de NUEVE (09) MESES contados a partir de la
firma del acta de inicio suscrita por el contratista y el supervisor del contrato, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, sin superar la
vigencia fiscal 2018.

FECHA DE INICIACION: 17 de abril de 2018
FECHA TERMINACION 17 de julio de 2019
INICIAL:

'FECHAINICIODE LA
| PRESENTE SUSPENSION: . )
FECHA FINALIZACION DE LA | 28 de julio de 2019

15 de julio de 2019

| PRESENTE SUSPENSION: | - =
FECHA DE TERMINACION EN |31 de julio de 2018
VIRTUD DE LA PRESENTE |
SUSPENSION: ) _ o ) . o
FUNDAMENTOS DE LA En atencion a las reuniones realizadas los dias 27 de junio, 8y 9 de julio de 2019 entre
SUSPENSION: la supervision del contrato en cabeza de la Jefe de la Oficina Administrativa de RedP, y

algunos miembros del equipo SoftwareOne; el contratista mediante radicado E-2019-
114264 de 11 de julio de 2019, presenté a consideracion de la entidad y especialmente
de la supervision, un documente acomparado de dos anexos y un cronograma, en 57
folios.

Por otro lado, en desarrollo de la audiencia de incumplimiento realizada el 15 de julio
de 2019, en las instalaciones de |a entidad, las partes acordaron suspender la misma y
agendar su continuacion para el dia 29 de julio de 2019, ante la solicitud puntual
realizada por el apoderado de SoftwareOne, quien requirid expresamente que previo a
la exposicion de descargos, la entidad se pronunciara respecto de la propuesta de
prorroga al contrato, realizada por su poderdante, bajo el radicado anteriormente
mencionado.

Que de conformidad con lo anterior y en el entendido que el documento pueda llegar a
contener elementos que propendan por la adecuada ejecucion del contrato, ante Ia
ocurrencia de esta condicion administrativa y en aras de salvaguardar los fines del
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Secretaria de Educacion

Estado, las partes consideran viable suspender el contrato hasta el 28 de julio de 2019
con reinicio el 29 de julio de 2019, a fin de que la supervision del contrato evalte la
solicitud desde el punto de vista técnico, administrativo y juridico, que permita obtener
un pronunciamiento de fondo, como garantia del debido proceso.

La presente suspension se realiza con total conocimiento y voluntad de quienes la suscriben, y no acarrea reconocimiento
econdmico alguno a favor de las partes.

Conforme el art. 1080 del Codigo de Comercio, el CONTRATISTA debera mantener vigentes las garantias a que se refiere
esta modificacion y la suficiencia de las mismas. Sera de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de
constitucion, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razén de las
sanciones que se imponga, prorrogas o suspensiones, asi como mantener informada a su garante de cualquier cambio del

riesgol segurado, segun aplique.
Para constancia se firma\por qu:enes; ella iptervinieron.
\ , |
. st L Nt & e
N A O Celoy™ar Gpel (L

Firma del Contratista Firma del Contratista
JOSE LUIS RODRIGUEZ CASTELLANOS SEBASTIAN CORREA RAMIREZ

%wﬁe: Devile =

Firma del Supervisor ¢
PATRICIA ARCILA RAMIREZ tia“
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Secrelaria de Educacion

OFICINA ADMINISTRATIVA DE REDP

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
NO. CO1.PCCNTR.385761 DEL 11 DE ABRIL DE 2018

ACTA DE REINICIO N° 1

En Bogota D.C., a los 29 dias del mes julio del afio 2019, se reunieron las siguientes personas: PATRICIA ARCILA
RAMIREZ, identificada con la C.C. No. 41.903.990, quien se desempefa en el cargo de Jefe Oficina Administrativa de Redp,
en su calidad de Supervisor y Jose Luis Rodriguez Castellanos identificado con la C.C No. 80.932.801 en calidad de cuarto
suplente del Gerente y Sebastian Correa Ramirez, identificado con la C.C. No. 1.017.142.121, en calidad de quinto suplente
del Gerente, quienes actiian en nombre y representacion de SOFTWAREONE COLOMBIA S A'S, sociedad legalmente
constituida, identificada con el NIT: 9004783832, en su condicién de Contratista, para suscribir el acta de reinicio N° 1 del
contrato arriba referide, cuyas condiciones se transcriben a continuacion:

OBJETO: Renovar el licenciamiento Microsoft para la SED en el nivel central, local e institucional
y los servicios asociados y conexos o
PLAZO INICIAL.: El plazo de ejecucion del contrato sera de NUEVE (08) MESES contados a partir de Ia

firma del acta de inicio suscrita por el contratista y el supervisor del contrato, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién, sin superar la
vigencia fiscal 2018.

FECHA DE INICIACION: 17 de abril de 2018

FECHA TERMINACION 17 de julio de 2018

INICIAL: )

SUSPENSION A LA QUE Suspension No 1: desde el 15 de julio de 2019 hasta el 28 de julio de 2019, suscrita el
HACE REFERENCIA EL dia 15 de julio de 2019.

PRESENTE REINICIO
FECHA DE TERMINACION EN |31 de julio de 2019
VIRTUD DEL PRESENTE

REINICIO:
FUNDAMENTOS DEL Teniendo en cuenta el cumplimiento del tiempo de suspension solicitado, el supervisor
REINICIO: y el contratista dan reinicio al contrato No CO1.PCCNTR.385761 del 11 de abril de

2018.

Conforme el art. 1060 del Codigo de Comercio, el CONTRATISTA debera mantener vigentes las garantias a que se refiere
esta modificacion y la suficiencia de las mismas. Sera de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de
constitycion, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razén de las
sanciolies que se imponga, prorrogas o, suspensiones, asi como mantener informada a su garante de cualquier cambio del
riesgo%segurado, segun aplique.

p
Para con§'<ncia se firma por qui nes e‘ ella intervinieron.

= )"II b S’C’sC\S )\f\« é/‘ A@“

Firma del Contratista ’ Firma del Contratista
JOSE LUIS RODRIGUEZ CASTELLANOS SEBASTIAN CORREA RAMIREZ

Blewm. Degde &

irma del Supervisor
ATRICIA ARCILA RAMIREZ
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