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ANEXO 1
ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS
CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION
COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 1

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vias, implement6 el programa de La paz total y la
justicia social, el cual empieza desde el didlogo y la concertacién con las comunidades para construir
desde y para la ciudadania, contando con el acompafiamiento técnico, administrativo y contable del
INVIAS desde sus Direcciones Territorial

Con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, las comunidades y organizaciones tendran un
papel fundamental, teniendo en cuenta que participaran en la identificacion de necesidades de
infraestructura vial, asi como en la ejecucion de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y
veeduria de los recursos, la ejecucion, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en
el alcance), sera clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vias regionales.

Asi el Instituto Nacional de Vias suscribié convenios solidarios con las Juntas u organismos de acciones
comunales de las veredas:

e Laguna Verde del Municipio de San Cayetano
La Region de los Rios del Municipio de San Cayetano
La Floresta del Municipio de San Cayetano
San Rafael del Municipio de Paime
Capira del Municipio de Paime
Alto Yasal del Municipio de Pacho.
Quebradahonda y Palancala del Municipio de Pacho.
Bajo Pasuncha del Municipio de Pacho.
Monte Bello del Municipio de Pefion
Mata Ramo del Municipio de Topaipi.
Veredas del Departamento de Cundinamarca, cuyos objetos buscan “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL PARA EL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL?”; para lo cual, se requiere realizar las labores de control y
seguimiento.

Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de
seleccion para la escogencia de la persona que realizara las labores de interventoria.

Como la entidad suministrara en los requerimientos técnicos la metodologia exacta para la ejecucién de
la interventoria, asi como el plan y cargas de trabajo para la misma, se exigira la presentacion de una
Propuesta Técnica.

El inciso segundo del numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 impone:

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS
SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" —LOTE 1
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“(...) En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitacion
publica, la interventoria deberéa ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante
y del contratista, quien respondera por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos
previstos en el articulo 53 del presente estatuto (...).” (La subraya no es del texto)

Asi las cosas, el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, de conformidad con las obligaciones consignadas,
requiere adelantar la contratacion de la Interventoria que tiene por objeto "INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS
ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 1

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA

El proyecto de las obras al cual se le realizaré interventoria corresponde a las derivadas de los convenios
solidarios suscritos, cuyo fin corresponde al “MANTENIMIENTO Y EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL
MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” los cual se encuentra
publicado en la plataforma SECOP IlI.

A continuacion, se presentan los datos de los convenios, de los cuales se derivan las obras a realizar
interventoria:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA
LAGUNA VERDE DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA
DE LA REGION DE LOS RIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA
EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA
LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN
RAFAEL DEL MUNICIPIO DE PAIME, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAPIRA
DEL MUNICIPIO DE PAIME, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JAC DE LA VEREDA YASAL DEL MUNICIPIO DE
PACHO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL
MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
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AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JAC DE LA VEREDA QUEBRAHONDA Y
PALANCANA DEL MUNICIPIO DE PACHO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JAC DE LA VEREDA BAJO PASUNCHA DEL
MUNICIPIO DE PACHO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO
VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JAC DE LA VEREDA MONTE BELLO DEL
MUNICIPIO DEL PENON, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO
VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JAC DE LA VEREDA MATA DE RAMO DEL
MUNICIPIO DE TOPAIPI, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO
VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

2.1 Alcance

En el desarrollo de las obras se consideran el control de los recursos disponibles de los convenios donde
se pretende atender las vias rurales con el consiguiente bienestar para los usuarios reflejado en la
seguridad y comodidad del desplazamiento, para lo cual se adelantaran las obras prioritarias de
mejoramiento y mantenimiento, descritas de la siguiente manera:

a) Localizacion, replanteo y topografia de las obras.

b) Replanteo y perfilamiento de las vias.

c) Construccién de sistemas de drenaje (Alcantarillas, cunetas, filtros, Box Culvert ( entre otros)
Pavimentos Convencionales

d) Mejoramiento de los corredores viales con la construcciéon de Placa Huella. Construccién de
Filtros y/o cunetas

e) Construccién de sistemas de contencion, tales como Muros en Concreto o Gavion. Tecnologias
Alternativas

f)  Mejoramiento de la subrasante con adicion de material

g) Sefializacién vertical y horizontal del corredor intervenido.

h) Mantenimiento Periodico y/o Rutinario.

i) Revision, complementacion y/o ajustes de los estudios y disefios basados en la Cartilla de obras
menores y estructuras viales vigente del INSTITUTO.

i) Y las demés que pudiesen resultar y que fuesen requeridas durante la vigencia de los convenios
a realizar interventoria.

En la tabla No. 1 se podra encontrar las actividades por organismo de accién comunal estimadas dentro
de su alcance:

LIMPIEZA DE PLACA HUELLA | ALCANTARILLA GAVIONES
ORGANISMO DE ACCION COMUNAL ALCANTARILLA (ml) ROSERIA (HA) (mi) (und) BOX (und) (und) MUNICIPIO

JAC DE VERDA LAGUNA VERDE 12 12 172 0 0 0 SAN CAYETANO
JAC DE LA VEREDA DE LA REGION DE LOS RIOS 12 12 160 0 0 0 SAN CAYETANO
JAC VEREDA LA FLORESTA 12 12 164 0 0 0 SAN CAYETANO
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA SAN RAFAEL 5 5 190 0 0 0 PAIME
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAPIRA 5 5 190 0 0 0 PAIME

DE LAVEREDA ALTO YASAL 12 12 160 1 0 0 PACHO
QUEBRADAHONDA'Y PALANCANA 12 12 130 2 0 0 PACHO
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PASUNCHA 12 12 165 1 0 0 PACHO
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTE BELLO 12 12 195 0 0 0 PENON
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MATA DE RAMO 12 12 185 1 0 0 TOPAIPi

Tabla No. 1
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Igualmente, el alcance de los proyectos consiste en realizar la revisién, ajuste, actualizacion,
modificaciéon, complementacion y/o implementacién del contenido de la cartilla de obras menores de
drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vias, mantenimiento rutinario mediante actividades
de roceria, limpieza de obras de drenaje, remocion de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento
con la construccién de obras de drenaje y/o placa huella y/o construccion de obras de contencién de baja
complejidad en los sectores priorizados.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y
Especificaciones Generales de Construccion para Carreteras del Instituto Nacional de Vias - Version
2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

A su vez, se tendran en cuenta todas las obras requeridas y que se deriven de los convenios vigentes y
estimados en el presente documento; es asi que el interventor tendra en cuenta todas las obras que
pudiesen resultar de las necesidades derivadas durante la ejecucion de las mismas.

El concepto “ACTUALIZACION DE DISENOS” no se ajusta solo a esta definicién, sino que abarca la
revision y/o ajuste y/o actualizacion y/o modificacion y/o incorporacion y/u optimizacion y/o
complementacién y/o unificacion y/o adaptacién y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los
disefios y/o documentos existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la
continuidad de la transitabilidad por el corredor vial. La definicién del alcance definitivo de las obras se
determinara, entre otras, con fundamento en los resultados que arroje la REVISION Y/O AJUSTES Y/O
ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O INCORPORACION Y/U OPTIMIZACION Y/O
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS que realice la Junta u organismos de accion
comunal, en el marco del desarrollo del contrato y de la disponibilidad de los recursos presupuestales,
teniendo en cuenta la Cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de
Vias vigente.

En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir en forma definitiva se acordaran en su momento
en coordinacion con la Interventoria, el Supervisor del Contrato de Interventoria de la Territorial y el
Director Territorial del INVIAS.

Es probable que en el corredor vial alcance del presente contrato, concurran Contratistas del Instituto o
de otra Entidad que se encuentren ejecutando en la actualidad o ejecuten actividades en el corredor vial,
en tal sentido, el Adjudicatario del presente proceso de seleccién, deberd proyectar y armonizar el
desarrollo de las actividades contractuales bajo su responsabilidad, con el conocimiento expreso de esta
condicién y procurando las medidas que faciliten las tareas a cargo de los diferentes actores. Sera
obligacion de la Junta u organismos de accion comunales, mantener informado al Instituto de esta
situacién, asi como de las medidas que hayan sido adoptadas para la coordinacidon arménica que
garantice el cumplimiento oportuno del objeto del contrato.

Previo a la construccién de las obras, la Junta u organismos de accién comunal debera obtener los
permisos de las autoridades ambientales competentes para adelantar, el desmonte y limpieza de zonas
no boscosas, la remocion y disposicion de materiales provenientes de dicho desmonte y limpieza, la
remocién de tocones y raices, la tala de arboles, el aprovechamiento forestal, etc., de conformidad con
lo dispuesto en las especificaciones generales de construccion de carreteras y de la legislacién ambiental
vigente.

El alcance del contrato son todas y cada una de las obras y actividades del alcance del proyecto que
ofertan los proponentes y que su valor no supera el Presupuesto Oficial.
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Durante el plazo del contrato, las organizaciones comunales, serén responsable por la transitabilidad, asi
mismo debera tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en los
corredores.

2.2 Localizacion

A continuacion, se registra la ubicacién del municipio en el cual se esta llevando a cabo el proyecto:
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Figura 1. Localizacion de proyectos — Imagen tomada de Field Maps.

El proyecto objeto del siguiente Concurso se encuentran en las vias que comunican las diferentes veredas
de los municipios de San Cayetano, Paime, Pacho, Pefion, Topaipi en el departamento de Cundinamarca,
cuyas coordenadas aproximadas de localizacién se encuentran anexas en la tabla 2.

MUNICIPIO VEREDA LATITUD INICIAL LONGITUD INICIAL
TOPAIPI MATA DE RAMO -74,22295743 5,297022792
PACHO ALTO YASAL -74,22093636 5,271161511
PACHO QUEB. HONDA -74,23881836 5,257114607
PACHO BAJO PASUNCHA -74,22498157 5,258851293
PAIME CAPIRA -74,18935869 5,331457755
PAIME SAN RAFAEL -74,16435949 5,356480112
SAN CAYETANO LA FLORESTA -74,144905 5,288726667
SAN CAYETANO LOS RIOS -74,12524667 5,273888333
SAN CAYETANO LAGUNA VERDE -74,09087 5,24592

EL PENON

MONTE BELLO

-74,27250736

5,268206731

Tabla 2. Coordenadas de veredas a intervenir.
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3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA

Las actividades que debera cumplir el interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:

El alcance del proyecto objeto del presente Concurso es adelantar la "INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS
ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 1

Revisar todos los documentos contractuales de los convenios solidarios, de los cuales se derivan las
obras a realizar interventoria, objeto del presente proceso de seleccion de Interventoria, incluida la cartilla
de obras menores y estructuras viales.

Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por la Interventoria son de
exclusiva responsabilidad la junta u organismos de accién comunal y del Interventor. Estas mediciones
deben desarrollarse detalladamente y servirhn como soporte a la respectiva Pre-acta y Acta Recibo
Parcial de Obra, informacion que seran incluidas en los respectivos informes de Interventoria.

El contenido y caracteristicas de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el
Manual de Interventoria vigente, no obstante, lo anterior, la interventoria se obliga a presentar los
informes que requiera el INVIAS.

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutara el INTERVENTOR estan
establecidas en el Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifiqgue o lo sustituya del Instituto
Nacional de Vias.

Para la ejecucién de las obras de mantenimiento periédico se debera realizar el control con base en el
Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de mantenimiento de carreteras,
el cual puede ser consultado en el vinculo de documentos técnico de la pagina http://www.invias.gov.co/
y las especificaciones particulares que se llegaren a adoptar.

La interventoria y el instituto determinara de manera conjunta entre el o los Organismo de Accion
Comunal, con fundamento en los resultados que arroje la aplicacion de lo establecido en la especificacién
particular del proyecto “REVISION E IMPLEMENTACION DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE
OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS”,
para lo cual se debera tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados del
INVIAS en conjunto con el Representante legal del Organismo de Accion Comunal - OAC, en donde se
realiz6 una concertacion de las obras a ejecutar, utilizando los disefios tipo establecidos en la Cartilla de
Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio
y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir.

El interventor debera aprobar una vez se verifiquen las actividades tales como condiciones del terreno
donde se ejecutaran las obras, verificando entre otras actividades; el estado de la subrasante
(caracterizacion del suelo), pendiente, drenajes requeridos y condiciones particulares para la
construccion de la estructura de pavimento (Pavimento convencional o placa huella), obras de drenajes,
obras de contencion de baja complejidad, etc

El interventor deberd verificar que la OAC deberd obtener los datos sobre condiciones locales,
caracteristicas de los materiales, ensayos de laboratorio de suelos y concretos, transito, levantamiento
topogréfico, etc., asi como los conceptos de profesionales especializados de acuerdo con las obras
estimadas en el desarrollo del convenio para garantizar su estabilidad y calidad.
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El interventor debera garantizar que el Organismo de Accién Comunal - OAC efectué todas las gestiones
sociales, prediales y ambientales que apliquen y que se reglamenten, de conformidad con lo dispuesto
en las especificaciones generales de construccién de carreteras y de la legislacion ambiental vigente.

El Interventor debera verificar que durante el plazo del convenio, el Organismo de Accién Comunal - OAC
tome las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en el sector a intervenir

El contenido y caracteristicas de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el
Manual de Interventoria aplicado al programa de CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
vigente, no obstante, lo anterior, la interventoria se obliga a presentar los informes que requiera el INVIAS.

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutara el INTERVENTOR estan
establecidas en el Manual de Interventoria aplicado al programa de CAMINOS COMUNITARIOS DE LA
PAZ TOTAL vigente, o el que lo modifique o lo sustituya del Instituto Nacional de Vias.

Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y
1474 de 2011.

4 PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
“Anexo 5 — Minuta del Contrato de Interventoria”.

El plazo del presente contrato sera: Hasta 31 de diciembre de 2023.
Nota: Para efectos de evaluacién se tomara como plazo del contrato 2 meses

5 FORMA DE PAGO

EIINSTITUTO pagara al INTERVENTOR el valor del contrato, mensualmente mediante el reconocimiento
y reembolso de los costos directos de sueldos de personal aprobado por el INSTITUTO vy efectivamente
empleado en la ejecucion de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, mas el reembolso, contra
factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor de Contrato de Interventoria,
previa presentacion y aprobacion del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor
designado para el efecto, acompafiadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y
parafiscales del respectivo periodo a facturar.

Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor
de contrato. En todo caso tales pagos de Interventoria deberan corresponder a los recursos realmente
invertidos por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programacién
establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del
desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO.

Las actas de costo deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de
ejecucion de los trabajos, EL INTERVENTOR debera radicar en la dependencia competente del
INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo
de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagaran dentro de los cuarenta y cinco (45)
dias calendario siguientes a la fecha de presentacion de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de
los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las
glosas que formule el INSTITUTO.
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En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocerd al INTERVENTOR un interés moratorio
equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo
2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinara
segun lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estara sujeto
a la disponibilidad de PAC. El Instituto podra solicitar en cualquier momento la reduccién del personal o
costos de Interventoria segun el avance de la obra, lo cual debera ser acatado de manera inmediata por
la Interventoria. Asi mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el
reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no dardn derecho al
INTERVENTOR para elevar ningun reclamo contra el Instituto.

EI INTERVENTOR presentara al Area de Tesoreria la certificacion bancaria con la informacion necesaria
para el pago de las actas mensuales de costos, como es el nimero de cuenta corriente o de ahorros en
la cual el Area de Tesoreria de la Subdireccion Financiera abonara los pagos en desarrollo de la ejecucion
del presente contrato, en tal evento, se entendera como fecha de pago la del abono efectivo en la
respectiva cuenta. Si el INTERVENTOR no cumple con la anterior obligacion, se establece como fecha
de pago la fecha de disponibilidad del cheque en la caja de la Divisién de Tesoreria.

Si el INTERVENTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato,
se aplicara la sancion correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Resolucién No. 718 de
2022.

El Instituto verificara a través del Supervisor de Contrato de Interventoria que los costos de personal
pagados por INVIAS, correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto.

El Supervisor o el Gestor del contrato debera verificar al inicio del trabajo y periédicamente, el
cumplimiento por parte del INTERVENTOR de la obligaciéon de afiliacién al Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la
Resoluciéon 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, Resoluciones 666 y 679 de 2020.

5.1 ANTICIPO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacién del contrato, el Instituto entregara
un anticipo de hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor basico del contrato, el cual se tramitara
previa solicitud del INTERVENTOR y aceptacion de las condiciones del Instituto para su entrega, para lo
cual el Ordenador del Gasto debe autorizar el pago en el formato establecido para tales efectos, que se
radicaré por el interventor para el trAmite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estara
sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que
exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el INTERVENTOR podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacién total debera realizarse por lo menos un (1)
mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo contractual supere los 6
meses), situacion que deberd ser controlada por el gestor designado por la entidad.

5.1.1 PAGO DE ANTICIPO

La iniciacion de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales del interventor,
no estara supeditada en ningun caso al giro de anticipo por para del INSTITUTO.

Los dineros provenientes del anticipo sélo seran invertidos de acuerdo al Plan de Inversion mensualizado
de anticipo y estos no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecucion y
cumplimiento del contrato. Tienen la condicion de fondos publicos hasta que sean amortizados mediante
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la facturacion mensual; su mal manejo, el cambio de destinacién o su indebida apropiacion dara lugar a
las responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes.

EI INTERVENTOR junto con el Supervisor del contrato abriran una cuenta bancaria conjunta que genere
rendimientos a nombre del contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos
gue se giren con cargo a ella necesiten para ser pagados las firmas del INTERVENTOR o quien este
delegue y la del Supervisor. Dicha cuenta sera vigilada por este dltimo.

a. Rendimientos Financieros. Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado
por el Instituto al Interventor seran reintegrados por el Interventor mensualmente a la
Tesoreria del Instituto cuando se trate de recursos propios o a la Direccion del Tesoro Publico
cuando se trate de recursos nacion, en la forma prevista por el articulo 33 del Decreto 4730
de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y seran consignados en la cuenta que para el efecto
indique la Subdireccion Financiera. Copia de la consignacion debe ser remitida a la
Subdireccién Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precision que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del
contrato y el nombre del Interventor. Es responsabilidad del supervisor del contrato verificar
el cumplimiento de esta obligacion.

b. El Interventor debe solicitar al banco la respectiva certificacion de apertura de la cuenta en
la que conste que es para el manejo conjunto del anticipo del contrato y especificando que
para los giros electronicos o con cheque con cargo al anticipo, requerirdn de las
autorizaciones o firmas conjuntas. Debe indicarse el nimero del contrato, objeto, NIT del
Interventor, nombre del Interventor y de su representante y el nombre del Supervisor del
contrato de interventoria. Ademas, debe indicar que dicha cuenta genera rendimientos a las
tasas del mercado. Esta certificacién debe ser remitida a la Unidad Ejecutora y servira de
soporte para el giro del anticipo.

Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, el Interventor y el Supervisor del Contrato deben
cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y haran el reintegro al Instituto del saldo si
lo hay, en la cuenta que indique la Subdireccion Financiera. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Subdireccién Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisién el valor correspondiente a
rendimientos y el valor correspondiente a saldo de capital, el numero, afio del contrato y el nombre del
Interventor. Es responsabilidad de la supervisién del contrato verificar el cumplimiento de esta obligacion.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de costos, situacion que
debera ser controlada por el Supervisor. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor
de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato.
Sin embargo, el INTERVENTOR podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total
debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando
el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por el
Supervisor.

6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

En desarrollo del contrato de Interventoria se procedera conforme a lo establecido en el Manual de
Interventoria aplicado al programa, en su instructivo MEPI-MN1-IN-1. INSTRUCTIVO PARA EL INICIO
DE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA o los formatos que disponga
la Gerencia del programa CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, en el cual se presentan los
documentos generales a entregar al Interventor, por parte del INSTITUTO.
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En aquellos contratos a los cuales se ejecute interventoria, en los cuales figure un item relacionado con
el desarrollo de labores relativas a la REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION
Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABLILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, el
Interventor velard porque en todo momento, los productos entregados por las juntas u organismos de
accion comunales, cumplan con los requerimientos de contenido, metodologia, y las especificaciones
generales y particulares aplicables, antes de emitir concepto de aprobacion.

El interventor debera realizar lo necesario y suficiente en orden de conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios teniendo en cuenta todos los manuales, cartillas y especificaciones
vigentes de la entidad, como lo es la Cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales.. En
consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revision y/o actualizaciéon y/o unificacion
de estudios y disefios, si la Junta u organismos de accién comunal, no se pronuncia en sentido contrario,
se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad y asume la
responsabilidad de los resultados para la implementacién de los mismos y la ejecucion de la obra
contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de
tales obras; los cuales seran objeto de seguimiento y vigilancia por el interventor. El interventor se
pronunciara y emitird concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga la Junta u organismos
de accién comunal, para consideracién de la entidad contratante.

Cualquier modificacién y/o adaptacion y/o complementacién que la Junta u organismos de accion
comunal pretenda efectuar a los estudios y disefios de la obra deberan ser tramitadas por este ultimo
para aprobacion de la Entidad, previo concepto de la Interventoria. Para tal fin, la Entidad le concedera a
las Juntas u organismos de accién comunal unos plazos razonables para ejecutar dichas tareas, situacién
gue sera parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobacién por parte de la Interventoria.

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y disefios
se establece segun el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por
tal motivo, la Entidad analizara si es procedente la modificacién y/o adaptacién y/o actualizacion y/o
complementacion de los disefios realizados; y en caso de ser necesario algun ajuste, la obligacion y
responsabilidad se encuentra asociada las Juntas u organismos de accidon comunal y la verificacion en
el Interventor.

7 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR

Para analizar la informaciéon del personal del Interventor se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Los soportes académicosy de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo Técnico
seran verificados por la Entidad.

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o méas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o mas cargos
diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacién requerida para este
Proceso de Contratacion.

c) El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito
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d)

e)

a)

h)

de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del
Decreto 2106 de 2019, o segun las regulaciones aplicables para cada profesion.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacién de servicios.

En la determinacion de la experiencia y la formacion académica de los profesionales seran
aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal”
y los lineamientos contenidos en esta.

La Entidad aplicara las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos
del personal’ para verificar el cumplimiento de la formaciéon académica y la experiencia minima
exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos
en este Anexo. En todo caso, la Entidad podra aplicar estas equivalencias a los demas
profesionales requeridos en el proyecto de interventoria que no hayan sido objeto de puntuacion.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el
desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la
fecha de ejecucion del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneracién de
referencia.

El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento de los requisitos
de formacién y experiencia.

El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacién exigido para cada profesional, so
pena de aplicar las sanciones contractuales.

La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las
razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual debera ser reemplazado por uno que
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.

El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura
de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 — Propuesta
Economica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben
cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los
demés perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberdn estar disponibles, segin
su porcentaje de dedicacién, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones
derivadas del Interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

7.1.Personal Clave Evaluable

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de
acreditacion de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le seran
aplicables las condiciones de verificacion de experiencia definidas en este documento.

Un (1) Director de Interventoria
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e Un (1) Ingenieros Residente de Interventoria
e Un (1) Especialista en Pavimentos y/o Vias
Experiencia
Perfil Titulo Titulo  de | General Experiencia Especifica
Cargo . = o .
No. Profesional | Posgrado | (afios (afios minimos)
minimos)
Minimo tres (3) afios de
experiencia especifica
acumulada, contados a partir de
la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional y hasta la
fecha de cierre del presente
proceso de contratacion, en
cualquiera de las siguientes
opciones o mediante la suma
de las dos:
. Ejercicio en entidades
No menor de |oficiales como profesional del
Ocho (8) afios, | nivel ejecutivo y/o asesor y/o
contados a |directivo y/o profesional y/o
Matricula partir de la|como contratista de prestacién
profesional terminacién y | de servicios, siempre y cuando
vigente de aprobacion del|se haya desempefiado en
1 DIRECTOR  DE | Ingeniero NA pensum actividades relacionadas con
INTERVENTORIA | Civil y/o de| ™~ académico de | OBRA CIVIL EN VIAS.
Ingeniero de educacion . Ejercicio profesional en
Transportes superior 'y la|la empresa privada, como
y Vias. fecha de cierre | director de obra y/o director de
del presente | interventoria, de proyectos
proceso de | relacionados con OBRA CIVIL
contratacion. EN VIAS.
Se aceptara la experiencia
adquirida como  Ingeniero
Residente en la siguiente
proporcién: Tres (3) afios de
experiencia certificada como
Ingeniero Residente de obra o
de interventoria equivalen a un
(1) aflo de experiencia como
Director de Obra 0
Interventoria.
Matricula No menor de|Minimo dos (2) afios de
profesional seis (6) afos, | experiencia especifica
INGENIERO vigente de contados a | acumulada, contados a partir de
2 RESIDENTE DE | Ingeniero N.A. partir de la|la fecha de expedicion de la
INTERVENTORIA | Civil y/o de terminacién vy |tarjeta profesional y hasta la
Transportes aprobacion del |fecha de cierre del presente
y Vias. pensum proceso de contratacion, en
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Experiencia
Perfil Cargo Titulo Titulo  de | General Experiencia Especifica
No. Profesional | Posgrado | (afios (afios minimos)
minimos)
académico de |cualquiera de las siguientes
educacion opciones o mediante la suma
superior 'y la|delas dos:
fecha de cierre |« Ejercicio en entidades
del presente | oficiales como profesional del
proceso de | nivel ejecutivo y/o asesor y/o
contratacion. directivo yl/o profesional y/o
como contratista de prestacién
de servicios, siempre y cuando
se haya desempefiado en
actividades relacionadas con
OBRA CIVIL EN VIAS.
. Ejercicio profesional en
la empresa privada, como
ingeniero residente de obra y/o
residente de interventoria, de
proyectos relacionados con
OBRA CIVIL EN VIAS.
Posgrado
entre alguna
de las
siguientes
alternativas:
t'HLr;:)mo de No menor~de N )
especialista ocho (8) afios, Mlnlmo Fres 3) anos”de
Matricula en cont_ados a | experiencia espeCJflca
Profesional | Geotecnia partir (_dg la acumulada, dentro del periodo
vigente Vial ylo termmaqpn y comprer}gildo entre la fecha de
ESPECIALISTA | como Pavimentos aprobacioén del | graduacion Qel posgrado, y la
3 EN VIAS Y/O|Ingeniero |yl/o Vias penggm_ q fecha dedC|erre td(-il presente
P académico de |proceso de contratacion, en:
PAVIMENTOS ﬁ:wlggniero)gg Terrestres. educa_cién ejercic_io_ profesiona[ como
Transportes | Nota: No se superior 'y la esp_emallsta en vias ylo
y Vias. acepfarén fecha de cierre | pavimentos en proyectos de
estudios de del presente | OBRA CIV!L EN VIAS (obra y/o
tipo: proceso de | Interventoria).
: contratacion.
diplomado,
curso,
seminario
como un
estudio de
posgrado.

7.2 Personal Distinto al Clave Evaluable

El personal requerido, distinto al clave evaluable es el siguiente:
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Un (1)
Un (1)
Un (1)
Un (1)
e Un(1)
Un (1)
Un (1)
Un (1)
Un (1)

Profesional Social

Profesional ambiental

Ingeniero Auxiliar de Interventoria
Especialista en Estructuras

Especialista Hidraulica y/o Hidrologia

Especialista Ambiental

Especialista en Geologia y Geotecnia

Especialista en Disefio Geométrico
Inspector SST

El personal minimo requerido para la ejecucién del Contrato de Interventoria, y adicional al Clave
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuacion:

Perfil Titulo Titulo de Experiencia Experiencia Especifica
Cargo . General ~ .
No. Profesional Posgrado ~ e (ahios minimos)
(ahios minimos)
Minimo dos (2) afios
. No menor de
Matricula - acumulada, contados a
. cuatro (4) afios, .
profesional partir de la fecha de
; contados a L :
vigente como : expedicion de la tarjeta
) partir de la .
Profesional de S profesional y hasta la
R . terminacion y :
Ciencia Sociales bacién del fecha de cierre del plazo
Humanas en: aprobacion de del presente proceso de
PROFESIONAL | Y 'Umanas en. pensum P
Trabajo social - contratacion, con
4 SOCIAL X . N.A. académico de o .
y/o Psicologia > experiencia en trabajo con
: educacion .
social y/o : comunidades, o procesos
. superior y la )
Antropologia y/o d de consultas previas,
: > fecha de cierre o i
Sociologia y/o conocimiento en gestién
) . del plazo del . .
Psicologia y/o socio predial, o en
2 presente
Comunicacion proyectos de
) proceso de .
Social. - infraestructura de
contratacion.
transporte.
Matricula No menor de Minimo dos (2) afios de
profesional cuatro (4) afios, experiencia especifica
vigente como contados a acumulada, contados a
Profesional de partir de la partir de la fecha de
Ingenieria terminaciéon y expedicion de la tarjeta
Ambiental y/o aprobacion del profesional y hasta la
Sanitaria y/o pensum fecha de cierre del plazo
5 Forestal y/o académico de del presente proceso de
Ingeniera de educacion contratacion, con
Recursos N. A superior y la experiencia en proyectos
PROFESIONAL Hidricos y fecha de cierre de infraestructura de
AMBIENTAL Gestion del plazo del transporte.
Ambiental y/o presente
Ingenieria de proceso de
Minas y/o contratacion.
Ingenieria
Agricola y/o
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Perfil Cardo Titulo Titulo de Exg::grrgl:la Experiencia Especifica
No. 9 Profesional Posgrado ~ - (afios minimos)
(afios minimos)
Administracién
Ambiental y/o
Biologia y/o
Ecologia.
Matricula
INGENIERO profestona
6 AUXILIAR DE In en?ero Civil vio N.A. N.A. N.A.
INTERVENTORIA | "9 y
de Transportes y
Vias.
Titulo de
posgrado en
Geotﬁ)cma No menor de Minimo tres (3) afios de
Esta};)ilidad ocho (8) afios, experiencia especifica
Matricula de Taludes contados a acumulada, dentro del
Profesional /0 Vias partir de la periodo comprendido
vigente como T?alrrestres terminaciéon y entre la fecha de
Ingeniero Civil " | aprobacion del | graduacién del posgrado,
7 y/o Ingeniero de | Nota: No se pensum y la fecha de cierre del
Transportes ace ’ taran académico de presente proceso de
ViaF; ylo y estugios de educacion contratacion, en: ejercicio
ESPECIALISTA Geblogo y/o tipo: superior y la profesional como
EN GEOLOGIA | Geocientifico di Iomédo fecha de cierre | especialista Geologia y/o
Y/0O ' pcurso ' del presente Geotecnia en proyectos
GEOTECNIA semina;io proceso de de OBRA CIVIL EN VIAS
oMo un contratacion. (obra y/o Interventoria).
estudio de
posgrado.
Matricula
Profesional Titulo de
vigente en osarado en No menor de Minimo tres (3) afios de
Ingenieria P e? area ocho (8) afos, experiencia especifica
Ambiental y/o ambiental contados a acumulada, dentro del
Ingenieria ' partir de la periodo comprendido
Sanitaria y/o Nota: No se terminacién y entre la fecha de
Ingenieria ace.tarén aprobacion del | graduacion del posgrado,
8 Forestal y/o estugios de pensum y la fecha de cierre del
Ingenieria de tino: académico de presente proceso de
Recursos di IoFr)nédo educacion contratacion, en: ejercicio
Naturales y/o pcurso ' superior y la profesional como
Ingenieria de semina;io fecha de cierre | especialista ambiental en
Recursos COMo un del presente proyectos de OBRA CIVIL
Hidricos y estudio de proceso de EN VIAS (obra y/o
Gestion osarado contratacion. Interventoria).
Ambiental y/o POsg '
Ingenieria de
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Perfil Titulo Titulo de Sl Experiencia Especifica
Cargo ; General ~ .
No. Profesional Posgrado ~ - (afios minimos)
(afios minimos)
ESPECIALISTA Minas y/o
AMBIENTAL Ingenieria
Agricola y/o
Administracién
Ambiental y/o
Biologia y/o
Ecologia y/o
Geologia y/o
Ingenieria Civil
ylo Ingenieria
de Vias y de
Transporte.
Titulo de Minimo tres (3) afios de
posgrado en | No menor de S i
; . ~ experiencia especifica
Hidrologia | ocho (8) afios,
acumulada, dentro del
ylo contados a . .
e ! periodo comprendido
. Hidraulica. partir de la
Matricula S entre la fecha de
Profesional termlna'c,|on Y graduacion del posgrado
ESPECIALISTA vigente como Nota: No se | aprobacion del la fecha de cierre del '
9 EN Ingeniero Civil aceptaran pensum g resente proceso de
HIDRAULICA E /ogln eniero de estudios de | académico de cor?tratacic')nIO en: ejercicio
HIDROLOGIA | Y©"9 tipo: educacién n, en. €
Transportes y . : profesional como
; diplomado, superior y la . S
Vias. d especialista en Hidraulica
curso, fecha de cierre . .
seminario del presente y/o Hidrologia en
proyectos de OBRA CIVIL
como un proceso de .
; = EN VIAS (obra y/o
estudio de contratacion. .
Interventoria).
posgrado.
Titulo de No menor de Minimo tres (3) afios de
posgrado en | ocho (8) afios, experiencia especifica
Estructuras. contados a acumulada, dentro del
. partir de la periodo comprendido
Matricula . S
X Nota: No se | terminaciény entre la fecha de
Profesional . - -
vigente como aceptaran aprobacion del | graduacion del posgrado,
ESPECIALISTA gen . estudios de pensum y la fecha de cierre del
10 Ingeniero Civil o .
EN /0 Inaeniero de tipo: académico de presente proceso de
ESTRUCTURAS yTran% ortes diplomado, educacion contratacion, en: ejercicio
P y curso, superior y la profesional como
Vias. S ! -
seminario | fecha de cierre especialista en
como un del presente Estructuras en proyectos
estudio de proceso de de Obra CIVIL EN VIAS
posgrado. contratacion. (obra y/o Interventoria).
. Titulo de No menor de Minimo tres (3) afios de
Matricula ~ e ”
; posgrado en | ocho (8) afios, experiencia especifica
profesional T o v/ q lada. d del
11 como ingeniero ransito y/o contados a acumulada, dentro de
ESPECIALISTA civil vio Pavimentos partir de la periodo comprendido
EN DISENO in enie¥o de ylo vias terminacién y entre la fecha de
GEOMETRICO 9 terrestres. aprobacion del | graduacion del posgrado,
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Perfil Titulo Titulo de Sl Experiencia Especifica
Cargo ; General ~ .
No. Profesional Posgrado ~ - (afios minimos)
(afios minimos)
vias y pensum y la fecha de cierre del
transportes Nota: No se | académico de presente proceso de
aceptaran educacion contratacion, en: ejercicio
estudios de superior y la profesional como
tipo: fecha de cierre especialista en Disefio
diplomado, del presente Geometrico en proyectos
curos, proceso de de Obra Civil en VIAS
seminario, contratacion (obra y/o interventoria)
como un
estudio de
posgrado
Profesional,
Tecnodlogo o
Técnico en
Seguridad
12 | INSPECTOR ' inqustrial y/o N/A N/A N/A
SST Salud
Ocupacional y/o
Seguridad y
Salud en el
Trabajo.

Nota 1: En aras de implementar la generacién de primer empleo, el personal Técnico Administrativo e
Inspector SST y INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORIA, no deberan registrar afiliacion o
cotizacién al sistema integral de seguridad social como trabajador dependiente de empresas a fines al
area de estudio, posterior a la fecha de graduacién. Para ello el interventor y/o gestor debera verificar en
el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro
Unico de afiliados (RUAF).

Nota 2: Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos en la nota 1 anterior, deberan acreditar la
terminacién y aprobacién del pénsum académico del &rea de estudio, al igual que debera contar con
nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 20 y 30 afios.

La Entidad podra establecer las condiciones de experiencia general y especifica de acuerdo con las
categorias contenidas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal”.

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum académico,
salvo en los casos que se realicen practicas laborales para obtener el titulo profesional o tecnélogo. El
tiempo de experiencia en la practica es valido si se realizaron durante los veinticuatro (24) meses
anteriores a la expedicion de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedicion. Es decir, la practica
hecha antes de la terminacién de materias contard como experiencia profesional si se cumplen los
criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la
Entidad contara la experiencia profesional a partir de la expedicién del acta de grado o el diploma, el cual
debe ser aportado con posterioridad a la celebracién del contrato.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo requerido para la
ejecucion del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad establecio en la etapa
de planeacidn para el cumplimiento del contrato.
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Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con
la regulacién aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro
de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como
requisito minimo se acreditaran mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencion
del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan
verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar
la informacion exigida.

La incorporacion de los especialistas a la ejecucion del contrato, asi como la correspondiente dedicacion
de cada uno de los especialistas se definird de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa
autorizacioén del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente.

Los costos de la Interventoria podran estar dentro de los siguientes rangos, los cuales no incluyen el
posible valor de prima técnica regional (en los casos que aplique). Dichos valores se presentan como
guia o referencia para la estructuracion de la propuesta por parte de los interesados:

RECURSO Limite Inferior Limite Superior
Director de Interventoria S 6.600.000,00 S 7.200.000,00
Ingeniero — Residente de | ¢ 4 299 000,00 $ 5.500.000,00

Interventoria

Ingeniero Auxiliar de Interventoria

$2.600.000,00

$2.900.000,00

Especialista Ambiental $ 5.700.000,00 S 6.500.000,00
Especialista en Geologia y/o
Geotecnia $ 5.700.000,00 $ 6.500.000,00
Especialista en Pavimentos y/o
Vias $ 5.700.000,00 $ 6.500.000,00
Especialista en Estructuras $ 5.700.000,00 $ 6.500.000,00
Especialista en Hidraulica e
Hidrologia $ 5.700.000,00 $ 6.500.000,00
Especialista en Disefio
Geométrico $ 5.700.000,00 $ 6.500.000,00
Profesional Ambiental S 3.500.000,00 S 4.000.000,00
Profesional Social S 3.500.000,00 S 4.000.000,00

Inspector $ 1.800.000,00 $2.200.000,00
Inspector SST $ 1.800.000,00 $ 2.200.000,00
Técnico administrativo $ 1.300.000,00 S 1.400.000,00
Viaticos Director y/o Especialistas $ 200.000,00 $220.000,00
Vehiculo tipo campero 06

camioneta (incluye peajes,

conductor y combustible) y cuyo $ 5.000.000,00 $ 6.000.000,00

modelo sea hasta diez (10) afios
anteriores al afio de suscripcion
del contrato.
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Motocicletas (150 cc o mayor,

modelo 2014 en adelante, Incluye S 600.000,00 $ 700.000,00
combustible y SOAT)

Trabajo de topografia (Incluye

personal, equipo y transporte) $ 6.000.000,00 $ 6.500.000,00
Ensayos de laboratorios. $ 500.000,00 $ 700.000,00
Oficina/Campamento (incluye

dotacion y servicios publicos) $800.000,00 $1.500.000,00
Transportes aéreos y/o terrestres $ 1.200.000,00 $ 1.500.000,00

(incluye peajes y combustible)

Edicién de informes, papeleria,
reproduccién de documentos, $ 300.000,00 $ 500.000,00
planos, fotografias, videos, etc.

Comunicaciones (telefonia fija y/o

celular, fax, correo, internet, etc) $300.000,00 $700.000,00

7.3 Maquinaria _y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o
implementacién del Interventor [En caso de aplicar]

El Interventor debera verificar que las Juntas u organismos de accidn comunal mantenga en las
condiciones requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto,
en niveles o6ptimos y cumpliendo con lo requerido por la Entidad.

8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde sera adelantada
la labor de Interventoria de la obra. Asimismo, debera vigilar e informarse sobre la forma y caracteristicas
del sitio, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para
las labores de Interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en
especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer
el seguimiento al cumplimiento de las Juntas u organismos de accién comunal con la normativa especial
gue rige para la explotacion de recursos naturales en jurisdiccién de los territorios legalmente constituidos
y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el céalculo del valor de su
propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES [Cuando aplique]

El Interventor debera vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por las Juntas
u organismos de accién comunal segun disponga la Entidad.

Durante su permanencia en la obra serdn a cargo de las Juntas u organismos de accion comunal, la
construccion, mejoramiento y Cconservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte
integrante del proyecto, tales como Vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacién a
las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacién morfolégica cuando se
haya explotado por las Juntas u organismos de accion comunal a través de las autorizaciones temporales;
y todas aquellas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas,
bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depositos de
combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan
ser afectados por razon de los trabajos durante la ejecucion de los mismos y, en general, toda obra
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provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberdan ser objeto de vigilancia y
seguimiento por parte del Interventor.

En caso de que sea necesario, las Juntas u organismos de accién comunal dispondra de las zonas
previstas para ejecutar la obra y la obtencion de lotes 0 zonas necesarias para construir sus instalaciones,
las cuales estaran bajo su responsabilidad. El Interventor sera el encargado de su seguimiento y
verificacion.

Adicionalmente, correran por cuenta de las Juntas u organismos de accion comunal los trabajos
necesarios para no interrumpir el servicio en las Vias publicas usadas por él o en las Vias de acceso cuyo
uso comparta con otros Contratistas, las cuales deberan ser entregadas en iguales o mejores
condiciones, por lo cual debera existir un registro fotogréafico previo a la utilizacion y a la finalizacion de
las labores para constatar dicho estado, labor que sera vigilada por el Interventor.

Las Juntas u organismos de acciéon comunal obra debera tener en cuenta el costo correspondiente a los
permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce
o interfiera corrientes de agua, canales de desagle, redes de servicios publicos, etc. En el caso de
interferir redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no
previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior
debera tramitar la aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en
los casos que se requiera el permiso ante la autoridad competente. Situacién que sera vigilada y
supervisada por el Interventor.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, las Juntas u organismos de accion comunal deberan
retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado
de limpieza y orden en que las encontrd. Asimismo, sera responsable de desocupar en su totalidad las
zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el
Interventor debera cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aqui establecidas, y que las obras
complementarias cuenten con su vigilancia y control segiin corresponde para el Interventor.

10 SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

Estardn a cargo de las Juntas u organismos de accion comunal todos los costos requeridos para instalar
y mantener la Sefalizacion de obray las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos
de seguridad y de comunicacion y coordinacion en los términos definidos por las autoridades
competentes, situacion de estricta verificacion por parte de la Interventoria, como lo establece el
paragrafo 2 del articulo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya
el cual indica: “PARAGRAFO 2°. En todo contrato de construccién, pavimentacion o rehabilitaciéon de una
via urbana o rural sera obligatorio incluir la demarcacion vial correspondiente, so pena de incurrir el
responsable, en causal de mala conducta”,

11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL
INTERVENTOR

El interventor deberé asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vias por concepto de cumplimiento
de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades
Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Area
de influencia. Asi mismo, debera efectuar el seguimiento y control de los permisos, licencias y
autorizaciones necesarios para la ejecucién del contrato que se encuentran a cargo de las Juntas u
organismos de accién comunal, los cuales se encuentran contenidos en el Apéndice Ambiental del
Programa, cuyo cabal cumplimiento debera ser vigilado por el Interventor.
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El interventor dard cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoria
y en los apéndices del pliego de condiciones de los convenios suscritos objeto de la presente
interventoria.

12 NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR

12.1. Las hojas de vida del personal para el proyecto, deben allegarse en los Plazos establecidos en el
Pliego de Condiciones de la presente invitacion publica.

12.2. Se hara una reunion inicial (Kick off meeting) con la participaciéon de la Entidad, la Junta u
organismos de accidn comunal y la interventoria, con el fin de tratar los aspectos pertinentes a la iniciacion
de la ejecucion del proyecto.

12.3. En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la Interventoria,
se debera programar una reunion entre dichos profesionales o especialistas aprobados y su
correspondiente par de la Junta u organismos de accién comunal, para coordinar y tratar el desarrollo de
los respectivos aspectos técnicos del proyecto a ejecutar. De esta reunion se deberd elaborar la
correspondiente acta.

12.4. Es deber del Interventor efectuar la revision y aprobacién de los Andlisis de Precios Unitarios
presentados por la junta u organismos de accion comunal, y verificar que los mismos contengan todo lo
necesario y suficiente para llevar a cabo el item respectivo, en lo que respecta con equipos, materiales,
transportes, mano de obra y costos indirectos, de conformidad con el alcance del proyecto y las
Especificaciones Técnicas Aplicables. Le corresponde al Interventor mantenerse informado del tramite
en el SECOP referente a los convenios a controlar, concerniente a esta Interventoria, con el fin de que
presente una propuesta acorde con los requerimientos de este proceso de Interventoria y del
correspondiente convenio, y esté totalmente informado de los documentos a los cuales tiene que hacer
su revisién y aprobacion de conformidad con los manuales y/o cartillas aplicables al presente proceso, o
el que lo modifique o lo sustituya.

12.5. La incorporacion de los recursos y personal al proyecto, por parte de la Interventoria debera ser
gradual, de acuerdo con el desarrollo de la obra y previa autorizacién del Supervisor de Contrato de
Interventoria, de la Territorial correspondiente. Para tal efecto, una vez otorgada la respectiva orden de
inicio, el interventor debera presentar solicitud escrita de inclusion de personal y recursos de interventoria
al proyecto, junto con el Plan de Cargas el cual debera guardar concordancia con el programa de obra
aprobado por el Subdirector de Vias Regionales o la Gerencia asignada, dicha incorporacién sera objeto
de revision y/o aval y/o solicitud de ajuste, segun corresponda, por parte del Supervisor del Contrato de
la Direccién Territorial INVIAS a cargo del proyecto.

12.6. La Junta u organismos de accién comunal conjuntamente con el Interventor, una vez se otorgue la
orden de iniciacion del contrato, procederan a hacer una evaluacion sobre el nivel de seguridad vial en el
sector objeto del contrato con el fin de prever las medidas para tender a mejorar la seguridad vial, de
conformidad con lo establecido por el Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad Vial,
siguiendo el Manual de Sefializacién vigente.

12.8 Notas del Formulario No1l

1. El Personal con dedicacién del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en
el lugar de ejecuciéon de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la
consecuente aplicacion de las sanciones establecidas contractualmente.
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2. Para el reconocimiento de los gastos debera tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los
estudios previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de
Interventoria vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se tendrd en cuenta lo siguiente, segln
corresponda:

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nédmina firmada, los cuales se
anexaran al acta de costos para el tramite correspondiente ante el Instituto.

2.2. Los viaticos se reconoceran segun su utilizacion real y sin superar los topes fijados en el
presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas
que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecucion del proyecto cuando sea requerido, previa
autorizacion del Supervisor del Contrato de Interventoria; En los casos en que se requiera la presencia
del Director de Interventoria y/o Ingeniero Residente de Interventoria y/o Ingeniero Residente de
Administracién Vlal en Planta Central de INVIAS Bogota, se reconoceran viaticos.

2.3. Para aquellos costos de interventoria que tengan como unidad "Segun comprobante por mes", los
mismos se reembolsaran segin su costo real, contra la presentacién de facturas y soportes
respectivos.

2.4. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) solo se reconoceran
aquellos que se originen por el desplazamiento del personal a la zona del proyecto.

2.5. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) se reconoceran para
el Personal Director y/o Especialistas, previa autorizacion del Gestor Técnico de Proyecto.

2.6. Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo
cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios al
Invias dentro del item de “Oficina/Campamento (incluye dotacién y servicios publicos)".

2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoria el gasto
racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.

2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podran alterarse, de lo contrario, sera causal
de rechazo.

2.9. En aquellos casos en los que la participacién y/o dedicacion de costos directos de personal u otros
costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, la Entidad
contempla que alo largo de la ejecucidn de las obras podra requerirse contar con una cantidad superior
a un hombre-mes u otro costo directo - mes; la definicion de aquellos periodos en los cuales pueda
requerirse dicha condicion, se definiran por parte del INVIAS, de acuerdo con la programacion y avance
de las obras a las cuales se ejecutara Interventoria. Asi mismo, la incorporacion de los recursos de
Interventoria para la vigilancia y control de las obras del proyecto debera ser gradual, de acuerdo con
el desarrollo de las obras de los convenios y previa autorizacion del Supervisor de Contrato.

2.10. La incorporacion de los especialista a la ejecucién del contrato, asi como la correspondiente
dedicacion de cada uno de los especialistas se definira de acuerdo con las necesidades del proyecto,
previa autorizacion del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente,
con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa,
calculado previamente por el Instituto, por tal razén se debe diligenciar en la oferta econémica los
salarios de los especialistas.

2.11. Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilizacion de los otros
costos directos, se pagaran mensualmente, de conformidad con la programacién de recursos aprobada
por el Supervisor del Contrato, previa verificacién de su participacion y utilizacion real en el contrato.

2.12 Las primas regionales estimadas para el presente proceso no aplican.

3. En aras de implementar la generacién de primer empleo, el personal Técnico Administrativo e
Inspector SST, no deberd registrar afiliacion o cotizacién al sistema integral de seguridad social como
trabajador dependiente de empresas a fines al area de estudio, posterior a la fecha de graduacion.
Para ello el interventor y/o gestor debera verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas
generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro Unico de afiliados (RUAF); a su vez deberan
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acreditar la terminacion y aprobacion del pénsum académico del area de estudio, al igual que debera

contar

con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 20 y 30 afios.

4. El proponente no podra modificar, adicionar o suprimir, los items que la entidad ha establecido para

costos

modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los items del Formulario 1. Se recomienda

estruct
presen

Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes), ni

urar su propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el
te proceso de seleccion.

13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periédicos para constatar las
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo contengan lo siguiente, segin
corresponda y/o aplique, en los términos consignados en el Manual de Interventoria INVIAS vigente, Plan

de Carg
1.

3.

as, Apéndices del Proyecto, y el presente Anexo Téchico:

GENERALIDADES

1. Descripcion general de las obras derivadas de los convenios.

2. Objeto del contrato.

3 Fechas de suscripcion, cumplimiento de los requisitos de ejecucién, plazo y valor con sus
diferentes etapas, prorrogas, suspensiones y adiciones.

4. Directorio telefénico actualizado del personal profesional de los organismos o juntas de
acciones comunales, Interventoria y de la Entidad.

INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prérrogas.

Presentar el cuadro de control legal de las Juntas u organismos de accion comunal y de la

Interventoria (fechas de suscripcion, Procesos de Contratacion, entre otros)

Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

Balance financiero del contrato y de la Interventoria.

Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por las Juntas u organismos de

accion comunal.

Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso

de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).

8. Relacién de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto
para el cumplimiento de las metas fisicas contractuales. Informar las cantidades y costos
referentes a ejecucion de estudios, disefios y obras para redes de servicios publicos
domiciliarios, en caso de aplicar.

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

N

ook w

~

INFORMACION TECNICA

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su respectivo andlisis
a la fecha de corte.
2. Analisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta de las obras de los convenios

de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.
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3. Descripcién de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al

Cronograma contractual aprobado por la Interventoria. Relacionar las acciones solicitadas
por el Interventor e implementadas por la Juntas u organismos de accién comunal y el
seguimiento efectuado por el Interventor.

4, Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones
climaticas que impidan la ejecucion de las labores.

5. Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacion,
fecha y estado de pago a las ESP por parte de la Juntas u organismos de accién comunal,
en caso de ser procedente.

6. Planes de contingencia elaborados por las Juntas u organismos de accién comunal,
aprobados por la Interventoria, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser
presentados a la Entidad.

7. Descripcién de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos
técnicos, administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.

8. Descripcién de las actividades desarrolladas durante el mes por las Juntas u organismos
de accion comunal y la Interventoria y su equipo de trabajo (director, residentes y
especialistas).

9. Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacion del proyecto, figuras, cuadros
y demas informacion relevante relacionada con el avance del contrato.

10. Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos
y panoramica, de igual manera una breve descripcion de la foto indicando localizacion,
georreferenciacion, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecucion del contrato, la
Interventoria debe presentar a la Entidad registros fotogréficos por cada elemento de la
infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después,
en cada una de las fases del proyecto.

11. Presentar el avance fisico por grupo de Vias, tramos, segmentos, o elementos que hagan
parte del proyecto de infraestructura de transporte segun sea el caso del proyecto.

12. Relacion de los resultados y analisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados
por las Juntas u organismos de accién comunal y los ejecutados por la Interventoria como
medio de comprobacién o verificacién, segun las especificaciones técnicas aplicables.

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados
durante el periodo, expedido por el representante legal de la Interventoria, expresando
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo
con las especificaciones y el plan de inspeccién y ensayos de laboratorio.

14. Certificacion de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la
correspondiente verificacion al cumplimiento del plan de calidad de las Juntas u
organismos de acciéon comunal, segun lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su
propuesta.

15. Gestiones adelantadas por las Juntas u organismos de acciéon comunal y la Interventoria
ante las ESP y otras entidades que tengan relacion directa con la ejecucion del proyecto
de infraestructura de transporte.

16. Descripcion de las actividades realizadas y calificacion del componente del Plan de Manejo
de Tréfico, Sefializacién y desvios empleados por las Juntas u organismos de accion
comunal, de acuerdo con los parametros establecidos en el contrato y segun los
lineamientos de la autoridad de transito que rija en la ubicacion del proyecto.

17. Descripcion de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion de las mismas;
relacion de precios unitarios no previstos presentados por las Juntas u organismos de
accion comunal y aprobados por la Interventoria e indicar la modificacién contractual
realizada para su incorporacion (en caso de aplicar). Ademas, mostrar su incidencia en el
valor actual del contrato.
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18. Informar sobre los ajustes, complementacién, apropiacion y/o actualizacion realizada por
las Juntas u organismos de accion comunal a los disefios existentes entregados por la
Entidad, de ser el caso, y la justificacion de los mismos, debidamente aprobados y avalados
por la Interventoria.

19. Relacion de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoria
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando
su incidencia en el valor actual del contrato. Ademas, se deben enlistar las acciones
correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte de las Juntas u organismos de
accién comunal.

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de pago que
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificacion, la descripcion de la no
conformidad y una breve explicacién de la accion a tomar. En este capitulo también se
debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no
conformes en el periodo anterior en caso de existir.

21. Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones)
debidamente suscritas por los participantes, Juntas u organismos de accién comunal,
Interventor y Entidad.

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o
unidad funcional, o frente de obra, seguin sea el caso del proyecto de infraestructura de
transporte; indicando valor pagado, nUmero de acta en la que se pagd su ejecucién parcial
y verificacién del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra,
en caso de existir. Como resumen del analisis consolidado, determinar los costos directos
e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o segun sea el
caso del proyecto de infraestructura de transporte.

4. INFORMACION SOCIAL

1. Descripcién de las actividades del plan de accion de la Interventoria y verificacién del plan
de gestion social de las Juntas u organismos de accién comunal. Debe incluir copia de los
Anexos referentes a la gestion de las Juntas u organismos de accién comunal requeridos
en el contrato.

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria. Descripcion de los
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de
Gestion Social de la Juntas u organismos de accion comunal aprobado por la Interventoria.
Ademas, se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta
por parte de las Juntas u organismos de accién comunal.

3. Relacién de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social de las
Juntas u organismos de acciéon comunal y de la Interventoria.

4, Callificacion del componente de gestidn social.

5. INFORMACION AMBIENTAL Y SST
1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoria a la etapa de obra (incluyendo el

componente de maquinaria/equipo y vehiculos), con sus respectivos soportes y andlisis de
los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA.

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisicién de todos
los materiales empleados en el mes dentro de la obra.

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccion y Demolicion -RCD-.

4. Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.

5. Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.

6. Relacion del numero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Relacion de los equipos y/o maquinaria utilizada por la Juntas u organismos de accion
comunal donde se verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de
mantenimiento presentado por las Juntas u organismos de accién comunal y aprobado por
la Interventoria.

Copia de la certificacién de mantenimiento periédica de los bafios méviles, anexando copia
del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.
Resumen de las actividades realizadas por la Interventoria en cumplimiento del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto de las Juntas u
organismos de accién comunal como del Interventor.

Afiliaciones y pagos del personal de la obra derivadas de los convenios al Sistema General
de Seguridad Social Integral.

Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal de las Juntas u
organismos de accion comunal (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y
Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General
de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como minimo el nimero de los
trabajadores que laboran en las obras derivadas de los convenios y el periodo laborado.
Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General de
Seguridad Social Integral.

Certificacién del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Interventor (de
acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por
concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que
contenga como minimo el nimero de los trabajadores que laboran en las obras y el periodo
laborado.

Calificacion del componente de gestién Ambiental y SST y fichas de seguimiento de
labores ambientales.

Certificacion expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por las Juntas u
organismos de accién comunal para el respectivo informe.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria 'y
de las Juntas u organismos de accion comunal sobre el componente técnico tendientes a
la solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria 'y
de las Juntas u organismos de accién comunal sobre el componente social tendientes a la
solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria 'y
las Juntas u organismos de accién comunal sobre el componente ambiental y SST
tendientes a la solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los
actores involucrados en cada caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria 'y
las Juntas u organismos de accién comunal sobre el componente administrativo tendientes
a la solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
de las Juntas u organismos de accion comunal sobre el componente financiero tendientes
a la solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.
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6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y

las Juntas u organismos de accion comunal sobre el componente legal tendientes a la
solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.

14. OTRAS DISPOSICIONES
14.1. REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCION.

El director de Interventoria, los ingenieros residentes y demas personal de dedicacion completa para la
interventoria del proyecto debe residir en el lugar de ejecucion de la obra, so pena de incurrir en el
incumplimiento de las obligaciones, con las consecuentes sanciones contractuales.

El personal de Interventoria ira siendo vinculado a medida que se requiera su utilizaciéon en el proyecto o
se vinculen los respectivos proyectos de obra, derivados de los convenios suscritos por la entidad, asi
como los demas recursos de Interventoria (Vehiculos, equipos de topografia, laboratorios, etc.), lo cual
debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoria de INVIAS, a través de la respectiva
unidad ejecutora. EI INVIAS se reserva el derecho, previa motivacion de solicitar el cambio del personal
de Interventoria.

La utilizacion de los recursos de Interventoria debera programarse de acuerdo con las disponibilidades
presupuestales anuales del Contrato.

Los Especialistas que participen de tiempo parcial en la Interventoria del proyecto deben presentar una
declaracion juramentada de que su dedicacién total en los diferentes proyectos en que participa no supera
el 100 %.

Los siguientes requerimientos son igualmente exigibles a la Interventoria:

El Interventor propenderd, en aquellos contratos cuyo alcance contemple la construccion yl/o
mejoramiento de vias, por el desarrollo de intervenciones en frentes continuos de obra de manera que
gueden terminados sin dejar obras inconclusas, ni broches que representen discontinuidades; en casos
excepcionales en que sea necesario atender frentes discontinuos, dicha condicion deberd estar
plenamente justificada por las Juntas u organismos de accion comunal, avalada por el interventor y
aprobada por el supervisor del instituto.

La obra deberd ser programada de manera que se pongan al servicio la mayor cantidad de kilometros de
via continuos en el menor tiempo posible, por lo cual las actividades de pavimento deben ser
programadas con la menor diferencia en tiempos posible en relacién con las explanaciones.

Las Juntas u organismos de accién comunal y el interventor son responsables de la adecuada
programacion de las obras dentro de los recursos presupuestales disponibles del contrato y seran
responsables en caso de que finalizado el contrato queden obras inconclusas, tales como puentes, muros
de contencidn, obras de arte, estructuras de pavimento, etc. En tal caso, no se pagaran suministros, ni
materiales, ni obras que no estén cumpliendo la funcién para la cual fueron disefiadas (ejemplo: bases
en contacto directo con los vehiculos).

Para los proyectos de mejoramiento y construccion o proyectos de mejoramiento, se determinara un valor
de los convenios destinados al mantenimiento preventivo del corredor vial pavimentado existente, una
vez impartida la orden de iniciacién, y con base en la evaluacion técnica que realicen las Juntas u
organismos de accidon comunal, el interventor y el supervisor de INVIAS, de manera que corresponda a
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un monto estrictamente necesario para dicho mantenimiento, sin que se afecte la financiacion de las
principales obras objeto del mejoramiento y/o construccién del alcance del contrato y convenios.

El Interventor acepta el Manual de Interventoria vigente o aquel que lo sustituya, modifique o adicione
durante la vigencia del Contrato.

14.2 ORDEN DE INICIACION

Mediante comunicacion escrita, el funcionario competente del Instituto, la Unidad Ejecutora o la Gerencia
designada para estos proyectos informaréa a las Juntas u organismos de accién comunal la fecha a partir
de la cual debe iniciar la ejecucion de las obras.

La ejecucién del contrato de Interventoria esta ligada a la ejecucion de los convenios solidarios suscritos,
de tal manera que, si éste no se suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas en la ley,
el contrato de Interventoria sera liquidado por terminacién de su objeto sin lugar a indemnizacion.

14.3 OBJETO DEL CONTRATO

EI INTERVENTOR se obliga para con el INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta
econOmica o ajustados de conformidad con los acuerdos logrados sobre el valor del contrato en el
proceso de seleccién y con sus propios medios, equipos y personal, en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminaciéon y aceptacion final, las actividades de
interventoria que se detallan en su propuesta técnica y econdmica. Estas actividades son aproximadas
y estan determinadas segun las necesidades del presente concurso de méritos, por lo tanto, se podran
aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de la INTERVENTORIA y sus variaciones no viciaran
ni invalidaran el contrato producto de este concurso de méritos. El Interventor esta obligado a ejecutar
las mayores actividades de interventoria que resulten a los mismos precios de la propuesta econémica.

En aquellos convenios donde aparezca el item de Estudios y disefios, el Interventor velara porque en
todo momento, los estudios y disefios presentados por las Juntas u organismos de accién comunal,
cumplan con los requerimientos de contenido, metodologia, y las especificaciones particulares antes de
dar su aprobacion.

Durante la ejecucion del contrato LA INTERVENTORIA esté obligada a organizar los trabajos de tal forma
gue los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para
adelantar en forma sostenible la OBRA y con las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de
1993, y sus normas reglamentarias, asi como las normas especiales para la obtencién de los permisos,
autorizaciones, licencias y concesiones especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales, durante la ejecucion de las obras contenidas en el Capitulo Juridico de las Guias
Ambientales, que hacen parte de la presente contratacion. Igualmente debe dar cumplimiento a lo
establecido en el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental PAGA vy presentar los informes y
soportes que permitan evaluar el cumplimiento y calificacion de su desempefio por parte del Interventor.

La contratacién de la Interventoria esta ligada a la contratacién de la obra o consultoria, de tal manera
que, si llegare a interrumpirse el proceso de contratacion para la obra o consultoria, se interrumpira
igualmente el proceso de contratacién para la Interventoria, sin lugar a reclamacion alguna por parte de
los oferentes.

14.4 SUCURSAL EN COLOMBIA PARA PROPONENTES O INTEGRANTES SIN
DOMICILIO EN COLOMBIA
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En los términos de los articulos 471y 474 del Cédigo de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan
parte del contratista, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30)
dias siguientes a la suscripcién del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la
suscripcién y ejecucion del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucién del
mismo y un (1) afio mas, segln se establece en su Seccién 1.01. La sucursal se debera establecer de
acuerdo con los parametros establecidos en la ley comercial.

El incumplimiento de estos compromisos sera considerado como incumplimiento contractual y dara lugar
a la imposicion de multas en los términos del Contrato.

14.5 GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO

El INSTITUTO pagara al INTERVENTOR los costos directos por costos de personal vinculado al
proyecto, afectados por un factor multiplicador, asi como los costos directos distintos a los anteriores, de
acuerdo con lo estipulado en su propuesta, a saber: 1. COSTOS POR PERSONAL.: a) Costos de personal
corresponden a los efectivamente pagados al personal utilizado en desarrollo del contrato de conformidad
con el personal aprobado por el INSTITUTO. b) Un factor Multiplicador que considere principalmente
entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional,
viaticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisicion de
herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios para la realizacion de la labor, gastos de
administracion, costos de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribucién, seguros
y demas costos indirectos en que él incurra por la ejecucion del contrato. El factor multiplicador incluye
los honorarios del consultor. El factor multiplicador incluye el exceso en la causacion de los costos
rembolsables previstos en la propuesta del Interventor. El Proponente deberé prever en la construccion
del factor multiplicador el personal de némina y el personal contratado por prestaciéon de servicios. 2.
COSTOS DISTINTOS A LOS COSTOS POR PERSONAL: Aprobados de acuerdo con la propuesta del
INTERVENTOR.

14.5.1 Factor multiplicador

Es un coeficiente o valor numérico que se aplica dentro de la metodologia relacionada con el calculo de
los costos de personal; es un factor fijo e integral que el proponente debe calcular, contemplando entre
otros aspectos, y sin limitarse a ellos, los gastos de administracion, gastos contingentes, impuestos,
tasas y contribuciones, garantias y seguros, los costos relacionados con la seguridad social integral,
aportes parafiscales y prestacionales para el personal vinculado por nédmina, asi como los costos
asociados a la contratacion de personal por prestacion de servicios para el desarrollo de las labores de
Interventoria. Asi mismo, el factor multiplicador incluye los honorarios del Interventor, la correspondiente
provisién para la asuncién de los riesgos previsibles asignados de conformidad con lo establecido en la
Matriz de Riesgos del Contrato y los costos asociados a la atencion de procesos administrativos y/o
judiciales, de conformidad con los documentos del contrato. El factor multiplicador incluye el exceso en
la causacion de los costos rembolsables previstos en la propuesta del Interventor, y demas costos
indirectos en que €l incurra por la ejecucién del contrato; al igual que, las cargas por concepto de aquellos
gastos no establecidos como reembolsables de acuerdo con lo previsto en el formulario 1 Presupuesto
Oficial del proceso de seleccion.

Para la estructuracion del presente proceso de seleccion se determind un Factor Multiplicador aplicable
de acuerdo con las condiciones técnicas requeridas, bajo la premisa de que durante la ejecucion del
contrato el personal minimo exigido con dedicacién de tiempo completo en la zona del proyecto, deberia
tener vinculacion laboral.

Para cada pago o abono en cuenta, corresponde al supervisor del contrato de interventoria verificar y
exigir el cumplimiento de la normatividad relacionada con la seguridad social integral y parafiscales, de
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conformidad con lo previsto en la ley y el pliego de condiciones, respecto del personal vinculado

laboralmente.

En ningun caso el valor del factor multiplicador sera superior a 2.36.

14.6 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberan ejecutarse de conformidad con el
Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo sustituya, incluidas sus adiciones y/o
modificaciones. Los aspectos que éste no regule se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado
en el pliego de condiciones, en los requerimientos técnicos y en la normatividad vigente aplicable.

En virtud de lo anterior, EL INTERVENTOR debera efectuar una vigilancia general, integral y
permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de las Juntas u
organismos de accion comunal, tal seguimiento y control deberé garantizar el cumplimiento de
todos los objetivos y previsiones contenidos en el pliego de condiciones, en el contrato, en los
requerimientos técnicos, sus anexos y todos los documentos que hacen parte de los procesos
de seleccion de obra e interventoria.

Para cumplir con el objeto contractual, el interventor debera realizar un control integral de todas
las actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en
los convenios solidarios, objeto de Interventoria y en todos los documentos que hacen parte del
contrato.

Las obligaciones bésicas del interventor, detalladas en la metodologia y plan de cargas de trabajo
adjunta al presente concurso de méritos abierto, de manera general corresponden a:

l. Gestion Administrativa: El Interventor deberd realizar los procesos y actividades para
la coordinacion de la gestion administrativa en desarrollo de la ejecucién de los convenios
y del Contrato de Interventoria, de tal forma que se dé la interaccién con las Juntas u
organismos de accion comunal y/o con el INVIAS. Lo anterior implica el establecimiento
de un sistema de coordinacion y comunicacion eficiente con estas contrapartes
incluyendo la entrega y archivo de informacién de forma oportuna y organizada, la
digitalizacion de correspondencia y documentacion del proyecto, la recepcion y
verificacion de informes, entre otros.

Il. Gestion Técnica: El Interventor realizara los procesos y actividades relacionadas con la
medicién, pruebas, evaluacion y verificacion de procedimientos, intervenciones y
desempenio e las Juntas u organismos de accién comunal en el area técnica de tal forma
gue se garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecucion de las
obras.

Il. Gestidon Financiera: Deberéa realizar los procesos y actividades relacionadas con el
control y seguimiento del estado presupuestal de los recursos involucrados a través del
convenio solidario e interventoria, incluyendo el control del manejo y buena inversion del
anticipo otorgado al interventor y los recursos entregados a las juntas u organismos de
accién comunal.

V. Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion
y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los
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convenios, asi como apoyar al INVIAS en todos los aspectos juridicos que se susciten
en el desarrollo del contrato.

V. Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinacién de
las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras,
programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de
manejo ambiental y/o PAGA y de disposicién de residuos, sean implementadas para
minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con
la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible o la Autoridad competente.

VL. Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el
cumplimiento por parte de las Juntas u organismos de accion comunal de las
obligaciones relacionadas con la consecucién y mantenimiento de los seguros, pélizas y
garantias exigidos para en el convenio, verificando entre otros que las Juntas u
organismos de accion comunal entregue oportunamente al INVIAS de acuerdo a lo
definido en el convenio y en las modificaciones del mismo que se puedan presentar.

VII. Gestién de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y
previsién de los principales riesgos asociados con el convenio, que permita prever,
organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos y
minimizacién de impactos, que pudieran poner en riesgo la buena ejecucion de las obras
derivadas de los convenios.

Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993y
1474 de 2011.

14.7 PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

El personal minimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, no podra ser
cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual debera
presentarse comunicacién suscrita por el profesional en la que conste la justificacién de su retiro. En caso
de aprobarse el cambio por parte del INSTITUTO, el personal debera reemplazarse por uno de igual o
mejores calidades que el exigido en los Pliegos de Condiciones. Los otros empleados asignados al
proyecto seran nombrados y removidos por el INTERVENTOR.

EI INTERVENTOR se obliga, en relacion con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las
normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda
vez que el personal que vincula el INTERVENTOR no tiene caracter oficial y en consecuencia sus
relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligaciéon de tal naturaleza corresponde al
INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

14.8 PROFESIONALES Y EXPERTOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO
DEL INTERVENTOR

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de
Interventoria. El Interventor dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la suscripcion de contrato y
previo a la suscripcion de la orden de iniciacién del contrato deberd presentar las hojas de vida del
Personal Evaluable y Distinto al Clave Evaluable, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de
Condiciones del Proceso, y los soportes para acreditar las calidades académicas, profesionales y de
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experiencia de dichos profesionales, dando cumplimiento a las caracteristicas exigidas para estos
profesionales.

El INSTITUTO, aprobara la vinculacion de las personas que conforman el Equipo de Trabajo o, en su
defecto, debera hacer las observaciones que sean del caso maximo dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a su presentacion. En caso que el INVIAS presente observaciones respecto de los
profesionales presentados, el Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones necesarias
dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a la fecha de notificacién de la comunicacion. Por su parte,
el INVIAS dispondra de tres (3) Dias Habiles, a partir de la entrega de los documentos correspondientes
para efectuar la aprobacion respectiva. El incumplimiento de esta obligacién dara lugar a hacer efectiva
la pdliza de cumplimiento.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacién de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes
profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

e El Interventor se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia,
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida
y cabal ejecucidn del Contrato.

e Dentro de los profesionales requeridos para la ejecucién de la Interventoria se ha previsto la
participacion de profesionales sociales y ambientales (Para los proyectos de Mejoramiento y
Construccién), con el fin de disponer de personal especifico para la atenciébn de aspectos
ambientales, sociales y prediales del proyecto, segun corresponda.

e El personal de Interventoria ira siendo vinculado a medida que se requiera su utilizacién en el
proyecto, asi como los demas recursos de Interventoria (Vehiculos, equipos de topografia,
laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoria de
INVIAS. Asi mismo el INVIAS se reserva el derecho de prescindir de los servicios de alguno (s)
de los integrantes del equipo de interventoria y/o solicitar su cambio, de manera debidamente
motivada, conforme a las necesidades de ejecucion del proyecto y del servicio.

e La utilizacion de los recursos de Interventoria deberd programarse de acuerdo con las
disponibilidades presupuestales anuales del Contrato y sera regulado por el INVIAS.

o De acuerdo a lo anterior, el interventor debera presentar las hojas de vida del personal profesional
restante del equipo de trabajo, y los soportes para acreditar las calidades académicas,
profesionales y de experiencia de dichos profesionales que conforman su Equipo de Trabajo, de
acuerdo con lo establecido en el numeral 7 del presente anexo técnico, en la medida que se
requiera su utilizacién en el proyecto, segun la programacién y avance de las obras objeto de
Interventoria.

e Enel caso de requerirse durante la ejecucion del contrato un especialista diferente a los previstos
en el presente anexo técnico, el mismo podra ser aprobado previa justificacion, de acuerdo con
los procedimientos contractuales correspondientes.

e En caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, se podra sustituir a algan
miembro del equipo de trabajo si asi lo autoriza la Entidad, siempre que el nuevo miembro
propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las de los profesionales respecto del
miembro del equipo a quien reemplaza.
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e Los profesionales exigidos son los mencionados en el anexo técnico del presente pliego de
condiciones, y se debera dar cumplimiento a lo exigido en el Manual de Interventoria vigente, o
el que lo modifique o lo sustituya acompafiado de los siguientes documentos:

14.8.1 Carta de Intencidn

Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido,
el contratista debera presentar durante la fase de ejecucion del contrato, el formato suministrado por la
Entidad, o uno que contenga la misma informacién alli requerida o el formulario de experiencia especifica,
debidamente suscrito por el profesional correspondiente donde manifieste su intencién de conformar el
equipo de trabajo para la ejecucién del proyecto, dedicacion al mismo en porcentaje y el cargo a
desempeniar.

LA PARTICIPACION TOTAL DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES O EXPERTOS EN LA
EJECUCION DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN DISCRIMINADOS EN EL FORMULARIO No.1.

NOTA: La veracidad acerca de la informacion suministrada en relacién con el personal ofrecido podra
ser verificada por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

14.8.2 Acreditacion de los Profesionales

Los criterios a tener en cuenta para la aceptacion de los profesionales para la ejecucion del proyecto son
los siguientes:

14.8.2.1 Formacion Académica
La formacién académica del personal profesional se acreditara asi:

Para cada uno de los profesionales que conforman el equipo de trabajo, se deberd anexar fotocopia de
la tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El requisito
de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de
2019.

Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo, se acreditaran mediante copia de los
diplomas respectivos o certificado de obtencién del titulo correspondiente. Ademas, la entidad podra
solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para
cada uno de los profesionales se debe aportar la informacion solicitada.

Tratandose de titulos obtenidos en el exterior, estos deberan estar debidamente homologados ante el
Ministerio de Educacién Nacional, de acuerdo con la reglamentacion vigente. El proponente debe anexar
copia de la respectiva resolucion de convalidacion de estudios expedida por el Ministerio de Educacion
Nacional.

Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejercicio de
la profesion tales como tarjeta profesional o su equivalente en el pais de origen.

14.8.2.2 Experiencia Especifica en Trabajos Similares

La experiencia en trabajos similares del personal requerido, debera cumplir como minimo con los perfiles
establecidos en el presente Anexo técnico.

Adicionalmente a lo requerido en el Anexo técnico, se debe cumplir con lo siguiente:
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¥ La experiencia especifica de todo el personal profesional se acreditara mediante

certificaciones expedidas por la Entidad publica o el contratante, las cuales
contendran como minimo: Nombre y descripcion del proyecto, cargo ejercido por el
profesional y periodo durante el cual se desempefié y su dedicacion.

La certificacion debera contener como informacién adicional el nUmero del teléfono
fijo, celular o correo electronico de la entidad contratante, oficial o privada.

Para los Ingenieros Residentes, su experiencia se calculara a partir del porcentaje
de dedicacion que haya tenido el profesional en cada proyecto.

Para el Director vy los Especialistas su experiencia se calculara sin tener en cuenta el
porcentaje de dedicacion que haya tenido en cada proyecto.

No se aceptara auto certificaciones, ni certificaciones de la empresa intermediaria
entre la entidad oficial o privada duefia del proyecto u ordenadora del gasto.

Los documentos contentivos para acreditar la experiencia requerida deberan cumplir
con la informacién solicitada:

Tiempo de duracién del profesional dentro del proyecto.
La dedicacién que tuvo el profesional dentro del proyecto

La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de
tesis o asesor de proyectos de tesis; no se tendra en cuenta como experiencia
especifica de los profesionales.

Si durante un mismo periodo el profesional participé6 en mas de un proyecto, se
valorara el tiempo de experiencia de acuerdo a la dedicacién que aplicé en la
ejecucion del contrato.

Para efectos de la EXPERIENCIA ESPECIFICA del personal, los tiempos seran
aproximados por exceso o por defecto a la décima de mes, asi: cuando la centésima
de mes sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nUmero entero
siguiente de la décima de mes y cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se
aproximara por defecto al nimero entero de la décima de mes.

NOTA: La veracidad acerca de la informacion suministrada en relacién con el personal ofrecido podra
ser verificada por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

3 2
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14.8.2.3 Otras Consideraciones

En ningln periodo el porcentaje de ocupacion podra superar el 100% de dedicacion,
caso en el cual no se tendra en cuenta el periodo de tiempo en que ocurra esta
situacién (traslapos de tiempo), para cada uno de las experiencias acreditadas.

En caso de haber laborado en distintos periodos dentro de una misma entidad o
empresa que se encuentren en la misma certificacion, en el formato deberan
relacionarse independientemente cada uno de estos periodos laborados.

En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior con
anterioridad a la obtencion de la matricula en el pais, esa experiencia se tomara a
partir de la fecha de la matricula o su equivalente en el pais de origen o donde
hubiere trabajado.
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¥ Los titulos de postgrado deberan acreditarse mediante copia de los diplomas y/o acta
de grado; de lo contrario, no se tendran en cuenta.

14.8.2.4 Titulos Obtenidos en el Exterior

El adjudicatario que presente personal con titulos académicos otorgados en el exterior, debera acreditar
al momento de presentacion de la(s) hoja(s) de vida del mencionado personal, la convalidacion y
homologacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera iniciar con
suficiente anticipacion los tramites requeridos.

Este requisito no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

El Ministerio de Educacion Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o
licenciatura y los de postgrado en los niveles de especializacion, maestria y doctorado.

Autorizacion para el ejercicio Temporal de la Profesién en Colombia.

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de seleccién hubiere ofrecido personal titulado y
domiciliado en el exterior, debera presentar la autorizacion expedida por el Consejo Profesional Nacional
de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesién en Colombia.

14.9 ENTREGA DE DOCUMENTACION AL INTERVENTOR
14.9.1 Parainformacion

Antes del inicio del contrato de interventoria el Gestor Técnico de Proyecto entregara al Director de
Interventoria via correo electrénico escaneados los siguientes documentos:

1. Copia Resoluciéon de la autoridad ambiental competente, asi como copia de las resoluciones,
providencias y requerimientos de las autoridades ambientales. (En los casos en que aplique).

2. Copia de Registro(s) Presupuestal(es) correspondiente(s) de los recursos de los convenios e
interventoria.

3. Copia del documento de aprobacion de las garantias y seguros, con sus respectivos anexos.

4. Los demas que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la Interventoria.

Es responsabilidad del Interventor la consulta de la pagina del Sistema Electronico de Contratacion
Publica-SECOP Il o el enlace de la pagina WEB del INVIAS, con el propdsito de conocer todo lo
concerniente a la Etapa Precontractual tanto del proceso de contratacion de Obra como de Interventoria,
y la totalidad de documentos alli contenidos que han servido de base para la suscripcién de los convenios
y de Interventoria.

Como documentos de consulta estaran en la pag. Web de INVIAS: el Manual de interventoria, el Manual
de Contratacion, Especificaciones Generales de Construccibn y Normas Técnicas de ensayo de
Materiales vigentes, Resoluciones de delegacion de Funciones, y deméas documentos que le permitan al
Interventor cumplir sus obligaciones en los términos exigidos por INVIAS, asi como la normatividad
vigente y aplicable al proyecto.

Asi mismo y para consulta del Interventor, el INVIAS pondra a su disposicion la totalidad de estudios,
disefios y planos correspondientes al proyecto que existieren en la Sede Central de la Entidad o en la
Direccion Territorial respectiva.

14.9.2 Para Revision y Aprobacion:
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Las Juntas u organismos de accién comunal debe presentar al Interventor, dentro de los tres (03) dias
habiles siguientes a la orden de iniciacién del contrato de interventoria para su revisién y aprobacion, los
documentos que se relacionan a continuacién, debidamente diligenciados, de conformidad con lo
establecido en el convenio Solidario. El Interventor diligenciara y suscribira como constancia de esta
entrega, segun formato del manual de interventoria vigente o el que lo sustituya:

Hojas de vida del personal profesional.

Programa de Reincorporacion.

Relacion de equipo minimo obligatorio.

Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdmica (en medio fisico y
magnético).

5. Programa de obra (en medio fisico y magnético).

6. Programa de Inversiones (en medio fisico y magnético).

7. Flujo de caja.
8

9
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Programa de generacion de empleo.
. Instalaciones provisionales.
10. Laboratorio toma de control de calidad.
11. Plan de calidad (en medio fisico y magnético).
12. Plan de Manejo de Transito - PMT (en medio fisico y magnético).
13. Los demés que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

El Interventor revisard los documentos presentados por las Juntas u organismos de accién comunal en
un término no mayor a cinco (5) dias calendario. En caso de existir algtn requerimiento por escrito por
parte del Interventor, las Juntas u organismos de accion comunal debe atenderlo en un término no mayor
a tres (03) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitird su concepto favorable
mediante comunicacion dirigido a las Juntas u organismos de accién comunal, con copia a la Direccién
Territorial correspondiente y a la Unidad Ejecutora. En caso contrario, solicitara por escrito a la Unidad
Ejecutora con copia a la Direccién Territorial correspondiente, iniciar las gestiones necesarias para
adelantar los procesos por incumplimiento a que haya lugar, diligenciando los formatos “Lista de chequeo
inicio del procedimiento administrativo sancionatorio - P.A.S.-” y “Solicitud de inicio de procedimiento
administrativo sancionatorio”, entregando los documentos soporte e indicando el valor estimado de la
multa o sancién.

El incumplimiento por el Interventor del plazo establecido en este numeral dara lugar a la aplicacion de
las multas o sanciones correspondientes.

Los documentos aprobados por la interventoria deben ser remitidos por ésta a la Unidad Ejecutora para
su archivo en el expediente contractual a cargo de la Subdireccion Administrativa.

Por su parte, el Supervisor del contrato de Interventoria debera contar para el respectivo control, entre
otros, con los siguientes documentos técnicos incluidos en la propuesta:

Personal profesional propuesto

Programa de distribucion del personal

Equipo completo de laboratorio en el caso de requerirse.
Plan de control de calidad

Discriminacion de los costos de la propuesta y

Otros recursos ofrecidos

oUThWNP
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Le corresponde al Interventor estar actualizado y documentado sobre las normas, especificaciones
técnicas, manuales, leyes, decretos, resoluciones y demas disposiciones legales vigentes sobre la
materia y cualquier cambio que se realice al interior de la Entidad para efecto de tramites aplicables a la
contratacion que se celebre con el Instituto Nacional de Vias.

El Interventor deberan contar con la participacién del personal profesional aprobado por el Instituto,
cualquier cambio en el mismo, debera ser justificado y previamente aprobado por la Unidad Ejecutora.
Las hojas de vida debidamente soportadas de los nuevos profesionales deben acreditar una experiencia
igual o superior a la exigida en el presente anexo técnico. En cuanto a los profesionales de las Juntas u
organismos de accion comunal, se debe contar para su aprobacion con el concepto favorable de la
Interventoria.

14.10 COMPROMISO DE LA INTERVENTORIA

Deben quedar registrados en el Acta de Reunion Técnica Inicial Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3 para
efectos del control y seguimiento de la ejecucién del contrato de interventoria, los siguientes
COMpromisos:

e Estudios y/o Disefios: Verificar que el cronograma presentado por las Juntas u organismos de
accion comunal para aprobacién de la interventoria se ajuste al plazo y requisitos estipulados en
el pliego de condiciones.

El Interventor desde el inicio de ejecucién del contrato debe consultar en la Subdireccion de Estudios e
Innovacion el sistema de informacién geografico (SIG) de la Entidad, con el fin de que el sistema de
referenciacion utilizado en los planos sea compatible con éste.

e Programa de distribucién del personal: Se deben establecer entre la Interventoria y el Supervisor
del Contrato de interventoria el compromiso de determinar el programa de distribucion de recursos
de la Interventoria acorde con el programa de obra y las disponibilidades presupuestales
asignadas en cada vigencia fiscal, para aprobacién por parte del INVIAS.

e Campamento, laboratorio, logistica, etc. Se deben establecer compromisos sobre todos los
aspectos relacionados con este punto.

e Otros: Se deben establecer los compromisos que se requieran y que no estan contemplados en
los numerales anteriores.

El documento original del Acta de reunién técnica y documentos soportes (Programa de Inversiones,
Programa de Obra, Flujo de Caja, video, etc.,) deben ser remitidos por el Interventor a la Unidad Ejecutora
correspondiente para su control y archivo, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma de la
misma. Una copia reposara en la obra en custodia de la Interventoria, y otra copia sera entregada a la
Direccién Territorial.

14.10.1 Aprobacién de Estudios y Disefios

Las actividades correspondientes a los estudios y disefios deben cumplir con lo establecido en el pliego
de condiciones del proceso de obras derivados de los convenios solidarios suscritos y sus documentos
anexos, y pueden referirse a: elaboracién y/o revision y/o ajuste y/o modificacion y/o actualizacién y/o
complementacién, entre otros.
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La Junta u organismo de accion comunal realiza la elaboracion y/o revision y/o ajuste y/o modificacién
y/o actualizacion y/o complementacion de los estudios y disefios pactados en los convenios dentro del
plazo previsto, documentos que debe entregar a la Interventoria para su revision y aprobacion.

El Interventor debe revisar y aprobar los estudios y disefios presentados por las Juntas u organismos de
accion comunal; asi mismo, debe solicitarle las correcciones a las que haya lugar. Lo anterior debe
cumplirse dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones.

Para efectos de determinar la fecha de iniciacion de las obras y la determinacion de la vigencia de la
garantia de calidad de los estudios y disefios, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5
correspondiente al Acta de Aprobacion Definitiva de Estudios y Disefios.

En el evento en que contractualmente se contemplen entregas parciales de estudios y disefios se debe
diligenciar el Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-4 Acta de Aprobacion Parcial de Estudios y Disefios. Para el
pago del saldo del item de Estudios y Disefios es requisito presentar el formato original MEPI-MN1-IN-1-
FR-5 Acta de Aprobacién Definitiva de Estudios y Disefios.

El Interventor, debe dejar constancia que la Interventoria recibid, revis6 y aprobé los documentos
entregados por las Juntas u organismos de accién comunal, las especificaciones técnicas, calidad,
normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones. Este debe relacionar todas las actas de aprobacion
parcial con sus respectivas fechas.

El Interventor debe mantener en custodia los estudios y disefios y una vez se cuente con el acta de
aprobacion definitiva de los mismos, debe proceder a remitir una comunicacion escrita a la Unidad
Ejecutora relacionando todos los documentos que hacen parte de los estudios y disefios y debe coordinar
con el Gestor Técnico de Proyecto la entrega fisica de los mismos en el archivo central de INVIAS
(ubicado en la Direccion Territorial Cundinamarca — Fontibén). Es responsabilidad de la interventoria que
todos los documentos, volimenes, tablas, anexos, planos y demas informacion exigida en el pliego de
condiciones se encuentren debidamente diligenciados, firmados y foliados.

El Supervisor del Contrato de Interventoria debe realizar la revisién de los documentos entregados por el
Interventor relacionados con los Estudios y Disefios, verificando que la documentacion en medio
magnético esté debidamente suscrita, incluida tablas, anexos, planos y demas informacion.

Una vez finalizada la etapa de estudios y disefios y determinada la meta fisica de las obras de los
convenios conforme al valo del mismo, las Juntas u organismos de accion comunal debe entregar para
revision y aprobacion de la Interventoria el acta de modificaciones de cantidades de obra respectiva y los
programas de obra e inversiones ajustados.

El Informe Ejecutivo Final que hace parte de los volimenes a entregar por parte de las Juntas u
organismos de accién comunal debe contener con precision y claridad la identificacion de los ajustes y/o
modificaciones y/o actualizaciones y/o complementaciones realizadas por las Juntas u organismos de
accién comunal en el item de los Estudios y Disefios.

El Interventor debe diligenciar en su totalidad el Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 Acta de Aprobacién
Definitiva de Estudios y Disefios.

Es responsabilidad del Interventor exigir a las Juntas u organismos de accién comunal el cumplimiento
de los plazos establecidos contractualmente para la entrega de Estudios y Disefios y en caso de
incumplimiento adelantar las gestiones requeridas para iniciar las acciones administrativas a que haya
lugar.
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14.11 DIARIO DE OBRA (BITACORA)

Este registro debera iniciarse el mismo dia en que se lleve a cabo la reunion técnica inicial, el cual
permanecera en la oficina de campo de la interventoria, dejando constancia de ello en el primer folio con
la suscripcién por las partes intervinientes. La bitacora debera ser suscrita a diario por los residentes de
obra e interventoria y el original deberéa ser entregado por la Interventoria al momento del recibo definitivo
de la misma. Esta sera de manera Unica y particular por proyecto desarrollado por Junta u organismo de
accién comunal.

14.12 OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORIA
Asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vias por concepto de cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes
por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Area de influencia. El interventor
dara cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoria y en los
apéndices del pliego de condiciones de los convenios objeto de la presente interventoria.

Tener en cuenta el apéndice Ambiental que se publica junto con el pliego de condiciones.

14.13 VISITA PREVIA Y RECIBO DEFINITIVO

Con una antelacién minima de treinta (30) dias calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual,
la Interventoria debe realizar visita conjunta con las Juntas u organismos de accién comunal y el
Supervisor del Contrato de Interventoria o el personal designado por este al sitio de las obras, con el fin
de inspeccionar el estado de las mismas y acordar las acciones correctivas a que haya lugar para su
posterior entrega y recibo definitivo. Cuando los convenios tengan un plazo inferior a seis meses la visita
previa se realiza con una antelacion minima de quince (15) dias calendario a la fecha de vencimiento del
plazo contractual.

Una vez vencido el plazo de ejecucion o terminado los convenios por cualquier causa, se procederd al
recibo definitivo de las obras objeto del contrato.

A la terminacion del plazo contractual por cualquier causa, mediante citacion escrita realizada por la
interventoria se llevara a cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante “Acta de Entrega y
Recibo Definitivo de Obra”. Si las observaciones y compromisos descritos en el acta de visita previa no
son atendidos por parte de las Juntas u organismos de acciéon comunal, se procedera a efectuar el recibo
definitivo de las obras en el estado en que se encuentren, circunstancia que dard lugar a la aplicacion de
los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes y a la cuantificaciéon de las fallas no
corregidas, las cuales seran descontadas o no recibidas por el Interventor, segun el caso.

Si las Juntas u organismos de accién comunal se negare a suscribir el Acta de Entrega y recibo definitivo
de obra, el Interventor procedera en todo caso a suscribirla, dejando constancia de la citacién a las Juntas
u organismos de accién comunal y de la negativa de éste para su suscripcion.

15 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA VINCULACION MADRES CABEZA DE FAMILIA Y/O
VICTIMAS

El Interventor paralaejecucion del contrato se compromete a la vincular de madres cabeza de familia
ylo victimas de la siguiente manera:

MADRES CABEZA DE FAMILIA: El Paragrafo del Articulo Primero de la Ley 1232 de 2008, dispone: “La
condicién de Mujer Cabeza de Familia y la cesacion de la misma, desde el momento en que ocurra el
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respectivo evento, debera ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las
circunstancias basicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales
a su cargo”.

VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos reglamentarios,
dicha condicién se acreditara de la siguiente manera:

a). Violencia comprobada: Para efectos de la deduccion contemplada en el presente decreto se entiende
por violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a través de:

1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya victima sea la mujer que esté o
sea contratada.

2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya victima sea la mujer que esté o sea
contratada.

3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya victima sea la mujer que esté o sea
contratada.

4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya victima sea la mujer que esté o sea
contratada.

5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio familiar
por parte de su compafiero o conyuge, perdié bienes y/o valores que satisfacian las necesidades propias
y de los hijos.

6. Medida de proteccién y/o atencién, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer que esté o
sea contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopcién de tales medidas;

b). Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decision tomada por la
autoridad administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como victima de violencia de género,
de conformidad con las situaciones establecidas en el literal a) del presente articulo.

¢). Empleador: Es la persona natural o juridica, obligada a presentar declaracién del impuesto sobre la
renta y complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres victimas de la violencia.

Nota: Se les informa a los proponentes que de conformidad con el articulo 23 de la Ley 1257 de 2012,
reglamentado por el Decreto 2733 del mismo afio, que los empleadores que ocupen trabajadoras
mujeres victimas de la violencia comprobada, y que estén obligados a presentar declaracion de renta y
complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones
sociales pagados durante el afio o periodo gravable, desde que exista la relacién laboral, y hasta por un
periodo de tres afios.

16 ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO

Dando cumplimiento del articulo quinto de la Ley 1496 de 2011, el contratista deberd realizar el
diligenciamiento del formato de Vinculacion Laboral segiin Categorias de Inclusioén, el cual consiste en
llevar un registro de perfil y asignacion de cargos por sexo, funciones y remuneracion, discriminando
clase o tipo y forma contractual, de acuerdo con las instrucciones dadas por el Instituto Nacional de Vias,
dicho formato debe diligenciarse por el profesional social y deberé entregarse de forma trimestral y ser
radicado a la Subdireccion de Sostenibilidad.
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De igual forma en aquellos contratos que requieran reuniones de socializacion con la comunidad se
llevaran listados de asistencia discriminados por sexo, y otras variables de inclusién social.

Por otro lado, el contratista/Consultor debera promover espacios de fortalecimiento de capacidades como
capacitaciones, cursos, talleres y charlas que impulsen la equidad, igualdad y diversidad con el fin de
establecer ambientes libres de desigualdades, de acoso y discriminacion, con el fin de contribuir al cierre
de brechas y generar espacios a las mujeres en escenarios diferentes.

Finalmente debera adaptar e implementar un codigo de conducta con enfoque de género.

17 PROGRAMA DE REINTEGRACION

El Interventor, vinculara laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la ndmina de mano de
obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso de reintegracion liderado
por la Agencia Colombiana para la Reintegracién de Personas y Grupos Alzados en Armas.

El interventor deberd presentar, certificacion de la Agencia Colombiana para la Reintegracién de
Personas y Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de personas en proceso
de reintegracion disponibles para vincular contractualmente en el momento en que sea requerido por el
interventor. Cuando no exista personal disponible, el interventor podré contratar el personal que requiera
para la ejecucion de las obras. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda aprobar el inicio de la
ejecucion del contrato.

Una vez inicie la ejecucion de la obra, el interventor debera presentar a la interventoria el personal en su
némina, en el cual consten elllos nombre/s completos de las personas en proceso de reintegracion
contratadas para ejecutar esa labor; o certificacion de la ACR en la que conste que no dispone de
personas en proceso de reintegracion que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato
o interesados en el mismo; caso en el cual el interventor podra contratar libremente el personal que
requiera para la ejecucion del contrato.

Una vez verificada la vinculacion contractual de las personas en procesos de reintegracion, estos solo
podran ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de
reintegracion; excepto cuando ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso de
reintegracién que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el
mismo; caso en el cual el interventor podra contratar libremente el personal que requiera para efectuar el
reemplazo respectivo.

18 VINCULACION JOVENES

De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, el Interventor durante
la ejecucién del contrato garantizara la vinculacion y generacion de empleo para los jovenes entre 18 y
28 afos de edad.

19 DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

El proponente debera consultar los anexos, documentos, guias, apéndices, y/o documentos similares
publicados con el proceso de seleccién de obra publica y el presente Concurso de Méritos Abierto, como
parte de la informacion a tener en cuenta para la estructuracion y presentacion de su oferta.

20 GASTOS REEMBOLSABLES
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Los gastos reembolsables son los otros costos Directos que se encuentran descritos y discriminados en
el Formulario No.1 del presente proceso de contratacion.

21 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estardn a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales.
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las
autoridades competentes.

22 DETERMINACION DEL TIPO DE PROPUESTA TECNICA.

Para efectos de la propuesta técnica, la metodologia y el plan de cargas se pueden ver en archivo anexo,
el cual hace parte de este documento.

23 INDEMNIDAD TRIBUTARIA

El INTERVENTOR mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes
autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse
con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

24 GESTION DE CALIDAD

El INTERVENTOR debera proporcionar al INSTITUTO un trabajo acorde con la calidad definida en los
documentos del Contrato. Para lograr este objetivo, ejecutard y controlara los trabajos bajo el enfoque de
un modelo de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 de 2000 y NTC-ISO
9001 version 2015.

25 DIVERGENCIAS

Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el Interventor, relacionadas con la supervision, control
y direccion del contrato, seran dirimidas por el subdirector del area correspondiente del INSTITUTO. En
caso de no llegarse a ningun acuerdo se acudira al Director del area correspondiente de la entidad, cuya
decision sera definitiva.

26 REUNION TECNICA Y VISITA AL PROYECTO

Una vez impartida la orden de inicio de los convenios y contrato de Interventoria y maximo dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes se debera realizar una reunién técnica en la Direccion Territorial
respectiva, con los directores de obra e Interventoria, los ingenieros residentes de obra e Interventoria,
el director de la Territorial y el Supervisor del contrato de Interventoria.

Previa a la reunion técnica mencionada se efectuara una visita conjunta al sitio donde se realizaran los
trabajos con el fin de hacer una inspeccion y reconocimiento de las condiciones particulares del proyecto
para establecer: sus necesidades reales, realizdndose dentro de lo posible un video debidamente
referenciado (fecha, Prs, etc.) y/o fotografias que muestren los sitios a intervenir de acuerdo al alcance
del contrato, documentos que sera parte integral del acta, organizar y coordinar los aspectos
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administrativos, técnicos, financieros y legales, ademas de definir el procedimiento de entrega y revision
de los estudios y disefios, si aplica para el proyecto; de tal forma, que se propongan de ser necesario
los ajustes a la programacion de las actividades para la ejecucion del contrato, al igual, que fijar los
compromisos que de ella surjan. A esta reunion se podra citar al Gestor Ambiental u otras personas
relacionadas con el proyecto y se suscribira por parte de la Interventoria la respectiva acta consignando
los compromisos de las partes segun Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3.

Esta accion debera ser coordinada por el interventor para cada obra que realizara el debido control, objeto
del presente proceso.

27 LIQUIDACION

El presente contrato sera objeto de liquidaciéon de conformidad con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007
y el articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, procedimiento que debera efectuarse dentro de los seis
(6) meses siguientes a su vencimiento o a la expedicion del acto administrativo que ordene su terminacién
o a la fecha del acuerdo que asi lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de
cuatro (4) meses para la liquidaciéon de comun acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacion
unilateral si es del caso.

Para la liquidacion se exigird al INTERVENTOR la ampliacién de las garantias, si es del caso, con el fin
de avalar las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la liquidacion del Contrato o las partes no llegaren
a ningun acuerdo, el INSTITUTO procedera a su liquidacién, por medio de resolucién motivada
susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la
Ley 1150 de 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la liquidacion por mutuo acuerdo, EL
INSTITUTO podréa liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procedera en relacién con los
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoria
o por la Entidad con anterioridad a la liquidacién. En todo caso, para la liquidacion unilateral se tendréa en
cuenta lo previsto en el Manual de Contratacién vigente y en el presente manual y en especial en lo
relacionado con la liquidacion con saldo a favor del Contratista.

28 CONSIDERACIONES GENERALES OFERTA ECONOMICA

Los Proponentes deberan presentar, como parte de su propuesta, una Propuesta Econémica en los
términos y condiciones descritos en el Pliego de Condiciones. La Propuesta Econémica se debera
expresar como un valor Gnico, mediante el diligenciamiento del Formulario 1.

Los precios deberan ser desglosados para todas y cada una de las actividades y productos descritos en
el Formulario No 1. En el evento que tales actividades y productos, no aparezcan costeados en la
propuesta econémica se consideran incluidos en los precios de las actividades y productos costeados.
El valor de la propuesta econdémica debera incluir todos los costos directos e indirectos para la completa
y adecuada ejecucion de la Interventoria del presente Concurso de Méritos Abierto.

Por ser relevantes, a continuacion, se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener
en cuenta para determinar el precio de la oferta:

¥ Gastos reembolsables indicados en el pliego de condiciones, que son los costos
directos de personal afectados por un factor multiplicador y los otros costos directos
requeridos para la ejecucion del proyecto.
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¥ Los costos de personal estaran afectados por un factor multiplicador que contempla
entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes
parafiscales y prestacional, viaticos que no estén establecidos como reembolsables,
gastos generados por la adquisicién de herramientas, equipos, materiales o insumos
necesarios para la realizaciéon de la labor, gastos de administracion, costos de
financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribucion, seguros y
demas costos indirectos en que él incurra por la ejecucion del contrato. El factor
multiplicador incluye los honorarios del interventor. El factor multiplicador incluye los
honorarios del interventor y los imprevistos entre los que se encuentran el posible
acompafiamiento a la Entidad en la etapa pos-contractual. El factor multiplicador
incluye el exceso en la acusacion de los costos rembolsables previstos en la
propuesta del interventor. En la construccién del factor multiplicador se debera prever
el personal de némina y el personal contratado por prestacion de servicios.

El proponente debera presentar el Formulario No. 1, bajo las siguientes consideraciones:

L 2

El costo total de la propuesta econémica debe ser igual al costo total obtenido al realizar
revision aritmética.

No se debe suprimir ni modificar la informacion relacionada con el cargo/oficio, el
concepto, la unidad, ni los items denominados globales.

No debe modificarse la participacion total (h-mes) ni el tiempo de utilizacion total de los
cargos y conceptos relacionados en el Formulario No. 1.

El personal al que se sefale el pago de prima regional (en el evento que aplique), le
debera ser pagada, obligacién que adquiere el proponente adjudicatario de cada uno de
los Procesos u mddulos, constituyéndose como obligacion contractual, susceptible de
sancién en caso de incumplimiento.

Cuando se omita consignar el costo de la prima regional, el Instituto considerara que no
hay lugar al pago de la misma.

En el anexo técnico se presentan rangos de los costos de Interventoria, que se pueden
tener en cuenta para la elaboracion de su propuesta, como guia o referencia.

Minimo el personal de dedicacion 100% al proyecto debera ser vinculado por némina.

Los costos de personal y los otros costos directos, se deben ajustar bien sea por exceso
o por defecto al peso, asi: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a
cinco se aproxima por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion
decimal del peso sea inferior a cinco se aproxima por defecto al nimero entero del peso;
en caso contrario, el Instituto efectuara dicho ajuste aritmético.

El proponente no podra modificar, adicionar o suprimir los items que la Entidad establecié
para los costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las
participaciones (h-mes) ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los items del
Formulario 1.
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NOTA: Se recomienda que estructuren su propuesta econdmica con el Formulario 1 publicado por la

Entidad en definitivo para el presente proceso de seleccién.

El Instituto pagara los costos de personal de la propuesta del Interventor que efectivamente se utilicen
en la ejecucién, afectados por el factor multiplicador, independientemente de la modalidad de vinculacién

del personal al proyecto.

El Formulario No. 1 establece la participacion de los recursos de personal y otros costos directos durante
la vigencia del proyecto; la utilizacion de esta participacion serd regulada de acuerdo con las
disponibilidades anuales presupuestales del proyecto y de acuerdo con las necesidades y frentes de

trabajo del mismo, por lo que su utilizacién no es constante en la vigencia del contrato.

En constancia se firma en Bogota, a los 17 dias de noviembre de 2023

YAMIL JOSE MERGAD

O QUIROZ

Subdirector De Estructuracion de Proyectos

Elaboro

Cristian L Rubio R

Ing. Civil — Contratista - SEP Z

Reviso

Alejandro Sepulveda
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