
 

 

 
 

 

 
MODIFICACIÓN No. 2 

OTROSÍ, ADICIÓN Y PRÓRROGA 
CONVENIO 

No. 7693 DE 2022 

CONSIDERACIONES 
Que el Supervisor del mencionado CONVENIO, en el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales que 
hace parte integral de la presente modificación, da cuenta de los datos generales del mismo, así como de las 
modificaciones a las que haya tenido lugar, las situaciones que motivan la modificación contractual, y de la 
conveniencia y oportunidad de proceder con la misma. 
 
Que el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales, la solicitud de modificación Formato MC-09, junto 
con los demás documentos soportes para adelantar la presente modificación, fueron radicados en la Subdirección 
de Contratación. 
 
Así las cosas, con base en la información suministrada por el Supervisor del Contrato, la presente Modificación se 
regirá por las siguientes: 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

1. PRORROGAR el plazo de ejecución del Convenio de Asociación No 7693-2022, en OCHENTA Y TRES (83) 
DÍAS CALENDARIO, contados a partir del veintiuno (21) de enero de 2023, hasta el trece (13) de abril de 
2023. 

2. REDISTRIBUIR SALDOS POR VALORES NO EJECUTADOS DE LA SDIS del Convenio de Asociación No 
7693-2022, por la suma de VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS ($20.176.445) M/CTE, que corresponden a aportes en dinero de la SDIS 
respaldados con el Certificado de Registro Presupuestal No. 15168 del 02 de septiembre de 2022, el cual se 
encuentran dentro del presupuesto afectado inicialmente del convenio y que serán redistribuido de acuerdo 
con lo descrito en la estructura de costos para la presente modificación la cual hace parte integral del mismo. 

3.  ADICIONAR el valor del Convenio de Asociación No. 7693-2022, en la suma CUATROCIENTOS DOCE 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($412.750.751) 
M/CTE, el cual incluye impuestos y demás costos y gastos en que incurra el asociado durante la ejecución del 
convenio, discriminados de la siguiente manera: 
La Secretaría Distrital De Integración Social aporta en dinero la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 
MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($337.175.950) M/CTE 
que corresponde al 81,68997 y por parte del asociado, aporta un valor de SETENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS ($75.574.801) M/CTE, que 
corresponden al 18,31003%, de los cuales SETENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($71 .139.795) M/CTE son en especie y CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEIS PESOS ($4.435.006) M/CTE son en dinero. La presente 
adición presupuestal se encuentra soportada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4509 del 
17 de enero de 2023. 

 
4.  MODIFICAR la CLÁUSULA CUARTA: VALOR, la cual quedará así: MIL CIENTO TREINTA Y TRES 

MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS ($1.133.590.830) M/CTE, 
discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SDIS aporta 
en dinero la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO 
CUARENTA PESOS ($932.181.140) M/CTE correspondiente al 82,23259% y el ASOCIADO aporta 
DOSCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 
($201.409.690) M/CTE, de los cuales aporta en especie la suma de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($189.590.231) M/CTE y en dinero la 
suma de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS ($11.819.459) M/CTE correspondientes al 17,76741%; el cual incluye impuestos y demás costos y 
gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio. 

 



 

 

5.  De conformidad con la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – Documentos del Convenio de Asociación No. 
7693-2022, incorpórese la estructura de costos de la presente modificación, la cual regirá a partir del 21 de 
enero de 2023, y que para todos sus efectos se adjunta a la presente modificación, esta estructura de costos 
fue calculada con los precios unitarios de referencia de la estructura de costos del proceso SDIS-DCT09 006-
2022 y con la cual se adjudicó el convenio 7693-2022, dichos valores fueron viabilizados por la Subdirección 
de Diseño, Evaluación y Sistematización mediante los siguientes memorandos: Para costos Fijos se tomaron 
los valores viabilizados mediante los Memorandos: Memorando Rad I2022003893, del 29 de enero de 2022, 
Memorando I2022006259 del 18 de febrero de 2022, Memorando Rad I202208215 del 04 de marzo de 2022, 
Memorando Rad I2022011906 del 04 de abril de 2022; Memorando Rad I2022021887 del 28 de junio de 2022; 
así como la Resolución de Honorarios 2714 del 31 de diciembre de 2021 “Por la cual se adopta la escala de 
perfiles de honorarios para la vigencia fiscal 2022 para los contratos de Prestación de Servicios Profesionales 
y de Apoyo a la Gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social” y la Circular No. 2021100000225 
“Tarifas Mínimas para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada en la vigencia 2022” de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada; para los costos variables se tomaron los valores 
viabilizados mediante los Memorandos: Memorando Rad I2022021887 del 28 de junio de 2022, Memorando 
Rad I2022021573 del 24 de junio de 2022; Memorando Rad I2022005395 Memorando Rad I202208215 del 
04 de marzo de 2022, para costos por realización se tomaron los valores viabilizados mediante los 
Memorandos: Memorando Rad I2022021887 del 28 de junio de 2022; Memorando Rad I202208215 del 04 de 
marzo de 2022; y Memorando Rad I2022005395 de fecha 11 de febrero de 2022, lo anterior se encuentra 
descrito en detalle en el numeral 4.2 Estudio de mercado del documento estudio previo el cual hace parte 
integral del convenio en comento, de otra parte, se incluye la estructura de costos que incluye la adición y 
redistribución de los valores no ejecutados, la cual hace parte integral de esta modificación y los cuales fueron 
certificados por el equipo de apoyo a la supervisión de la subdirección para la discapacidad. 

6. EL CONTRATISTA, a través de su Representante Legal DEBERÁ ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS, 
inicialmente constituidas, de conformidad con la presente modificación y en concordancia con lo dispuesto en 
la CLÁUSULA DE GARANTIAS del CONVENIO, las cuales deberán ser cargadas en la plataforma Secop II, 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente modificación. 

7. Que LAS PARTES, a través de sus Representantes Legales, manifiestan bajo la gravedad de juramento, que 
se entiende prestado por la aprobación de este documento, no encontrarse incurso/as en causal de inhabilidad, 
incompatibilidad o prohibición legal señaladas en la Constitución Política, en la Ley, en el decreto 2463 del 08 
de septiembre de 1981 y además que no existe conflicto de intereses de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 789 del 2002. 

8. Las demás disposiciones del CONVENIO y sus modificaciones, que no sean contrarias a lo previsto en el 
presente documento continuarán vigentes. 

9. Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente 
documento. 

 
 
 
 
  


