@
CRONOGRAMA DE OBRA 575:6

CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION - SENA REGIONAL TOLIMA
CONTRATO N° SA-RT-9226-534-2023

OBJETO DEL CONTRATO:ADECUACION DE LA CUBIERTA DE LA NAVE 4 PARA EL CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION REGIONAL TOLIMA

OBJETO: Adecuacidn de la cubierta de la nave 4 para el Centro de Industria y Construccién Regional Tolima

— CAPITULO | SEMANAN°1 | SEMANAN°2 | SEMANAN°3 | SEMANAN°4 | SEMANAN°5 | SEMANAN°6 | SEMANAN°7 | SEMANAN°8 | SEMANAN°9 | SEMANA N° 10
| |

OBRAS PREELIMINARES

1 DESMONTE DE CUBIERTA

Adecuacion, desinstalacion de equipos y material de la

11 nave 4

1,2 Revision, disefio y recomendacion estructura de cubierta

Desmonte de tejas. Incluye retiro- disposicion final en

1,2
botadero

CONSTRUCCION INTERIOR

2 CUBIERTA

Cubierta tipo SSR (Standing Seam Roof) acanalado y
engargolado en obra elaborada con lamina metilica,
21 pintada en fabrica en poliéster al horno, en calibre 26,
altura de creta de 1.1/2” y ancho util de bandeja de
500mm.

Canal en lamina galvanizada cal. 22 de 35x30. (incluye
suministro, transporte, instalacién, pintura base en wash
primer, 3 manos de cromato de zinc, barrera epdxica y

2,2 acabado en esmalte a base de poliuretano, soportes,
elementos de fijacion y todo lo requerido para su correcta
instalacion y recibo a satisfaccion (no incluye accesorios de
remate). con malla para hojas.

Suministro e instalacién flanches en lamina galvanizada
calibre 26, (incluye suministro, transporte, instalacion y
2,3 todo lo requerido para la correcta ejecucion y recibo a
satisfaccion)

Estructura metalica A36 remate cornisas, fachadas, (incluye
suministro, transporte, anticorrosivo y pintura y todo lo
2,4 requerido para la correcta ejecucion y recibo a satisfaccion)




