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ACTA No. GEE – 990 

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Verificación de los avances en la puesta en marcha de la 
empresa FE – CDS Soluciones Mecánica Automotriz SAS 
CIUDAD Y FECHA: 
Maicao 11 de noviembre del 2023 

HORA INICIO: 
8:30 a.m. 

HORA FIN: 
10:30 a.m. 

LUGAR Y/O ENLACE:  
Empresa CDS Soluciones Mecánica 
Automotriz SAS 

DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO 
Regional Guajira, Centro Industrial y de Energías Alternativas - 
CIEA  

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:  
Avances en la puesta en marcha de la empresa FE  

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:  Verificar los avances en la puesta en marcha de la empresa FE- CDS 
Soluciones Mecánica Automotriz SAS 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
Se valida el avance del plan de negocio en mención, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos: 
 
1. Datos generales del plan de negocio 

 

ID y Nombre del Plan de Negocios: 81994-CDS Soluciones Mecánica Automotriz SAS 

Nombre de la empresa: CDS Soluciones Mecánica Automotriz SAS 

NIT:                          901708392-0 
Representante Legal:     Stacy Suarez Solano 
Dirección : CL 7 No. 28-38   

Teléfono 3042178476 

Email :                       sksuarez@uniguajira.edu.co 

 Valor Aprobado:            $ 59.538.686 

Convocatoria:        Convocatoria Regional Maicao 215 / Corte 4 

 
1. Concepto del negocio.  La empresa presta los servicios de Mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores. 
Breve Historia: La empresa se encuentra registrada ante Cámara de Comercio con NIT 901708392-0 del 28 de 
abril de 2023 respectivo registro mercantil. La empresa recibe la primera visita de interventoría en la fecha 01 de 
junio de 2023, firmando acta de inicio del contrato, dado inicio a la puesta en marcha de la empresa. 
 
2. Lugar de Operaciones:  La empresaria ya recibió los dos meses de arriendo que estaba proyectado de 
parte del fondo emprender. Se le recomienda soportar los meses siguientes que ha cancelado del arriendo del local.  
3. Acondicionamiento del lugar: La empresaria ya inicio con las adecuaciones. 
4. Maquinaria y equipos: La empresaria tramitó el avance de la compra de la maquinaria y fue aprobado por 
la interventoría. Montó el pago el 10 de noviembre y está en interventoría. 

5. Muebles y Enseres: La empresaria ya recibió los muebles, silla de espera, silla escritorio y escritorio. Se 
le recomienda proyectar el acta de recibido a satisfacción.  

6. Publicidad: La empresaria manifiesta que el proveedor recibió el pago y le esta trabajado a la publicidad 
como volantes, portafolio de servicios, llaveros, libretas. Se le recomendó que una vez tenga el material 
publicitario proyecte un acta referenciando cada evento.  

7. Capacidad de producción: La empresa hasta la fecha tiene reportado 42 servicios en plataforma. Se le 
recomienda actualizar esta información. Se le recomendó actualizar esta información. 
8. Capacidad de Comercialización: La empresa hasta la fecha tiene reportado en ventas $ 9.220.732 en 
plataforma. Se le recomienda actualizar esta información. Se le recomendó actualizar esta información. 
 
 
Cumplimiento de los Informes contables y Tributarios:  



    

GD-F-007 V04 

 
 

 

• Estados financieros: Anexó la información estados financieros del mes septiembre, debe adjuntar la del 
mes de octubre. 

• Declaración de Industria y Comercio: La empresaria continúa realizando el trámite de industria y 
comercio ante la alcaldía de Maicao.  

• Asesoría contable: Adjunto la documentación para la contratación de la contadora está a la espera de la 
revisión de la interventora. 

• Informes tributarios: Anexó la información tributaria del mes septiembre, debe adjuntar la del mes de 
octubre. 

• Avances indicadores de gestión  

Nombre del Impacto 
económico 

Meta 
% de 

ejecució
n 

Observación 

Gestión en la Generación de 
Empleo 
 

4 
 

0% 

Contador: Tiene dos pagos realizados y otro 
en interventoría.  
El Gerente, Mecánico, Auxiliar de Mecánico 
su contrato inició a partir de 01 de septiembre. 
Tiene un pago realizado y otro en 
interventoría. . 

Gestión en la Ejecución 
Presupuestal 

$ 59.538.686 61, 59% 
Hasta el mes de octubre a ejecutado $ 
$36,652,697.20 quedando pendiente por 
ejecutar $22,885,988.80 

Gestión en Mercadeo 
 

8 
 

0% 

La empresaria tramitó el pago y se hizo 
efectivo. Los eventos contratados son los 
siguientes: volantes, portafolios de servicios, 
aviso publicitario, redes sociales, llaveros, 
libretas. Pendiente la valla publicitaria, página 
web y el evento de lanzamiento.  
Se le recomendó que una vez tenga el 
material publicitario proyecte un acta 
referenciando cada evento.  

Contrapartidas 4 100% 
La empresaria realizó cuatro contrapartidas 
validadas por la interventora. Cumpliendo 
este indicador  

Gestión de Producción 

127 servicio de 
Mecánica en General 

 215 servicio de 
Escáner 

360 servicio de lavado 
de Inyectores 

0% 
La empresa hasta la fecha tiene reportado 42 
servicios en plataforma. Se le recomendó 
actualizar esta información. 

Gestión en Ventas 
 

$96.720.000 0% 
La empresa hasta la fecha tiene reportado en 
ventas $ 9.220.732 en plataforma. Se le 
recomendó actualizar esta información. 

 

CONCLUSIONES 
Se validan los avances en la puesta en marcha de la empresa de acuerdo con las diferentes obligaciones adquiridas 
en la firma del contrato de cooperación empresarial, los términos de referencia de la convocatoria y el acta de inicio 
de interventoría del proyecto. 
Seguidamente se establecen las tareas a cumplir de acuerdo con el orden de prioridades para el arranque definitivo 
de la empresa. 
La empresaria ya inicio con las adecuaciones. 
La empresaria tramitó el avance de la compra de la maquinaria y fue aprobado por la interventoría. Montó el pago el 
10 de noviembre y está en interventoría. 
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La empresaria manifiesta que el proveedor recibió el pago y le esta trabajado a la publicidad como volantes, portafolio 
de servicios, llaveros, libretas. Se le recomendó que una vez tenga el material publicitario proyecte un acta 
referenciando cada evento.  
La empresa hasta la fecha tiene reportado 42 servicios en plataforma. Se le recomendó actualizar esta información. 
La empresa hasta la fecha tiene reportado en ventas $ 9.220.732 en plataforma. Se le recomendó actualizar esta 
información. 
Anexó la información tributaria y contable del mes septiembre, debe adjuntar la del mes de octubre 
Con relación a la generación de empleo: Contador: Tiene dos pagos realizados y otro en interventoría.  El Gerente, 
Mecánico, Auxiliar de Mecánico su contrato inició a partir de 01 de septiembre. Tiene un pago realizado y otro en 
interventoría. 
Hasta el mes de octubre a ejecutado $ $36,652,697.20 quedando pendiente por ejecutar $22,885,988.80 
La empresaria realizó cuatro contrapartidas avaladas por la interventoría cumpliendo con el 100% de este indicador. 
La empresaria inició a soportar de los aportes del emprendedor y de los componentes de innovación y el ambiental 

COMPROMISOS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Seguimiento mensual a la puesta en marcha 
Stacy Suarez Solano – 

Empresaria 
Albani Cornado F - Orientador 

Diciembre del 2023 

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia) 
Visita de seguimiento Puesta en Marcha FE 

 
Fuente propia SBDC/SENA – Maicao, CDS Soluciones Mecánica – 11 de noviembre de 2023 

 

 


