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CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
   

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista DISEÑO CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES S.A. S – DICCO S.A.S. sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento 
a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se 
autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 08 de FEBRERO de 2022 al 01 de 
MAYO de 2022 y el 01 de JUNIO DE 2022 al 31 de JULIO de 2022.  

 
Contrato:    No. 428-2021-LP (61032)   
Tipo de Contrato:    OBRA PÚBLICA 
Contratista: DISEÑO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. S – DICCO 

S.A.S. 
Cédula o NIT    No. 800.098.385-3 
Objeto: OBJETO: “REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y HASTA MONTO 
AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS 
PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE USME” 

Plazo inicial del contrato:                               CINCO (05) MESES    
Fecha Iniciación:                 08 DE FEBRERO DE 2022 
Suspensión(s):    02 DE MAYO DE 2022 AL 01 DE JUNIO DE 2022  
Prórroga(s):    N.A. 
Fecha de Terminación Inicial:  07 JULIO DE 2022 
Fecha de Terminación con Suspensión: 06 AGOSTO DE 2020 
Valor Inicial Pactado:   $621.521.100 M/Cte.  
Valor Adicional:    N.A. 
Valor Facturado:                                       $ 266.389.959 M/Cte. 
Valor a Pagar Presente Acta:   $ 266.389.959 M/Cte. (1er.  Pago).  

Periodo cotizado:                                         08 DE FEBRERO DE 2022 AL 01 DE MAYO DE 2022 Y EL 01 
                DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022. 
Avance de Ejecución Financiero:                  42,86% 
 

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa DISEÑO CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES S.A. S – DICCO S.A.S. se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las 
obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.  
 
En constancia se firma a los 29 días del mes de Julio de dos mil veintidós (2022). 
 
Interventor o Supervisor, 
 
 
 
 
 

DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO 
Interventoría – INTERCONDI S.A.S. 
C.C. No. 1.020.797.397 de Bogotá 

DORIAN DE JESUS COQUIES MAESTRE 
Alcalde Local de Usme 

C.C. No. 7.143.271 de Santa Marta 
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