ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista DISENO CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIONES S.A. S-DICCO S.A.S. sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento
a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisién del informe, se
autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 08 de FEBRERO de 2022 al 01 de

MAYO de 2022 y el 01 de JUNIO DE 2022 al 31 de JULIO de 2022.

Contrato:
Tipo de Contrato:
Contratista:

Cédula o NIT
Objeto:

Plazo inicial del contrato:
Fecha Iniciacion:
Suspension(s):

Prérroga(s):

Fecha de Terminacion Inicial:

Fecha de Terminacion con Suspension:

Valor Inicial Pactado:

Valor Adicional:

Valor Facturado:

Valor a Pagar Presente Acta:

Periodo cotizado:

Avance de Ejecucion Financiero:

No. 428-2021-LP (61032)
OBRA PUBLICA

DISENO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. S — DICCO
S.AS.

No. 800.098.385-3

OBJETO: “REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y HASTA MONTO
AGOTABLE, LA CONSERVACION Y LAS OBRAS REQUERIDAS
PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE USME”

CINCO (05) MESES
08 DE FEBRERO DE 2022

02 DE MAYO DE 2022 AL 01 DE JUNIO DE 2022
NA.

07 JULIO DE 2022

06 AGOSTO DE 2020

$621.521.100 M/Cte.

NA.

$ 266.389.959 M/Cte.

$ 266.389.959 M/Cte. (1er. Pago).

08 DE FEBRERO DE 2022 AL 01 DE MAYO DE 2022 Y EL 01
DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022.

42.86%

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificé que la empresa DISENO CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIONES S.A. S - DICCO S.A.S. se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las
obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 29 dias del mes de Julio de dos mil veintidds (2022).

Interventor o Supervisor,

DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO
Interventoria — INTERCONDI S.A.S.
C.C. No. 1.020.797.397 de Bogota

DORIAN DE JESUS COQUIES MAESTRE
Alcalde Local de Usme
C.C. No. 7.143.271 de Santa Marta
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