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1. IDENTIFICACIÓN GENERAL 

 

Periodo del Informe DEL 01 DE MARZO AL 10 DE MARZO DE 2023 

Número Convenio / Vigencia 7182/2022 

Nombre Asociado  ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA- ASOESPERANZA 

Nombre Comedor Comunitario – Cocina Popular COMEDOR COMUNITARIO- COCINA POPULAR TABERIN 

Localidad SUBA 

Dirección Comedor Comunitario – Cocina Popular CALLE 129F # 87-18 

Teléfonos (Fijo – Móvil) 6014787254- 3138699805 

Correo Electrónico Comedor Comunitario – Cocina Popular  COMEDORTABERIN@OUTLOOK.COM 

Fecha de Inicio Convenio 13/09/2022 

Fecha de Finalización Convenio 10/03/2023 

Nombre Profesional Social JONNATHAN ESTEBAN MORA TORO 

Cobertura Diaria Contratada 300 

N° Participantes en Estado En Atención 299 

N° Participantes en Estado Suspendido 1 

N° Núcleos Familiares en Atención 122 

Fecha Última Activación y Cambio de Estado de Participantes 03/03/2023 
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2. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL 
 
2.1.  Hoja de Ruta. 
 

Compromisos Actividades Soportes 

1 Construir la hoja de ruta del componente Inclusión 

social, por el tiempo de ejecución del convenio, en el 
formato hoja de ruta, en los términos del anexo técnico.  

Se llevó a cabo actualización de la hoja de ruta del 
componente Inclusión social por el tiempo de adición 

del convenio, quedando del 13/09/2022 al 10/03/2023 
en el formato establecido. Se cargó en formato PDF, 
en la carpeta del componente de OneDrive. 

 Hoja de ruta del Componente Inclusión Social 

en formato PDF 

2 Elaborar la programación mensual de actividades del 
componente Inclusión social, en el formato 
programación mensual de actividades en los términos 
del anexo técnico. 

Se elaboró la programación mensual de actividades del 
componente inclusión social correspondiente al mes de 

MARZO, en el formato y tiempo establecido en los 
términos del anexo técnico y se encuentra ubicado en 
la carpeta de OneDrive habilitada, se cargó el día 28 
de febrero en el OneDrive.  

 
La programación mensual incluye de manera 
específica las actividades a desarrollar para la 
implementación del componente, teniendo en cuenta el 

tiempo de ejecución del convenio y los tiempos 
definidos para el cumplimiento de las obligaciones. 
 
Durante el mes de marzo de 2023  no se llevaron a 

modificaciones a la programación proyectada las 
cuales se ejecutaron en las fechas correspondientes. 

 

 
 Programación mensual de actividades 

(incluyendo modificaciones). 

3 Elaborar la programación mensual de actividades a 

ejecutar con el rubro asignado al componente Inclusión 
social, en el formato establecido por la SDIS. Enviarla 
vía correo electrónico a la interventoría o supervisión del 
convenio para su aprobación en los términos del anexo 

técnico. 

No se realizó programación de rubro social. 
 Programación mensual de actividades a 

ejecutar con el rubro del componente Inclusión 
Social (incluyendo modificaciones). 
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2.2. Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional e Intersectorial 
 

Compromisos Actividades Soportes 

4 Socializar en la Mesa Local de Inclusión Social los 
intereses y necesidades de los participantes del 
Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares 
familias identificados en la aplicación del instrumento 

Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en los 
términos del anexo técnico. 

La Mesa Local de Inclusión Social se llevó a cabo el 
día dos (2) de marzo, allí se socializaron los intereses 

y necesidades identificados en la matriz de lectura de 
realidades del mes de marzo 2023.  
 
Se cargan soportes correspondientes a la matriz de 

identificación y acta de la mesa local el 10/03/2023. 

 Matriz de identificación de necesidades e 
intereses 

 Listados de asistencia de la mesa de inclusión 

social. 

 Acta de reunión mesa de inclusión social 

 
5 Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, 

interinstitucional e intersectorial que aporte al 
fortalecimiento de las capacidades individuales y 
colectivas de los/as participantes del Comedor 
Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias y su 

acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, 
locales y territoriales identificada, en coordinación con el 
profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local 
para la Integración Social correspondiente en los 

términos del anexo técnico. 
 

Se realiza mesa local de inclusión social el 02/03/2023, 
en donde se generó para el mes de febrero una (1) 
articulación con la SDIS en relación con la referente de 
primera infancia, orientado con el jardín manuelita. 

 
Se consolido información en la matriz de gestión y 
articulación de la localidad y se carga en el OneDrive 
el 10/03/2023, junto con el acta de mesa local. 

 Formato de gestión y articulación establecido por 
la SDIS. 

 Listados de asistencia de la mesa de inclusión 

social. 

 Acta de reunión mesa de inclusión social  

 
 

2.3. Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social 
 

 
Compromisos 

 

Actividades Soportes 

 
6 Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y 

concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los 
participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular 

y sus hogares/familias en los términos del anexo técnico. 
 

Durante el mes de febrero se diligenciaron 12 lecturas 

de realidades - contrato social familiar, para un total de 
316 participantes con instrumento diligenciado, 
correspondientes a 134 hogares familia durante el 
convenio. 

 
Se carga en el OneDrive del componente el 
instrumento lectura de realidades el 10/03/2023. 

 Instrumento Lectura de realidades – Contrato 
Social Familiar 
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2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades 
 

Compromisos Actividades Soportes 

7 Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario 

– Cocina Popular y sus hogares/familias a los servicios 
sociales existentes, según se requiera, de acuerdo con 
el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato 
Social Familiar y registrar las referenciaciones en el 

instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social 
Familiar en los términos del anexo técnico. 

En el mes de marzo no se generaron referenciaciones  

 
Referenciaciones del periodo 

8 Realizar el análisis sociodemográfico de los participantes 
del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus 
hogares/familias, de acuerdo con el lineamiento técnico 

establecido por la SDIS en los términos del anexo 
técnico. 

El análisis sociodemográfico se realizó durante los 
primeros 4 días de marzo y se cargó el 4 de marzo en 

el One Drive 

Análisis sociodemográfico 

 
 

2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades 

 

Compromisos Actividades Soportes 

 
9 Implementar procesos de agricultura urbana orgánica en 

casa con el 5% de participantes del Comedor 
Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con los 
lineamientos y herramientas pedagógicas establecidas 
por la SDIS. Reportar el resultado de la implementación, 

en el formato definido por la SDIS en los términos del 
anexo técnico. 

 

Se culminó el proceso de agricultura urbana en casa 
en diciembre de 2022. En el periodo de marzo 2023,  
No se realizaron procesos de implementación. 

 No aplica para el periodo 

10 Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con 
el 5% de participantes del Comedor Comunitario – 

Cocina Popular, que incluyan formación certificada en 
manipulación de alimentos de mínimo 6 horas y 
formación práctica en transformación de alimentos de 
mínimo 4 horas, a través de acciones de articulación. 

Elaborar reporte mensual en el formato diseñado por la 
SDIS y cargarlo en OneDrive en la carpeta del 
componente. 

Se culminó el proceso de transformación de alimentos 
en diciembre de 2022, soportes cargados en el 
OneDrive en el periodo reportado. 

 Fichas de registro de actividades 

 Listados de participación  

 Certificados de manipulación de alimentos 
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Compromisos Actividades Soportes 

 
11 Elaborar el plan de transformación de imaginarios 

socioculturales con mínimo el 75 % de los 
hogares/familias participantes del Comedor Comunitario 

– Cocina Popular, de acuerdo con el lineamiento 
suministrado por la Secretaría Distrital de Integración 
Social en los términos del anexo técnico. 
 

 

Se elaboró el plan de transformación de imaginarios  
socioculturales, que incluye el desarrollo de tres (3) 
sesiones para tres grupos, dos de niños, niñas y 

adolescentes en el cual se trabaja el tema de 
bienestar psicológico, y uno de adulto y adulto 
mayor, el cual aborda el tema de salud mental en el 
adulto mayor. 

 
Se cargó el plan de Transformación de imaginarios 
socioculturales en OneDrive, en la carpeta del 
componente inclusión social, el día 30/09/2022. 

 
Se realiza una modificación al plan debido a un error 
en la distribución de la población, por esta razón, se 
envía de nuevo vía correo electrónico el 2 de 

diciembre, es aprobado el día 4 de diciembre, y 
cargado en el OneDrive en la carpeta 
correspondiente el día 5 de Diciembre. 

 Plan de Transformación de Imaginarios 

Socioculturales 

12 Implementar el plan de transformación de imaginarios 
socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 
% de los hogares/familias participantes del Comedor 
Comunitario – Cocina Popular en los términos del anexo 

técnico. 
 

Se culminó la implementación del plan de 
transformación de imaginarios socioculturales en 
Diciembre 2022, para 4 grupos etarios.  En el mes de 

marzo no se realizaron procesos de implementación. 

 Listados de participación. 

 Fichas de registro de actividades 

 Producto Final.  

 
 

 
 
 

2.6. Eje 5: Diversidad y Cultura 
 

Compromisos Actividades Soportes 

13 Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de 
saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo 

con los lineamientos establecidos por la SDIS. Elaborar 
un documento memoria del encuentro en los términos 
del anexo técnico. 

Se dio cumplimiento al compromiso en Diciembre 2022, 
realizando actividad local el 14 de ese mes. Se cargaron 
los soportes en el OneDrive del componente en el 

periodo reportado. 

 Documento memoria 

 Listado de participación dialogo de saberes 

 Ficha de registro de actividades 

 Registro Fotográfico 
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2.7. Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento 

 

Compromisos Actividades Soportes 
14 Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos 

concertados en el Contrato Social Familiar, al 100% de 
los hogares/familias participantes del Comedor 

Comunitario - Cocina Popular. Registrar los 
seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades 
– Contrato Social Familiar en los términos del anexo 
técnico. 

Durante el mes de febrero 2023, se realizaron tres (3) 
seguimientos a los acuerdos pactados en la lectura de 
realidades, contrato social familiar, en el mes de marzo 

no se realizaron seguimientos 
 
Se carga el instrumento lectura de realidades – contrato 
social en el OneDrive del componente el 10/03/2023. 

 Instrumento Lectura de Realidades .- Contrato 

Social Familiar. 

 

 
2.8. Actividades Transversales 

 

Compromisos Actividades Soportes 

15 Realizar seguimiento a los participantes del Comedor 
Comunitario que evidencian criterios de egreso, de 
acuerdo con lo establecido en el procedimiento de 
egreso y la normatividad vigente. Registrar el 

seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte 
semanal en el formato establecido por la SDIS, vía 
correo electrónico, al profesional local del Proyecto 
7745, con los respectivos soportes del seguimiento 

realizado, en los términos del anexo técnico.  

Se envió reporte semanal de seguimiento a las personas 
que tienen criterios para egreso a la profesional local del 
Proyecto 7745, vía correo electrónico, en el formato 

reporte de participantes que evidencian motivos de 
egreso y con los respectivos soportes del seguimiento 
realizado, los días: 
  

04  0 reportes 
 
Se cargó en el OneDrive en la carpeta del componente 
inclusión social de la dirección de nutrición y 

abastecimiento, el 10/03/2023. 

 

 Reporte de participantes con criterios de egreso 

 Soportes de seguimiento 

 Ficha SIRBE vigente sección G 

 Soporte de envío del reporte a la profesional local 
del proyecto 7745 

16 Realizar seguimiento a los participantes del Comedor 
Comunitario –Cocina Popular que no cumplen con los 
acuerdos pactados en el Acta de Compromiso. 
Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y 

enviar reporte mensual en el formato establecido por la 
SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del 
Proyecto 7745, con los respectivos soportes del 
seguimiento realizado de acuerdo con lo establecido 

en el anexo técnico. 

Durante el mes de ejecución de marzo 2023, no se 
presentaron casos para seguimiento a los participantes 
del comedor por el incumplimiento a los acuerdos 
pactados en el Acta de Compromiso.  

 
El reporte mensual se envió el día 10/03/2023, vía correo 
electrónico a la profesional local Viviana Patricia Rojas 
del proyecto 7745 como lo indica el anexo técnico 

vigente. 

 Soporte del envío del correo electrónico a la 
Profesional Local del Proyecto 7745. 



DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO 
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES 

 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL 
PERIODO 01 AL 10 DE MARZO DE 2023 

 
CONVENIO Nº 7182 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113496-CCCP 11-003 – TABERIN 

 
Compromisos Actividades Soportes 

17 Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE 

vigente cuando se presente modificación en las 
variables básicas, variables transversales, ubicación 
geográfica, información básica y transversal sobre la 
familia, de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la SDIS. Enviar reporte quincenal en el formato 
establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al 
profesional local del Proyecto 7745, de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

 

En el mes de marzo 2023 se realizó reporte vía correo 
electrónico, a la profesional local del Proyecto 7745, de 

acuerdo con lo establecido en el anexo técnico: 
 
10 de marzo 2023:  No se reportan novedades 
 

Se envió reporte el día 10 de marzo y se cargó en el 
OneDrive del componente de inclusión social el 
10/03/2023. 

 Ficha SIRBE Genérica para actuaciones por 
historia social 

 

 Ficha SIRBE vigente- Sección G Registro de 

Acompañamiento a los participantes 
 

 Soporte envío reporte quincenal de la 
actualización a la profesional local del proyecto 

7745 

18 Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del 
proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos 
técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la 

SDIS: Porcentaje adicional de participantes vinculados 
a procesos de transformación de alimentos. 

Se culminó el proceso de transformación de alimentos 
en diciembre de 2022, soportes cargados en el 

OneDrive en el periodo reportado. 

 Fichas de registro de actividades 

 Listados de participación  

 Certificados de manipulación de alimentos 

19  Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, 
mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y 

demás espacios, de acuerdo con las convocatorias 
realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social 
para la implementación del componente inclusión social y 
el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación 

Integral en Bogotá. Cargar en OneDrive las actas, ayudas 
de memora y listados de asistencia de los espacios 
convocados en la carpeta del componente el último día de 
operación de cada mes 

Durante el mes de marzo de 2023 se participó de los 

siguientes espacios convocados: 
 

✓ Mesa de inclusión social, el día 02 de marzo de  

2023, en la Subdirección local de suba. 

✓ Encuentro ruta de la inclusión social DNA, el día 3 de 

marzo de 2023, en el Archivo distrital 
 

Se realizó cargue mensual en el OneDrive en la  
carpeta del componente el día 10 de marzo de 2023. 

 Actas  

 Memorias de los encuentros  

 Listados de participación  
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3. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 
 

Fecha Realización Actividad 
Nº 

Participantes 
Nº Hogares / 

Familias 
Resultados  

     

     

 

 

4. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO CON RUBRO DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL 
 
Durante el mes de enero no se realizaron actividades con rubro del componente. 

 
 

Fecha Realización Actividad 
Nº 

Participantes 
Presupuesto Proyectado 

Presupuesto 
Ejecutado 

     

     

 
 

 

Firma Representante Legal 
 

Nombre Representante Legal Josefina Arias de García  

Firma Profesional Social 

 

Nombre Profesional Social Jonnathan Esteban Mora Toro 


