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IDENTIFICACION GENERAL

Periodo del Informe

12 al 30 de septiembre 2022

Nimero Convenio / Vigencia

7158/2022

Nombre Asociado

Fundacién para el desarrollo social Oriente

Nombre Comedor Comunitario — Cocina Popular

Comedor Comunitario Cocina Popular — Martires

Localidad

Los Martires

Direccion Comedor Comunitario — Cocina Popular

Cral4 N°21-10

Teléfonos (Fijo — Movil)

6017368428 — 3197628198

Correo Electronico Comedor Comunitario — Cocina Popular

comedormartires@outlook.com

Fechade Inicio Convenio

12 septiembre 2022

Fecha de Finalizacion Convenio

31 diciembre 2022

Nombre Profesional Social

Luisa Fernanda Sabogal Lopez

Cobertura Diaria Contratada 200
N° Participantes en Estado En Atencién 195
N° Participantes en Estado Suspendido 15
N° Nucleos Familiares en Atencion 150

Fecha Ultima Activacién y Cambio de Estado de Participantes

30 septiembre 2022
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2. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSION SOCIAL

2.1. Hoja de Ruta.
Compromisos Actividades Soportes
Se construye la hoja de ruta para la implementacion
del componente de inclusion social en el Comedor
1 Construir la hoja de ruta del componente Inclusion Comunitario — Cocina Popular Martires, de acuerdo a Hoja de ruta formato PDF cargada OneDrive.

social, por el tiempo de ejecucion del convenio, en el
formato hoja de ruta, en los términos del anexo técnico.

las condiciones del anexo técnico. De igual manera,
se realiza el cargue de los soportes en OneDrive en la
carpeta del componente inclusién social el dia
30/09/2022 ya que dentro de los tiempos adn no se
contaba con el vinculo de cargue.

Soporte de envio de la hoja de ruta, dirigido al
profesional local del proyecto 7745 el dia 16/09/2022.

Se elabora la programacion mensual de actividades
del componente Inclusion social, de acuerdo a los

intereses y necesidades de los participantes del
Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares
familias identificados en la aplicacién del instrumento

los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo
técnico.

2 Elaborar la programacion mensual de actividades del | . - P P Formato de programacion mensual cargado en
2 - tiempos indicados en el anexo técnico. Asi mismo se .
componente Inclusion  social, en el formato . . OneDirive.
2 o - realiza el cargue de los soportes en OneDrive en la . . _
programacioén mensual de actividades en los términos : 2 - . | Soporte de envio de la programacion mensual dirigido al
del anexo técnico carpeta del componente |ncIu3|c_)n social el dia profesional local del proyecto 7745 el dia 16/09/2022
’ 30/09/2022 ya que dentro de los tiempos ain no se ‘
contaba con el vinculo de cargue.

3 Elaborar la programacion mensual de actividades a L -

ejecutar con el rubro asignado al componente Inclusion S.e elabora la programacion mensual de act[\{ldade§ @ | Fomato PDF de programacion mensual de actividades a

’ . : ejecutar con el rubro del componente Inclusion social, h

social, en el formato establecido por la SDIS. Enviarla . - ejecutar con rubro.

. - . . o de acuerdo a los tiempos indicados en el anexo P -

via correo electronico a la interventoria o supervisiéon | .~ PR . L Soporte de envio dirigido a supervision SDIS 7745 el

) " o técnico. Asi mismo se envia a supervision parala | 7.
del convenio para su aprobacién en los términos del . ; dia 16/09/2022.
L aprobacién dentro de los tiempos.

anexo técnico.

2.2. Eje 1: Articulacion Intra, Interinstitucional e Intersectorial
Compromisos Actividades Soportes

4  Socializar en la Mesa Local de Inclusion Social los | No aplica para el periodo reportado de acuerdo con | No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los

tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo
técnico.
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Compromisos

Actividades

Soportes

Lectura de Realidades — Contrato Social Familiar, en
los términos del anexo técnico.

Comunitario — Cocina Popular y sus hogares/familias a
los servicios sociales existentes, segun se requiera, de
acuerdo con el andlisis de la Lectura de Realidades y el

los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo
técnico. Adicionalmente, no se cuenta con
lineamiento establecido para ejecutar la actividad.

5 Participar en la gestion y articulacion intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial que aporte al
fortalecimiento de las capacidades individuales y
colectivas de los/as participantes del Comedor . . . .
N . o No aplica para el periodo reportado de acuerdo con | No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los
Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias y . . : ) s h
- . — los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo | tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo
su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, . P
o . o ) técnico. técnico.
locales vy territoriales identificada, en coordinaciéon con
el profesional del Proyecto 7745 de la Subdireccion
Local para la Integracion Social correspondiente en los
términos del anexo técnico.
2.3. Eje 2: Sensibilizacién para la Inclusién Social
Compromisos Actividades Soportes
6 Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y i | iod do d d i | iod do d d |
concertar el Contrato Social Eamiliar con el 100% de los No aplica para el periodo reportado de acuerdo con | No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los
O L . los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo | tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo
participantes del Comedor Comunitario — Cocina | .. . - P - . .
. A técnico. Adicionalmente, no se cuenta con | técnico. Adicionalmente, no se cuenta con lineamiento
Popular y sus hogares/familias en los términos del | . . . . - . : g
e lineamiento establecido para ejecutar la actividad. establecido para ejecutar la actividad.
anexo técnico.
2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades
Compromisos Actividades Soportes
7 Referenciar a los participantes del Comedor No aplica para el periodo reportado de acuerdo con | No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los

tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo
técnico. Adicionalmente, no se cuenta con lineamiento
establecido para ejecutar la actividad.
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Compromisos Actividades Soportes

Contrato Social Familiar y registrar las referenciaciones
en el instrumento Lectura de Realidades — Contrato
Social Familiar en los términos del anexo técnico.

8 Realizar el analisis sociodemografico de los

participantes del Comedor Comunitario — Cocina | No aplica para el periodo reportado de acuerdo con | No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los
Popular y sus hogares/familias, de acuerdo con el | los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo | tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo
lineamiento técnico establecido por la SDIS en los | técnico. técnico.

términos del anexo técnico.

2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

Compromisos Actividades Soportes

9 Implementar procesos de agricultura urbana organica
en casa con el 5% de participantes del Comedor
Comunitario — Cocina Popular, de acuerdo con los | No aplica para el periodo reportado de acuerdo con | No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los
lineamientos y herramientas pedagodgicas establecidas | los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo | tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo
por la SDIS. Reportar el resultado de la | técnico. técnico.
implementacién, en el formato definido por la SDIS en
los términos del anexo técnico.

10 Desarrollar procesos de trasformacion de alimentos con
el 5% de participantes del Comedor Comunitario —
Cocina Popular, que incluyan formacion certificada en
manipulacion de alimentos de minimo 6 horas y | No aplica para el periodo reportado de acuerdo con | No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los
formacion practica en transformacién de alimentos de | los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo | tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo
minimo 4 horas, a través de acciones de articulacion. | técnico. técnico.

Elaborar reporte mensual en el formato disefiado por la
SDIS y cargarlo en OneDrive en la carpeta del
componente.
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Compromisos

Actividades

Soportes

11 Elaborar el plan de transformacion de imaginarios
socioculturales con minimo el 75 % de los
hogares/familias participantes del Comedor Comunitario
— Cocina Popular, de acuerdo con el lineamiento
suministrado por la Secretaria Distrital de Integracion
Social en los términos del anexo técnico.

Se construye el plan de transformacién de
imaginarios identificando el 75% de la poblacion, en
espera de aprobacién por parte de la SDIS. Se divide
la poblacion en 4 grupos tomando temas abordar
tales como: *Participacion ciudadana

*Mujer y equidad de género

*Envejecimiento activo, digno y feliz.

*Prevencion de violencias y promocién del buen trato.

Formato plan de transformacién de imaginarios PDF
cargado en OneDrive.

12 Implementar el plan de transformacion de imaginarios
socioculturales aprobado por la SDIS con minimo el 75
% de los hogares/familias participantes del Comedor
Comunitario — Cocina Popular en los términos del

anexo técnico.

No aplica para el periodo reportado de acuerdo con
los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo
técnico.

No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los
tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo
técnico.

2.6. Eje 5: Diversidad y Cultura

Compromisos

Actividades

Soportes

13 Desarrollar un (1) encuentro local de dialogo de
saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo
con los lineamientos establecidos por la SDIS.
Elaborar un documento memoria del encuentro en los
términos del anexo técnico.

No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los
tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo
técnico.

No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los
tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo
técnico.

2.7. Eje 6: Acompafiamiento y Seguimiento

Compromisos

Actividades

Soportes
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Compromisos

Actividades

Soportes

14

Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos
concertados en el Contrato Social Familiar, al 100%
de los hogares/familias participantes del Comedor
Comunitario - Cocina Popular. Registrar los
seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades
— Contrato Social Familiar en los términos del anexo
técnico.

No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los
tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo
técnico.

No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los
tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo
técnico.

2.8. Actividades Transversales
Compromisos Actividades Soportes
15 Realizar seguimiento a los participantes del Comedor *Formato reporte de participantes con criterios de
Comunitario —Cocina Popular que evidencian criterios . - .
Se realiza el seguimiento a los participantes que | egresos.

de egreso, de acuerdo con lo establecido en el
procedimiento de egreso y la normatividad vigente y
enviar reporte semanal en el formato establecido por
la SDIS, via correo electrénico, al profesional local del
Proyecto 7745, con los respectivos soportes del
seguimiento realizado de acuerdo con lo establecido
en el anexo técnico.

presentan criterios de egreso, reportando con retiro
voluntario a:

*Luz Myriam Rodriguez

*Agustin Aranza Ofiate

*Edwin Diaz Ortiz

*Reporte envio de participantes con criterios de egreso.
*Ficha SIRBE G. Registro de acompafiamiento a los
participantes que evidencien motivos de egreso.
*Soportes criterio de egresos.

16

Realizar seguimiento a los participantes del Comedor
Comunitario —Cocina Popular que no cumplen con los
acuerdos pactados en el Acta de Compromiso.
Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y
enviar reporte mensual en el formato establecido por
la SDIS, via correo electrénico, al profesional local del
Proyecto 7745, con los respectivos soportes del
seguimiento realizado de acuerdo con lo establecido
en el anexo técnico.

Se realiza seguimiento a los participantes que no
cumplan con los acuerdos pactados en el acta de
compromiso, adicional se envia reporte a la profesional
local del proyecto 7745, sin presentar casos de
participantes que incumplan con acuerdos o presenten
faltas graves.

Ficha SIRBE seccion G, registro de acompafiamiento a
participantes.
Reporte EXCEL de participantes con incumplimientos en
los acuerdos.
Reporte EXCEL de casos de participante que incurren en
faltas graves.

17

Actualizar la informacién diligenciada en la ficha
SIRBE vigente cuando se presente modificacién en

Se realiza la actualizaciéon de informaciéon en ficha
SIRBE de una participante chica trans, quien presenta
novedad en el cambio de nombre en su documento de

Ficha SIRBE registro de acompafiamiento a los
participantes y Registro de novedades de modificaciéon
de informacién en ficha SIRBE genérica para
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Compromisos

Actividades

Soportes

las variables bdésicas, variables transversales,
ubicacion geogréfica, informacion basica y transversal
sobre la familia, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por la SDIS. Enviar reporte quincenal en
el formato establecido por la SDIS, via correo
electrénico, al profesional local del Proyecto 7745, de
acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.

identificacion, se envia reporte el 15/09/2022 a la
profesional social del proyecto 7745 y se carga
soportes en OneDrive.

actuaciones por historial social vigente.
Envio reporte a la profesional local del proyecto 7745.

18

Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del
proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos
técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la

SDIS: Porcentaje  adicional de participantes
vinculados a procesos de ftransformacion de
alimentos.

No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los
tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo
técnico.

No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los
tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo
técnico.

3. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

[0} [0}
Fecha Realizacion Actividad . N N Hog_a_lres/ Resultados
Participantes Familias
15-09-2022 Seguimiento ficha SIRBE registro de novedades 1 1 En espera por parte de la profesional local para realizar
los ajustes pertinentes.
Seguimiento a participantes con criterios de En espera por parte de la profesional local para realizar
17-09-2022 1 1 ; .
egresos los ajustes pertinentes.
22-09-2022 Asamblea general a participantes 34 32 Comprer_15|on por parte de los participantes frente a
nuevos lineamientos.
Seguimiento a participantes con criterios de En espera por parte de la profesional local para realizar
24-09-2022 2 2 : .
egresos los ajustes pertinentes.
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Firma Representante Legal

Nombre Representante Legal Freddy Omar Alonso Gomez

Firma Profesional Social i}?jq 5(1\:@:1\

Nombre Profesional Social Luisa Fernanda Sabogal L6pez




