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1. IDENTIFICACIÓN GENERAL 

 

Periodo del Informe 
01 de noviembre al 30 de noviembre 

Número Convenio / Vigencia 
7185/2022 

Nombre Asociado 
ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ – ASOINPAZ 

Nombre Comedor Comunitario – Cocina Popular 113947-CCCP 11 - 006 Caminos de la Esperanza 

Localidad 
Suba 

Dirección Comedor Comunitario – Cocina Popular Carrera 157 # 96ª 16 

Teléfonos (Fijo – Móvil) 8142347 / 3214315378 

Correo Electrónico Comedor Comunitario – Cocina Popular comedorcaminosesperanza@outlook.com 

Fecha de Inicio Convenio 
15 de septiembre del 2022 

Fecha de Finalización Convenio 
31 de diciembre del 2022 

Nombre Profesional Social Laura Viviana Guio Zuleta 

Cobertura Diaria Contratada 300 

N° Participantes en Estado En Atención 
300 

N° Participantes en Estado Suspendido 
8 

N° Núcleos Familiares en Atención 
144 

Fecha Última Activación y Cambio de Estado de Participantes 
29/11/2022 

mailto:comedorcaminosesperanza@outlook.com
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2. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL 

 

2.1. Hoja de Ruta. 
 

Compromisos Actividades Soportes 

 

 
1 Construir la hoja de ruta del componente Inclusión social, 

por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato 
hoja de ruta, en los términos del anexo técnico. 

 

Para actual período se continuó ejecutando las 
acciones establecidas en el anexo técnico, de acuerdo 
al cronograma de la hoja de ruta.  

 

• Hoja de ruta (PDF) con respectivo cargue al 
OneDrive, en la carpeta del componente IS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Elaborar la programación mensual de actividades del 
componente Inclusión social, en el formato programación 
mensual de actividades en los términos del anexo 
técnico. 

 
 

Se elaboró la programación mensual de actividades del 
componente inclusión social, en el formato 
programación de actividades del mes de noviembre, y 
se realizó cargue en el OneDrive el día 31/10/2022. 

 
Se realizaron las siguientes modificaciones: 

 

• 01/11/2022: Jornada de fortalecimiento cargue 
soportes OneDrive. 
 

• 15/11/2022: Entrega de insumos (tierra y semillas) 
 

• 15/11/2022: Entrega guía 1 y 2 agricultura urbana 

 

• 16/11/2022: Divulgación lineamientos de 
agricultura urbana  

  

• 17/11/2022: Espacios convocados: mesa de 

Inclusión Social – Gestión y articulación 

intrainstitucional e intersectorial. 

 

• 17/11/2022:Jorna de fortalecimiento lectura de 

realidades. 

 

• 30/11/2022: Agricultura Urbana entrega guía 3 y 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Programación mensual de actividades y 
modificaciones cuando se requiera, con 
respectivo cargue en el OneDrive, en la carpeta 
del componente IS. 
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Compromisos Actividades Soportes 

 
 
 

 
3 Elaborar la programación mensual de actividades a 

ejecutar con el rubro asignado al componente Inclusión 
social, en el formato establecido por la SDIS. Enviarla 
vía correo electrónico a la interventoría o supervisión del 
convenio para su aprobación en los términos del anexo 
técnico. 

 
 

Se elaboró la programación mensual de actividades a 
ejecutar con RUBRO del componente inclusión social, 
en el formato programación de actividades, con un total 
de tres (3) actividades proyectadas. Se envió vía correo 
electrónico a la supervisión del convenio para su 
aprobación, y se cargó al OneDrive el día      31/10/2022. 

 
Se realizó modificación el día 15/11/2022, teniendo en 
cuenta que el aun no se encontraba la matriz donde se 
indicaban los participantes, se deja para el 30/11/2022 
y se sube el rubro ejecutado en formato PDF al 
OneDrive el 30/11/2022. 
 
Total, actividades ejecutadas: 4 
 

 
 
 
 

 
• Programación mensual de actividades a 

ejecutar con RUBRO y modificaciones, cargada 
al OneDrive, en la carpeta del componente IS. 
 

• Envío vía correo electrónico a la interventoría o 
supervisión del convenio, cargado al OneDrive, 
en la carpeta del componente IS. 

 

2.2. Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional e Intersectorial 
 

Compromisos Actividades Soportes 

 
 

 
4 Socializar en la Mesa Local de Inclusión Social los intereses 

y necesidades de los participantes del Comedor 
Comunitario - Cocina Popular y sus hogares familias 
identificados en la aplicación del instrumento Lectura de 
Realidades – Contrato Social Familiar, en los términos 
del anexo técnico. 

 

Se realizó reunión de mesa local de inclusión social el 
día 24/11/2022, en la cual se realizó capacitación de 
clasificación nutricional, el profesional Otoniel Erazo 
realiza aclaraciones sobre la matriz de identificación de 
necesidades, la matriz de gestión y articulación, la 
SUBRED norte hace intervención sobre los servicios 
de acogida juveniles.  
 
La socialización de los intereses y necesidades de los 
participantes del Comedor Comunitario - Cocina 
Popular y sus hogares familias identificados, se 
realizará en el próximo período. 

 

 
 
 

 
• Formato de intereses y necesidades, cargado al 

OneDrive, en la carpeta del componente IS. 
 

• Actas y listados de Mesa Local de Inclusión 
social, cargado al OneDrive, en la carpeta del 
componente IS. 
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Compromisos Actividades Soportes 

 

5 Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, 
interinstitucional e intersectorial que aporte al 
fortalecimiento de las capacidades individuales y 
colectivas de los/as participantes del Comedor 
Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias y su 
acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, 
locales y territoriales identificada, en coordinación con 
el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local 
para la Integración Social correspondiente en los 
términos del anexo técnico. 

 
Se realizó gestión con la SUB RED norte el 24/11/2022 
en la cual la profesional Alexandra quien realizó la 
invitación para comenzar proceso con los participantes 
del comedor para enero, manifestando que el proyecto 
es de acogida juveniles, donde invita a los comedores 
a direccionar casos en los puntos de atención. La 
señora Alexandra informó que los espacios cuentan 
con un gestor, un psicólogo, un terapeuta y una 
enfermera. 
 
La consolidación del proceso de gestión y articulación 
intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial, a 
nivel local se realizará en el próximo período. 

 

 
 
 
 

. 

• Actas y listados de Mesa Local de Inclusión 
social, cargado al OneDrive, en la carpeta del 
componente IS. 

 

 

 

2.3. Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social 
 

Compromisos Actividades Soportes 

 

6 Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y 
concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los 
participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular 
y sus hogares/familias en los términos del anexo técnico. 

 
Se realizó el diligenciamiento del instrumento Lectura 
de Realidades y se concertó el Contrato Social 
Familiar con el 100% (290) de los participantes del 
Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus 
hogares/familias en los términos establecidos; en los 
días: 01, 02, 03, 10, 16 y 28 de noviembre 2022. 
 
Se realizó cargue al OneDrive el 30/11/2022.  
 

 

 
• Instrumento de lectura de realidades, cargado al 

OneDrive, en la carpeta del   componente IS. 
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2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades 
 

Compromisos Actividades Soportes 

 

7   Referenciar a los participantes del Comedor 
Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias a 
los servicios sociales existentes, según se requiera, de 
acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el 
Contrato Social Familiar y registrar las referenciaciones 
en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato 
Social Familiar en los términos del anexo técnico. 

 
Se realizaron 46 referenciaciones a los servicios 
sociales existentes, según se requiera, de acuerdo 
con el análisis de la Lectura de Realidades y el 
Contrato Social; en los días: 01, 02, 03, 10, 16 y 28 
de noviembre 2022. 
 
Entidades a las cuales se referencio:  

• SISBEN  

• Documentos de identidad  

• Bono persona mayor 

• Vacuna de VHP 

• Situación libreta militar  
 
Se realizó el cargue en el OneDrive el 30/11/2022 
según los lineamientos establecidos por la SDIS. 

 

 

 
• Referenciaciones, cargadas al OneDrive, en la 

carpeta del   componente IS. 
 

• Instrumento de lectura de realidades, cargado al 
OneDrive, en la carpeta del   componente IS. 

 
 

 

Compromisos Actividades Soportes 

8   Realizar el análisis sociodemográfico de los participantes 
del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus 
hogares/familias, de acuerdo con el lineamiento técnico 
establecido por la SDIS en los términos del anexo 
técnico. 

 
 

No aplica para el periodo reportado, se encuentra en 
tiempos de ejecución contractual. 

 
 

• No aplica para el periodo reportado, se 
encuentra en tiempos de ejecución contractual. 
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2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades 

 

Compromisos Actividades Soportes 

 

9 Implementar procesos de agricultura urbana orgánica en 
casa con el 5% de participantes del Comedor 
Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con los 
lineamientos y herramientas pedagógicas establecidas 
por la SDIS. Reportar el resultado de la implementación, 
en el formato definido por la SDIS en los términos del 
anexo técnico. 

Se implementó los procesos de agricultura urbana 
orgánica en casa con el 5% (15) de los participantes 
del del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de 
acuerdo con los lineamientos y herramientas 
pedagógicas establecidas por la SDIS. Se reportó el 
resultado de la implementación, en el formato 
definido por la SDIS y se cargo al OneDrive el 
30/11/2022. A continuación, se relacionan actividades 

• 30/11/2022: Entrega insumos y guías No 1 y 
guía No 2. 

 
• Diagnóstico de agricultura urbana, cargado al 

OneDrive, en la carpeta del   componente IS. 
 

• Ficha de registro de actividades, cargado al 
OneDrive, en la carpeta del   componente IS.  
 

• Listado de participación, cargado al OneDrive, en 
la carpeta del   componente IS, cargado al 
OneDrive, en la carpeta del   componente IS. 
 

• Entregables Guia1 y Guía 2, cargado al OneDrive, 
en la carpeta del   componente IS. 

 

• Matriz reporte agricultura urbana, cargado al 
OneDrive, en la carpeta del   componente IS.   

 

 

10 Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 
5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina 
Popular, que incluyan formación certificada en 
manipulación de alimentos de mínimo 6 horas y 
formación práctica en transformación de alimentos de 
mínimo 4 horas, a través de acciones de articulación. 
Elaborar reporte mensual en el formato diseñado por la 
SDIS y cargarlo en OneDrive en la carpeta del 
componente. 

 
 
 

 
No aplica para el periodo reportado, se encuentra en 
tiempos de ejecución contractual. 

 
 
 

 
• No aplica para el periodo reportado, se 

encuentra en tiempos de ejecución contractual. 

 

11 Elaborar el plan de transformación de imaginarios 
socioculturales con mínimo el 75 % de los 
hogares/familias participantes del Comedor Comunitario 
– Cocina Popular, de acuerdo con el lineamiento 
suministrado por la Secretaría Distrital de Integración 

 

Se realizó ajuste metodológico del plan de 
transformación de imaginarios socioculturales con 103 
núcleos, siendo el 75% de los Hogares/Familias 
participantes    de    acuerdo    con    el    lineamiento 
suministrado por la Secretaría Distrital de Integración. 

 
• Plan de transformación de imaginarios 

socioculturales, cargado al OneDrive, en la 
carpeta del   componente IS. 
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Compromisos Actividades Soportes 

Social en los términos del anexo técnico.   

 

12 Implementar el plan de transformación de imaginarios 
socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 
% de los hogares/familias participantes del Comedor 
Comunitario – Cocina Popular en los términos del anexo 
técnico. 

 

 
Se implementó el plan de transformación de imaginarios 
socioculturales aprobado por la SDIS con el 75% (110) 
Hogares Familias del CC-CP Caminos de la Esperanza.  

 
1. Grupo 1: Bienestar psicológico los días:  

• 04/11/2022: 29 participantes 

• 18/11/2022: 29 participantes  
 

2. Grupo 2: Redes sociales los días  

• 11/11/2022: 25 participantes 

• 25/11/2022: 25 participantes  
 

3. Grupo 3: Participación ciudadana 

• 08/11/2022: 30 participantes 

• 22/11/2022: 30 participantes  
 

4. Grupo 4: Envejecimiento activo, digno y feliz  

• 09/11/2022: 26 participantes   

• 23/11/2022: 26 participantes  
 
 El día 30/11/2022 se cargó al OneDrive los soportes.  

 
 

 
• Ficha de registro de actividades, cargado al 

OneDrive, en la carpeta del   componente IS.  
 

• Listado de participación, cargado al OneDrive, en 
la carpeta del   componente IS, cargado al 
OneDrive, en la carpeta del   componente IS. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO 
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL 
PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 

CONVENIO Nº 7185 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113947-CCCP 11 - 006– CAMINOS DE LA ESPERANZA 

 

2.6. Eje 5: Diversidad y Cultura 

 

Compromisos Actividades Soportes 

 
13 Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes 

intercultural e intergeneracional de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la SDIS. Elaborar un 
documento memoria del encuentro en los términos del 
anexo técnico. 

 

 
No aplica para el periodo reportado, se encuentra en 
tiempos de ejecución contractual. 

 

 
• No aplica para el periodo reportado, se 

encuentra en tiempos de ejecución contractual. 

 

2.7. Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento 
 

Compromisos Actividades Soportes 

 

14 Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos 
concertados en el Contrato Social Familiar, al 100% 
de los hogares/familias participantes del Comedor 
Comunitario - Cocina Popular. Registrar los 
seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades 
– Contrato Social Familiar en los términos del anexo 
técnico. 

 
 

 
No aplica para el periodo reportado, se encuentra en 
tiempos de ejecución contractual. 

 
 

 
• No aplica para el periodo reportado, se 

encuentra en tiempos de ejecución contractual. 
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2.8. Actividades Transversales 
 

Compromisos Actividades Soportes 

 
 
 
 
 
 
 
 

15  Realizar seguimiento a los participantes del Comedor 
Comunitario –Cocina Popular que evidencian criterios 
de egreso, de acuerdo con lo establecido en el 
procedimiento de egreso y la normatividad vigente. 
Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y 
enviar reporte semanal en el formato establecido por 
la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del 
proyecto 7745, con los respectivos soportes del 
seguimiento realizado, en los términos del anexo 
técnico. 

 
Se realizó seguimiento a los participantes del Comedor 
Comunitario –Cocina Popular, que evidenciaron criterios 
de egreso, de acuerdo con lo establecido en el 
procedimiento de egreso y la normatividad vigente. Se 
registró el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y se 
envió reporte semanal en el formato establecido por la 
SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del 
proyecto 7745, con los respectivos soportes del 
seguimiento realizado, en los términos del anexo 
técnico. A continuación, se relacionan reportes: 

 

• 05/11/2022: 0 participantes 

• 12/11/2022: 0 participantes 

• 19/11/2022: 0 participantes 

• 26/11/2022:10 participantes (6 Hogares), por 
retiro voluntario. 
 

 
Se realizó cargue de archivos digitales en el OneDrive el 
día 30/11/2022. 

 
• Reporte de participantes que evidencien motivos de 

egreso, cargado al OneDrive, en la carpeta del   
componente IS, cargado al OneDrive, en la carpeta 
del   componente IS. 

 
 

• Ficha SIRBE sección G. Acompañamiento y 
Seguimiento. 

 

• Soporte de seguimiento, cargado al OneDrive, en la 
carpeta del   componente IS, cargado al OneDrive, en 
la carpeta del   componente IS. 

 

• Envió del reporte vía correo electrónico, al 
profesional local del proyecto 7745, cargado en 
OneDrive. 

 

16 Realizar seguimiento a los participantes del Comedor 
Comunitario –Cocina Popular que no cumplen con los 
acuerdos pactados en el Acta de Compromiso. 
Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y 
enviar reporte mensual en el formato establecido por 
la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del 
Proyecto 7745, con los respectivos soportes del 

 
Se realizó seguimiento a los participantes que no 
cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de 
Compromiso. Se registró el seguimiento en la ficha 
SIRBE vigente y se envió reporte mensual en el formato 
establecido, vía correo electrónico, al profesional local 
del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del 
seguimiento realizado. A continuación, se relaciona 
reporte: 
 

 

 
• Envió reporte mensual inc. - faltas graves, vía 

correo electrónico, al profesional local del 
Proyecto 7745. 
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Compromisos Actividades Soportes 

seguimiento realizado de acuerdo con lo establecido 
en el anexo técnico. 

 

• 30/11/2022: Incumplimientos: 0 participantes 
Faltas graves: 0 participantes 

 

 
 
 

17 Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE 
vigente cuando se presente modificación en las 
variables básicas, variables transversales, ubicación 
geográfica, información básica y transversal sobre la 
familia, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por la SDIS. Enviar reporte quincenal en el formato 
establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al 
profesional local del Proyecto 7745, de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

 

Se realizó actualización de la información diligenciada 
en la ficha SIRBE vigente, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la SDIS. Se envió reporte 
quincenal en el formato establecido por la SDIS, vía 
correo electrónico, al profesional local del Proyecto 
7745, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. 
A continuación, se relacionan reportes: 

 

• 15/11/2022: 2 actuaciones (cambios de 
documentos de identidad) 
 

• 30/11/2022: 0 actuaciones 

 
 
 

 
• Ficha SIRBE sección G. Acompañamiento y 

Seguimiento. 
 

• Soportes de documentos 
 

• Envió reporte quincenal actualización, vía correo 
electrónico, al profesional local del Proyecto 
7745, con respectivo cargue en el OneDrive. 

 

18 Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del 
proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos 
técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la 
SDIS: Porcentaje adicional de participantes vinculados 
a procesos de transformación de alimentos. 

 
 

No aplica para el periodo reportado, se encuentra en 
tiempos de ejecución contractual. 

 
 

• No aplica para el periodo reportado, se 
encuentra en tiempos de ejecución contractual. 
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5. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 
 

Fecha Realización Actividad 
Nº 

Participantes 
Nº Hogares / 

Familias 
Resultados 

01/11/2022 Se realiza matriz de lectura de 
realidades y referenciaciones 

17 4 
Se desarrollan lecturas de realidades 
y se realiza referenciaciones a los 
Hogares / Familias  

02/11/2022 Se realiza matriz de lectura de 
realidades y referenciaciones 

17 6 
Se desarrollan lecturas de realidades 
y se realiza referenciaciones a los 
Hogares / Familias 

03/11/2022 Se realiza matriz de lectura de 
realidades y referenciaciones 

25 13 
Se desarrollan lecturas de realidades 
y se realiza referenciaciones a los 
Hogares / Familias 

04/11/2022 
Implementación del plan de transformación de 
imaginarios culturales – Actividad de Bienestar 
Psicológico – Sesión 1: Reconocimiento de las 
emcoiones   

29 29 Los niños y las niñas conocen las 
diferentes emociones y por medio de 
los colores conocen cada una 

08/11/2022 
Implementación del plan de transformación de 
imaginarios culturales – Actividad de participación 
ciudadana – Sesión 1: El dialogo y la inclusión   

30 30 
Se crea un espacio de dialogo con los participantes el cual por 
medio del juego se identifica la importancia de la 
comunicación y la necesidad de la participación   

09/11/2022 
Implementación del plan de transformación de 
imaginarios culturales – Actividad de envejecimiento 
activo, digno y feliz – sesión 1: prevención del 
deterioro 

26 26 
Se realiza una actividad de estimulación cognitiva con las y 
los participantes quienes se muestran interesados y hacen la 
reflexión de la importancia de dichas actividades  

10/11/2022 
Se realiza matriz de lectura de realidades y 
referenciaciones 

68 20 
Se desarrollan lecturas de realidades y se realiza 
referenciaciones a los Hogares / Familias 

11/11/2022 
Implementación del plan de transformación de 
imaginarios culturales – Redes sociales y 
comunitarias – Sesión 1: Reconociendo costumbres 
valiosas  

25 25 Los y las participantes crean una 
receta de su casa, con el fin d 
entender que en cada lugar existen 
costumbres, desde el interior como en 
el exterior en este caso nuestras 
casas.  

16/11/2022 Se realiza matriz de lectura de realidades y 
referenciaciones 

108 37 Se desarrollan lecturas de realidades 
y se realiza referenciaciones a los 
Hogares / Familias 

18/11/2022 Implementación del plan de transformación de 
imaginarios culturales – Actividad de Bienestar 
Psicológico – Sesión 2: Identificación de las 
emociones  

29 29 Los niños y niñas identifican cada 
emoción y por medio de un mándala, 
reconocen la importancia de 
identificar cada emoción en uno 
mismo.   
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22/11/2022 
Implementación del plan de transformación de 
imaginarios culturales – Actividad de participación 
ciudadana – Sesión 2: El mentiroso  

30 30 
Se evidencio en los participantes interés, motivación y 
participación activa durante el ejercicio de la actividad. 

23/11/2022 
Implementación del plan de transformación de 
imaginarios culturales – Actividad de envejecimiento 
activo, digno y feliz – Sesión 2: Actividad física y 
mental  

26 26 
Los y las participantes desarrolla actividad física y mental en 
el taller por medio de lúdicas que se realizan  

25/11/2022 Implementación del plan de transformación de 
imaginarios culturales – Redes sociales y 
comunitarias – Sesión 2: De adentro hacia afuera  

25 25 Por medio de una actividad que se 
desarrolló en el encuentro los y las 
participantes aprendieron a auto 
conocerse   

28/11/2022 Se realiza matriz de lectura de realidades y 
referenciaciones 

55 23 Se desarrollan lecturas de realidades 
y se realiza referenciaciones a los 
Hogares / Familias 

30/11/2022 
Se realizó entrega de material para agricultura urbana 
orgánica a los 15 participantes se les dio tierra y 
semillas 

15 15 Se realiza entrega de material de 
tierra y semillas  

30/11/2022 Se realizó entrega a los 15 participantes de guía 1 y 
de guía 2 de agricultura urbana  

15 15 Entrega de guía 1 y de guía 2 de 
agricultura  

 

 

6. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO CON RUBRO DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL 
 

Fecha Realización Actividad Nº 
Participantes 

Presupuesto 
Proyectado 

Presupuesto 
Ejecutado 

30/11/2022 Entrega de material de: semilla 15 $30.000 $60.000 

30/11/2022 Entrega de material de: tierra 15 $52.500 $52.500 

30/11/2022 Entrega guía número 1 de 
agricultura urbana  

15 $58.500 $68.250 

30/11/2022 Entrega guía número 2 de 
agricultura urbana 

15 $54.000 $63.000 

 
 
 
 
 

Firma Representante Legal 
 

Nombre Representante Legal Noralba Polanco 
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Firma Profesional Social 
 

Nombre Profesional Social LAURA VIVIANA GUIO ZULETA 

 


