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     Alcaldía Municipal de  
     San José de Cúcuta 

    República de Colombia 

 
ACTA DE PAGO No. 02 

 

1. CONTRATO No. Y FECHA 1995 DEL 22 DE ABRIL DE 2022 

2. CONTRATISTA CONSORCIO ESCALENO  
R/L LUZ MYREYA LOZANO 

3. NIT 901550789-1 

4. RÉGIMEN IVA COMUN 

5. OBJETO ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE 
EQUIPAMIENTOS HOGAR DE PASO, SECRETARÍA DE CULTURA Y 
TURISMO, DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO 
MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA” – LOTE 2 
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO. 

6. CLASE DE ADJUDICACIÓN SIM-SAMC-004-2021 

7. DURACIÓN INICIAL  
8. PRORROGA No 1 

4 MESES 
2 MESES 

9. FECHA ACTA DE INICIO 09 DE MAYO DE 2022 

10. FECHA DE TERMINACIÓN 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 

11. DISP. PTAL No. Y FECHA 00 002233 DEL 22 DE ABRIL 2022 

12. RUBRO PRESUPUESTAL 2.1.2.3.2.02.02.005.40 - SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN 
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 
1.3.3.0.00.3 – INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 
(INCISO 2) 

13. REGISTRO PTAL No. Y FECHA 00 002256 DEL 22 DE ABRIL 2022 

14. NOMBRE DEL SUPERVISOR GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ 

15. FORMA DE PAGO  CLAUSULA OCTAVA – FORMA DE PAGO: EL VALOR DEL 

CONTRATO SE CANCELARÁ A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, DE 

CADA PROYECTO, DE ACUERDO CON EL PROCESO ADJUDICADO 

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO Y CUYAS 

ACTIVIDADES SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO; EL MUNICIPIO 

PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES 

CONTRA FACTURACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, DE 

ACUERDO CON LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS 

MULTIPLICADAS POR LOS PRECIOS UNITARIOS CONTRATADOS, 

PREVIA PRESENTACIÓN DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL 

SUSCRITAS POR EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR Y EL 

ORDENADOR DEL GASTO. PARA DECRETAR LOS PAGOS SE 
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     Alcaldía Municipal de  
     San José de Cúcuta 

    República de Colombia 

DEBERÁ ACREDITAR POR EL CONTRATISTA Y/O REVISOR FISCAL, 

EL CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES CON LOS 

SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y 

APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO 

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, DE TODO EL PERSONAL A 

SU CARGO QUE ASÍ LO REQUIERA. 

EN TODO CASO, LA ÚLTIMA ACTA DE PAGO NO SERÁ INFERIOR AL 

CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y SE 

CANCELARÁ UNA VEZ EL CONTRATISTA ENTREGUE A LA 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: A) UNA RELACIÓN 

COMPLETA DE LOS TRABAJADORES, DISCRIMINANDO POR CADA 

UNO DE ELLOS, EL VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE LOS 

SERVICIOS PRESTADOS. B) MEMORIAS DE CÁLCULO. C) 

REGISTRO FOTOGRÁFICO. D) INFORMES DEL INTERVENTOR. E) 

ACTA DE PAGO. F) COPIAS DE LAS DISPONIBILIDADES Y 

REGISTROS PRESUPUESTALES. G) PÓLIZAS Y SU APROBACIÓN. H) 

PAGOS DEL FIT. I) REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VALLA DE 

INFORMACIÓN DE LA OBRA. J) CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, EL 

RECIBO A SATISFACCIÓN, POR PARTE DE LAS EMPRESAS 

CORRESPONDIENTES, DE LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS INTERVENIDAS O EJECUTADAS EN DESARROLLO 

DEL CONTRATO, EN CASO DE HABERSE PRESENTADO DAÑOS O 

SE HAYAN EFECTUADO REPARACIONES EN DESARROLLO DE LOS 

TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL. K) 

CONSTANCIA DE REFERENCIARÍAN DE LA OBRA ANTE LA OFICINA 

DE PLANEACIÓN MUNICIPAL L) LIQUIDACIÓN DE LOS PAGOS 

CORRESPONDIENTES A LA ESCOMBRERA MUNICIPAL; ENTRE 

OTROS. 

16. VALOR TOTAL DEL CONTRATO  DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TRES 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($269.303.357) 

17. VALOR PRESENTE ACTA SESENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
TRECIENTOS PESOS M/CTE. ($61.383.300,00) 

18. VALOR A PAGAR VALOR ACTA PARCIAL NO. 2: $     61.383.300 

VIGENCIA 2022: $ 61.383.300 AL RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.40 
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     Alcaldía Municipal de 
     San José de Cúcuta 

  República de Colombia 

SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO – FUENTE DE RECURSOS 1.3.3.0.00.3- INGRESOS 
CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (INCISO2) – RP 2256 

19. PERIODO DE PAGO 18 JUNIO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

20. CTA. BANCARIA PARA CONSIGNAR 24112527048 

21. CLASE Y BANCO BANCO CAJA SOCIAL DE AHORROS 

22. PAGO SALUD - MES JUNIO JULIO AGOSTO 

No. DE PLANILLA 7845075249 7848534661 7851796901 

VALOR $ 754.300 $ 637.600 $ 116.800 

23. PAGO PENSIÓN - MES JUNIO JULIO AGOSTO 

No. DE PLANILLA 7845075249 7848534661 7851796901 

VALOR $965.400 $ 816.100 $ 149.500 

24. PAGO RIESGOS PROF - MES JUNIO JULIO AGOSTO AGOSTO 

No. DE PLANILLA 7845075249 7848534661 7851788702 7851788702 

VALOR $ 420.200 $ 355.100 $65.200 $21.000 

25. PAGO CAJA DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR - MES JUNIO JULIO AGOSTO 

No. DE PLANILLA 7845075249 7848534661 7851796901 

VALOR $ 241.400 $ 204.100 $37.500 

26. PAGOS ESTAMPILLAS
I.M.R.D. No. Y VALOR N/A 

VALOR N/A 

PRO DESA.CIENT. U PUBLI 

VALOR 
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     Alcaldía Municipal de 
     San José de Cúcuta 

  República de Colombia 

En constancia de lo anterior, se firma a los (19) días del mes de octubre de 2022. 

_________________________________ _____________________________________ 
CONSORCIO ESCALENO GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ 
R/L LUZ MYREYA LOZANO SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
CONTRATISTA  SUPERVISOR TÉCNICO 

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato designado por esta 
Secretaría, autorizo el presente pago. 

___________________________________________ 
ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE 
SECRETARIA DE DESPACHO ORDENADOR 

El Ing. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ – Subsecretario de Infraestructura como Supervisor Técnico, LUZ MYREYA 
LOZANO en calidad de Representante Legal del CONSORCIO ESCALENO (NIT 901550789) con cedula de ciudadanía 
41.667.037, en mi calidad de CONTRATISTA, suscriben la presente acta para trámite de pago, previa aprobación de los 
documentos soporte.  

El informe de actividades y los documentos relacionados en la presente acta reposan en el expediente del contrato que se 
encuentra en la Secretaría de Infraestructura del Municipio de San José de Cúcuta.  
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