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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

VERSION: 1

ACTA DE PAGO
FECHA: abril 2012

APOYO A LA GESTION

GESTION DOCUMENTAL,

GESTION ADMINISTRATIVA ARCHIVO Y
INSTITUCIONAL CORRESPONDENCIA
Macroproceso Proceso Subproceso

ACTA DE PAGO No. 03

1. CONTRATO No. Y FECHA 1995 DEL 22 DE ABRIL DE 2022

2. CONTRATISTA CONSORCIO ESCALENO
RIL LUZ MYREYA LOZANO

3. NIT 901550789-1

4. REGIMEN VA COMUN

5. OBJETO ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE
EQUIPAMIENTOS HOGAR DE PASO, SECRETARIA DE CULTURA Y
TURISMO, DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DEL PALACIO
MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA” — LOTE 2
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO.

6. CLASE DE ADJUDICACION SIM-SAMC-004-2021

7. DURACION INICIAL 4 MESES

8. PRORROGA No 1 2 MESES

9. PRORROGA No.2 22 DIAS

10. FECHA ACTA DE INICIO 09 DE MAYO DE 2022

11. FECHA DE TERMINACION 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

12. DISP. PTAL No. Y FECHA 00 002233 DEL 22 DE ABRIL 2022
00 004203 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022
00 004499 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

13. RUBRO PRESUPUESTAL 212.3.2.02.02.00540 - SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION EN
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
13.3.0.003 — INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
(INCISO 2)

14. REGISTRO PTAL No. Y FECHA | 00 002256 DEL 22 DE ABRIL 2022
00 005590 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2022

15. NOMBRE DEL SUPERVISOR GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ

16. FORMA DE PAGO CLAUSULA OCTAVA — FORMA DE PAGO: EL VALOR DEL CONTRATO

SE CANCELARA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, DE CADA PROYECTO,
DE ACUERDO CON EL PROCESO ADJUDICADO PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO Y CUYAS ACTIVIDADES
SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO; EL MUNICIPIO PAGARA EL
VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES CONTRA
FACTURACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO
CON LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS MULTIPLICADAS POR
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LOS PRECIOS UNITARIOS CONTRATADOS, PREVIA PRESENTACION
DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL SUSCRITAS POR EL CONTRATISTA,
EL INTERVENTOR Y EL ORDENADOR DEL GASTO. PARA DECRETAR
LOS PAGOS SE DEBERA ACREDITAR POR EL CONTRATISTA Y/O
REVISOR FISCAL, EL CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SUS
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS
PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES A LAS CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR, DE TODO EL PERSONAL A SU CARGO QUE ASi LO
REQUIERA.

EN TODO CASO, LA ULTIMA ACTA DE PAGO NO SERA INFERIOR AL
CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y SE
CANCELARA UNA VEZ EL CONTRATISTA ENTREGUE A LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA: A) UNA RELACION COMPLETA
DE LOS TRABAJADORES, DISCRIMINANDO POR CADA UNO DE
ELLOS, EL VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS. B) MEMORIAS DE CALCULO. C) REGISTRO
FOTOGRAFICO. D) INFORMES DEL INTERVENTOR. E) ACTA DE PAGO.
F) COPIAS DE LAS DISPONIBILIDADES Y REGISTROS
PRESUPUESTALES. G) POLIZAS Y SU APROBACION. H) PAGOS DEL
FIT. ) REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VALLA DE INFORMACION DE
LA OBRA. J) CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, EL RECIBO A
SATISFACCION, POR  PARTE DE LAS EMPRESAS
CORRESPONDIENTES, DE LAS REDES DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS INTERVENIDAS O EJECUTADAS EN DESARROLLO
DEL CONTRATO, EN CASO DE HABERSE PRESENTADO DANOS O SE
HAYAN EFECTUADO REPARACIONES EN DESARROLLO DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL. K)
CONSTANCIA DE REFERENCIARIAN DE LA OBRA ANTE LA OFICINA
DE PLANEACION MUNICIPAL L) LIQUIDACION DE LOS PAGOS
CORRESPONDIENTES A LA ESCOMBRERA MUNICIPAL; ENTRE
OTROS.

17. VALOR INICIAL DEL CONTRATO

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TRES
MIL TRESCIENTOS  CINCUENTA Y SIETE PESOS MICTE
($269.303.357)
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18. VALOR ADICION Modificatoria 2

CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL
SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE
($ 125.690.708)

19. VALOR TOTAL DEL CONTRATO

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($
394.994.065,00)

20. VALOR PRESENTE ACTA

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA'Y
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
($194.934.475,00)

21. VALOR A PAGAR

VALOR ACTA PARCIAL No. 3: $ 194,934,475.00

VIGENCIA 2022:

$ 13.673.910,35 AL RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.40 SERVICIOS DE LA
CONSTRUCCION EN VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - FUENTE DE
RECURSOS 1.3.3.0.00.3- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION (INCISO2) - RP 2256

$ 159.571.644,65 AL RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.40 SERVICIOS DE LA
CONSTRUCCION EN VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - FUENTE DE
RECURSOS 1.3.3.6.03-2- SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE
INVERSION (INCISO 2) - RP 2256

$ 21.688.920,00 AL RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.40 SERVICIOS DE LA
CONSTRUCCION - FUENTE DE RECURSOS 1.2.4.3.03- SGP-
PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - RP 5590

22. PERIODO DE PAGO

9 SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE 2022

23. CTA. BANCARIA PARA
CONSIGNAR

24112527048

24. CLASE Y BANCO

BANCO CAJA SOCIAL DE AHORROS

25. PAGO SALUD - MES

SEPTIEMBRE | OCTUBRE

No. DE PLANILLA

7852107040 | 7859452010

VALOR

$125.000 $320.900

26. PAGO PENSION - MES

SEPTIEMBRE | OCTUBRE

No. DE PLANILLA

7852107040 | 7859452010

VALOR

$160.000 $410.700

27. PAGO RIESGOS PROF - MES

SEPTIEMBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | SEPTIEMBRE

No. DE PLANILLA

7852107040 | 7859452010 | 7855274983 | 7852107962

VALOR

$69.600 $178.800 | $139.200 $139.200

28. PAGO CAJA DE COMPENSACION

FAMILIAR - MES

SEPTIEMBRE | OCTUBRE
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No. DE PLANILLA 7852107040 [ 7859452010
VALOR $40.000 $ 102.700
29. PAGOS ESTAMPILLAS
L.M.R.D. No. Y VALOR N/A
VALOR N/A
PRO DESA.CIENT. U PUBLI N/A
VALOR [

El Ing. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ - Subsecretario de Infraestructura como Supervisor Técnico, LUZ MYREYA
LOZANO en calidad de Representante Legal del CONSORCIO ESCALENO (NIT 901550789) con cedula de ciudadania
41.667.037, en mi calidad de CONTRATISTA, suscriben la presente acta para tramite de pago, previa aprobacion de los
documentos soporte.

El informe de actividades y los documentos relacionados en la presente acta reposan en el expediente del contrato que se
encuentra en la Secretaria de Infraestructura del Municipio de San José de Cucuta.

En constancia de lo anterior, se firma a los veintiocho (28) dias del mes de noviembre de 2022.

CONSORCIO ESCALENO GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
R/L LUZ MYREYA LOZANO SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA SUPERVISOR TECNICO

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato designado por esta
Secretaria, autorizo el presente pago.

ﬁama Q J‘/eo) '0&77

ELIANA CONSTANZA M DINA PABUENCE
SECRETARIA DE DESP HO ORDENADOR
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