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     Alcaldía Municipal de  
     San José de Cúcuta 

    República de Colombia 

 
ACTA DE PAGO No. 03 

 

1. CONTRATO No. Y FECHA 1995 DEL 22 DE ABRIL DE 2022 

2. CONTRATISTA CONSORCIO ESCALENO  
R/L LUZ MYREYA LOZANO 

3. NIT 901550789-1 

4. RÉGIMEN IVA COMUN 

5. OBJETO ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE 
EQUIPAMIENTOS HOGAR DE PASO, SECRETARÍA DE CULTURA Y 
TURISMO, DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO 
MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA” – LOTE 2 
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO. 

6. CLASE DE ADJUDICACIÓN SIM-SAMC-004-2021 

7. DURACIÓN INICIAL  
8. PRORROGA No 1 
9. PRORROGA No.2 

4 MESES 
2 MESES 
22 DIAS 

10. FECHA ACTA DE INICIO 09 DE MAYO DE 2022 

11. FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 

12. DISP. PTAL No. Y FECHA 00 002233 DEL 22 DE ABRIL 2022 
00 004203 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
00 004499 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

13. RUBRO PRESUPUESTAL 2.1.2.3.2.02.02.005.40 - SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN 
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 
1.3.3.0.00.3 – INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 
(INCISO 2) 

14. REGISTRO PTAL No. Y FECHA 00 002256 DEL 22 DE ABRIL 2022 

00 005590 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 

15. NOMBRE DEL SUPERVISOR GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ 

16. FORMA DE PAGO  CLAUSULA OCTAVA – FORMA DE PAGO: EL VALOR DEL CONTRATO 

SE CANCELARÁ A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, DE CADA PROYECTO, 

DE ACUERDO CON EL PROCESO ADJUDICADO PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO Y CUYAS ACTIVIDADES 

SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO; EL MUNICIPIO PAGARÁ EL 

VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES CONTRA 

FACTURACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO 

CON LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS MULTIPLICADAS POR 
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     Alcaldía Municipal de  
     San José de Cúcuta 

    República de Colombia 

LOS PRECIOS UNITARIOS CONTRATADOS, PREVIA PRESENTACIÓN 

DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL SUSCRITAS POR EL CONTRATISTA, 

EL INTERVENTOR Y EL ORDENADOR DEL GASTO. PARA DECRETAR 

LOS PAGOS SE DEBERÁ ACREDITAR POR EL CONTRATISTA Y/O 

REVISOR FISCAL, EL CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SUS 

OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS 

PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES A LAS CAJAS DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 

FAMILIAR, DE TODO EL PERSONAL A SU CARGO QUE ASÍ LO 

REQUIERA. 

EN TODO CASO, LA ÚLTIMA ACTA DE PAGO NO SERÁ INFERIOR AL 

CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y SE 

CANCELARÁ UNA VEZ EL CONTRATISTA ENTREGUE A LA 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: A) UNA RELACIÓN COMPLETA 

DE LOS TRABAJADORES, DISCRIMINANDO POR CADA UNO DE 

ELLOS, EL VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS 

PRESTADOS. B) MEMORIAS DE CÁLCULO. C) REGISTRO 

FOTOGRÁFICO. D) INFORMES DEL INTERVENTOR. E) ACTA DE PAGO. 

F) COPIAS DE LAS DISPONIBILIDADES Y REGISTROS 

PRESUPUESTALES. G) PÓLIZAS Y SU APROBACIÓN. H) PAGOS DEL 

FIT. I) REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VALLA DE INFORMACIÓN DE 

LA OBRA. J) CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, EL RECIBO A 

SATISFACCIÓN, POR PARTE DE LAS EMPRESAS 

CORRESPONDIENTES, DE LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS INTERVENIDAS O EJECUTADAS EN DESARROLLO 

DEL CONTRATO, EN CASO DE HABERSE PRESENTADO DAÑOS O SE 

HAYAN EFECTUADO REPARACIONES EN DESARROLLO DE LOS 

TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL. K) 

CONSTANCIA DE REFERENCIARÍAN DE LA OBRA ANTE LA OFICINA 

DE PLANEACIÓN MUNICIPAL L) LIQUIDACIÓN DE LOS PAGOS 

CORRESPONDIENTES A LA ESCOMBRERA MUNICIPAL; ENTRE 

OTROS. 

17. VALOR INICIAL DEL CONTRATO  DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TRES 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($269.303.357) 
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     Alcaldía Municipal de  
     San José de Cúcuta 

    República de Colombia 

18. VALOR ADICION Modificatoria 2 CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL 
SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE  
($ 125.690.708) 

19. VALOR TOTAL DEL CONTRATO TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 
394.994.065,00) 

20. VALOR PRESENTE ACTA CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
($194.934.475,00) 

21. VALOR A PAGAR VALOR ACTA PARCIAL No. 3: $ 194,934,475.00 

 

VIGENCIA 2022:  
$ 13.673.910,35 AL RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.40 SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO – FUENTE DE 
RECURSOS 1.3.3.0.00.3- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 
DESTINACION (INCISO2) – RP 2256 
 $ 159.571.644,65 AL RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.40 SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO – FUENTE DE 
RECURSOS 1.3.3.6.03-2- SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE 
INVERSION (INCISO 2) - RP 2256 
$ 21.688.920,00 AL RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.40 SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN  – FUENTE DE RECURSOS 1.2.4.3.03- SGP- 
PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION – RP 5590 

22. PERIODO DE PAGO 9 SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE 2022 

23. CTA. BANCARIA PARA 
CONSIGNAR 

24112527048 

24. CLASE Y BANCO BANCO CAJA SOCIAL DE AHORROS 

25. PAGO SALUD - MES SEPTIEMBRE OCTUBRE    

No. DE PLANILLA 7852107040 7859452010    

VALOR $125.000 $320.900    

26. PAGO PENSIÓN - MES SEPTIEMBRE OCTUBRE    

No. DE PLANILLA 7852107040 7859452010    

VALOR $160.000 $ 410.700    

27. PAGO RIESGOS PROF - MES SEPTIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE SEPTIEMBRE  

No. DE PLANILLA 7852107040 7859452010 7855274983 7852107962  

VALOR $69.600 $ 178.800 $139.200 $139.200  

28. PAGO CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR - MES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE    
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No. DE PLANILLA 7852107040 7859452010    

VALOR $ 40.000 $ 102.700    

29. PAGOS ESTAMPILLAS  

I.M.R.D. No. Y VALOR N/A 

VALOR N/A 

PRO DESA.CIENT. U PUBLI N/A 

VALOR $----- 

 
El Ing. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ – Subsecretario de Infraestructura como Supervisor Técnico, LUZ MYREYA 
LOZANO en calidad de Representante Legal del CONSORCIO ESCALENO (NIT 901550789) con cedula de ciudadanía 
41.667.037, en mi calidad de CONTRATISTA, suscriben la presente acta para trámite de pago, previa aprobación de los 
documentos soporte.  
 
El informe de actividades y los documentos relacionados en la presente acta reposan en el expediente del contrato que se 
encuentra en la Secretaría de Infraestructura del Municipio de San José de Cúcuta.  
 
En constancia de lo anterior, se firma a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2022.  
 
 
 
 
_________________________________                 _____________________________________ 
CONSORCIO ESCALENO    GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ 
R/L LUZ MYREYA LOZANO    SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
CONTRATISTA      SUPERVISOR TÉCNICO 
 
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato designado por esta 
Secretaría, autorizo el presente pago. 
 
 
 

___________________________________________ 
ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE 
SECRETARIA DE DESPACHO ORDENADOR 
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