Republica de Colombia
LEAL VILLA DE

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

VERSION: 1

3Q 3SOM NVS

3
£
&
g
=
"
]
-]
2

ACTA DE PAGO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FECHA: abril 2012

Alcaldia Municipal de
San José de Cucuta

APOYO A LA GESTION GESTION DOCUMENTAL,

GESTION ADMINISTRATIVA ARCHIVO Y
INSTITUCIONAL CORRESPONDENCIA
Macroproceso Proceso Subproceso

ACTA DE PAGO No. 04

1. CONTRATO No. Y FECHA 1995 DEL 22 DE ABRIL DE 2022
CONSORCIO ESCALENO

2. CONTRATISTA R/L LUZ MYREYA LOZANO

3. NIT 901550789-1

4. REGIMEN IVA COMUN

5. OBJETO ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE
EQUIPAMIENTOS HOGAR DE PASO, SECRETARIA DE CULTURA
Y TURISMO, DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DEL
PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE
CUCUTA” - LOTE 2 SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO.

6. CLASE DE ADJUDICACION SIM-SAMC-004-2021

7. DURACION INICIAL 4 MESES

8. PRORROGA No 1 2 MESES

9. PRORROGA No.2 22 DIAS

10. FECHA ACTA DE INICIO 09 DE MAYO DE 2022

11. FECHA DE TERMINACION 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

12. DISP. PTAL No. Y FECHA 00 002233 DEL 22 DE ABRIL 2022
00 004203 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022
00 004499 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

13. RUBRO PRESUPUESTAL 2.1.2.3.2.02.02.005.40 - SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION EN
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
1.3.3.0.00.3 — INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
(INCISO 2)

14. REGISTRO PTAL No. Y FECHA 00 002256 DEL 22 DE ABRIL 2022
00 005590 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2022

15. NOMBRE DEL SUPERVISOR GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ

16. FORMA DE PAGO CLAUSULA OCTAVA - FORMA DE PAGO: EL VALOR DEL
CONTRATO SE CANCELARA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, DE
CADA PROYECTO, DE ACUERDO CON EL PROCESO
ADJUDICADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
CONTRATADO Y CUYAS ACTIVIDADES SE DETALLAN EN EL
ANEXO TECNICO; EL MUNICIPIO PAGARA EL VALOR DEL
CONTRATO EN PAGOS PARCIALES CONTRA FACTURACION
PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LAS
CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS MULTIPLICADAS POR LOS
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GESTION ADMINISTRATIVA ARCHIVO Y
INSTITUCIONAL CORRESPONDENCIA
Macroproceso Proceso Subproceso

PRECIOS UNITARIOS CONTRATADOS, PREVIA PRESENTACION
DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL SUSCRITAS POR EL
CONTRATISTA, EL INTERVENTOR Y EL ORDENADOR DEL
GASTO. PARA DECRETAR LOS PAGOS SE DEBERA ACREDITAR
POR EL CONTRATISTA Y/O REVISOR FISCAL, EL
CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES CON LOS
SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES
Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR,
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, DE TODO
EL PERSONAL A SU CARGO QUE ASi LO REQUIERA.

EN TODO CASO, LA ULTIMA ACTA DE PAGO NO SERA INFERIOR
AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
Y SE CANCELARA UNA VEZ EL CONTRATISTA ENTREGUE A LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA: A) UNA RELACION
COMPLETA DE LOS TRABAJADORES, DISCRIMINANDO POR
CADA UNO DE ELLOS, EL VALOR CANCELADO POR CONCEPTO
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS. B) MEMORIAS DE CALCULO.
C) REGISTRO FOTOGRAFICO. D) INFORMES DEL
INTERVENTOR. E) ACTA DE PAGO. F) COPIAS DE LAS
DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES. Q)
POLIZAS Y SU APROBACION. H) PAGOS DEL FIT. I) REGISTRO
FOTOGRAFICO DE LA VALLA DE INFORMACION DE LA OBRA. J)
CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, EL RECIBO A SATISFACCION,
POR PARTE DE LAS EMPRESAS CORRESPONDIENTES, DE LAS
REDES DE SERVICIOS  PUBLICOS  DOMICILIARIOS
INTERVENIDAS O EJECUTADAS EN DESARROLLO DEL
CONTRATO, EN CASO DE HABERSE PRESENTADO DANOS O SE
HAYAN EFECTUADO REPARACIONES EN DESARROLLO DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL.
K) CONSTANCIA DE REFERENCIARIAN DE LA OBRA ANTE LA
OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL L) LIQUIDACION DE LOS
PAGOS CORRESPONDIENTES A LA ESCOMBRERA MUNICIPAL,;
ENTRE OTROS.

17. VALOR INICIAL DEL CONTRATO

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
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TRESMIL TRESCIENTOS
M/CTE ($269.303.357)

CINCUENTA 'Y SIETE PESOS

18. VALOR ADICION Modificatoria 2 CIENTO VEINTICINGO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL
SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE
($ 125.690.708)

19. VALOR TOTAL DEL CONTRATO TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS MICTE ($
394.994.065,00)

20. VALOR PRESENTE ACTA OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE
(§81.826.983,00)

21. VALOR A PAGAR VALOR ACTA PARCIAL No.4 $81.826.983,00
$ 11.592.325,57 AL RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.40 Servicios de la
construccion — FUENTE DE RECURSOS 1.2.4.3.03-SGP-
PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL LIBRE
INVERSION — RP 5590
$ 23.019.645,34 AL RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.40 Servicios de la
construccion — FUENTE DE RECURSOS 1.2.4.0.00.1 -ICLD - LIBRE
ASIGNACION — RP 5590
$ 47.215.012,09 AL RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.40 Servicios de la
construccion — FUENTE DE RECURSOS 13.3.6.03-RB. SGP -
PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL LIBRE
INVERSION - RP 5590

22. PERIODO DE PAGO 10 DE NOVIEMBRE 2022 — 24 NOVIEMBRE 2022

23. CTA. BANCARIA PARA CONSIGNAR | 24112527048

24. CLASE Y BANCO BANCO CAJA SOCIAL DE AHORROS

25. PAGO SALUD - MES NOVIEMBRE

No. DE PLANILLA 7859540777
VALOR $312.500
26. PAGO PENSION - MES NOVIEMBRE
No. DE PLANILLA 7859540777
VALOR $400.000
27. PAGO RIESGOS PROF - MES NOVIEMBRE | NOVIEMBRE
No. DE PLANILLA 7850540777 | 7859530388
VALOR $174.000 $139.200
28. PAGO CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR - MES NOVIEMBRE
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ACTA DE PAGO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FECHA: abril 2012

Alcaldia Municipal de
San José de Cucuta

GESTION DOCUMENTAL,

APOYO A LA GESTION
INSTITUCIONAL GESTION ADMINISTRATIVA CORRAERSC|ID-|(I)\I/\10DENCIA
Macroproceso Proceso Subproceso
No. DE PLANILLA 7859540777
VALOR $100.000
29. PAGOS ESTAMPILLAS
|.M.R.D. No. Y VALOR N/A
VALOR N/A
PRO DESA.CIENT. U PUBLI N/A
VALOR N/A

El Ing. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ - Subsecretario de Infraestructura como Supervisor Técnico, LUZ MYREYA
LOZANO en calidad de Representante Legal del CONSORCIO ESCALENO (NIT 901550789) con cedula de ciudadania
41.667.037, en mi calidad de CONTRATISTA, suscriben la presente acta para tramite de pago, previa aprobacion de los
documentos soporte.

El informe de actividades y los documentos relacionados en la presente acta reposan en el expediente del contrato que se
encuentra en la Secretaria de Infraestructura del Municipio de San José de Cucuta.

En constancia de lo anterior, se firma a los veintinueve (29) dias del mes de marzo de 2023.
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CONSORCIO ESCALENO GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
RIL LUZ MYREYA LOZANO SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA SUPERVISOR TECNICO

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato designado por esta

Secretaria, autorizo el presente pago.

ARQ JORZE IVAM'RODRIGYEZ GUERRERO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ORDENADOR DEL GASTO
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