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     Alcaldía Municipal de  
     San José de Cúcuta 

    República de Colombia 

ACTA DE PAGO No. 04 
 

1. CONTRATO No. Y FECHA 1995 DEL 22 DE ABRIL DE 2022 

2. CONTRATISTA 
CONSORCIO ESCALENO  
R/L LUZ MYREYA LOZANO 

3. NIT 901550789-1 

4. RÉGIMEN IVA COMUN 

5. OBJETO ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE 
EQUIPAMIENTOS HOGAR DE PASO, SECRETARÍA DE CULTURA 
Y TURISMO, DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 
CÚCUTA” – LOTE 2 SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO. 

6. CLASE DE ADJUDICACIÓN SIM-SAMC-004-2021 

7. DURACIÓN INICIAL  
8. PRORROGA No 1 
9. PRORROGA No.2 

4 MESES 
2 MESES 
22 DIAS 

10. FECHA ACTA DE INICIO 09 DE MAYO DE 2022 

11. FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 

12. DISP. PTAL No. Y FECHA 00 002233 DEL 22 DE ABRIL 2022  
00 004203 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
00 004499 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

13. RUBRO PRESUPUESTAL 2.1.2.3.2.02.02.005.40 - SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN 
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 
1.3.3.0.00.3 – INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 
(INCISO 2) 

14. REGISTRO PTAL No. Y FECHA 00 002256 DEL 22 DE ABRIL 2022  
00 005590 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 

15. NOMBRE DEL SUPERVISOR GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ 

16. FORMA DE PAGO  CLAUSULA OCTAVA – FORMA DE PAGO: EL VALOR DEL 

CONTRATO SE CANCELARÁ A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, DE 

CADA PROYECTO, DE ACUERDO CON EL PROCESO 

ADJUDICADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 

CONTRATADO Y CUYAS ACTIVIDADES SE DETALLAN EN EL 

ANEXO TÉCNICO; EL MUNICIPIO PAGARÁ EL VALOR DEL 

CONTRATO EN PAGOS PARCIALES CONTRA FACTURACIÓN 

PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LAS 

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS MULTIPLICADAS POR LOS 
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     Alcaldía Municipal de  
     San José de Cúcuta 

    República de Colombia 

PRECIOS UNITARIOS CONTRATADOS, PREVIA PRESENTACIÓN 

DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL SUSCRITAS POR EL 

CONTRATISTA, EL INTERVENTOR Y EL ORDENADOR DEL 

GASTO. PARA DECRETAR LOS PAGOS SE DEBERÁ ACREDITAR 

POR EL CONTRATISTA Y/O REVISOR FISCAL, EL 

CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES CON LOS 

SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES 

Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, DE TODO 

EL PERSONAL A SU CARGO QUE ASÍ LO REQUIERA. 

EN TODO CASO, LA ÚLTIMA ACTA DE PAGO NO SERÁ INFERIOR 

AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

Y SE CANCELARÁ UNA VEZ EL CONTRATISTA ENTREGUE A LA 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: A) UNA RELACIÓN 

COMPLETA DE LOS TRABAJADORES, DISCRIMINANDO POR 

CADA UNO DE ELLOS, EL VALOR CANCELADO POR CONCEPTO 

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS. B) MEMORIAS DE CÁLCULO. 

C) REGISTRO FOTOGRÁFICO. D) INFORMES DEL 

INTERVENTOR. E) ACTA DE PAGO. F) COPIAS DE LAS 

DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES. G) 

PÓLIZAS Y SU APROBACIÓN. H) PAGOS DEL FIT. I) REGISTRO 

FOTOGRÁFICO DE LA VALLA DE INFORMACIÓN DE LA OBRA. J) 

CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, EL RECIBO A SATISFACCIÓN, 

POR PARTE DE LAS EMPRESAS CORRESPONDIENTES, DE LAS 

REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

INTERVENIDAS O EJECUTADAS EN DESARROLLO DEL 

CONTRATO, EN CASO DE HABERSE PRESENTADO DAÑOS O SE 

HAYAN EFECTUADO REPARACIONES EN DESARROLLO DE LOS 

TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL. 

K) CONSTANCIA DE REFERENCIARÍAN DE LA OBRA ANTE LA 

OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL L) LIQUIDACIÓN DE LOS 

PAGOS CORRESPONDIENTES A LA ESCOMBRERA MUNICIPAL; 

ENTRE OTROS. 

17. VALOR INICIAL DEL CONTRATO  DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
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     Alcaldía Municipal de  
     San José de Cúcuta 

    República de Colombia 

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE ($269.303.357) 

18. VALOR ADICION Modificatoria 2 CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL 
SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE  
($ 125.690.708) 

19. VALOR TOTAL DEL CONTRATO TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 
394.994.065,00) 

20. VALOR PRESENTE ACTA OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE 
($81.826.983,00) 

21. VALOR A PAGAR VALOR ACTA PARCIAL No.4   $81.826.983,00 

$ 11.592.325,57 AL RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.40 Servicios de la 
construcción – FUENTE DE RECURSOS 1.2.4.3.03-SGP-
PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL LIBRE 
INVERSION – RP 5590 
$ 23.019.645,34 AL RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.40 Servicios de la 
construcción – FUENTE DE RECURSOS 1.2.1.0.00.1 -ICLD - LIBRE 
ASIGNACION – RP 5590 
$ 47.215.012,09 AL RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.40 Servicios de la 
construcción – FUENTE DE RECURSOS 1.3.3.6.03-RB. SGP - 
PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL LIBRE 
INVERSION – RP 5590 

22. PERIODO DE PAGO 10 DE  NOVIEMBRE 2022 – 24 NOVIEMBRE 2022 

23. CTA. BANCARIA PARA CONSIGNAR 24112527048  

24. CLASE Y BANCO BANCO CAJA SOCIAL DE AHORROS 

25. PAGO SALUD - MES NOVIEMBRE    

No. DE PLANILLA 7859540777    

VALOR $312.500    

26. PAGO PENSIÓN - MES NOVIEMBRE    

No. DE PLANILLA 7859540777    

VALOR $400.000    

27. PAGO RIESGOS PROF - MES NOVIEMBRE NOVIEMBRE   

No. DE PLANILLA 7859540777 7859539388   

VALOR $174.000 $139.200   

28. PAGO CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR - MES 

NOVIEMBRE    
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No. DE PLANILLA 7859540777    

VALOR $100.000    

29. PAGOS ESTAMPILLAS  

I.M.R.D. No. Y VALOR N/A 

VALOR N/A 

PRO DESA.CIENT. U PUBLI N/A 

VALOR N/A 

 
El Ing. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ – Subsecretario de Infraestructura como Supervisor Técnico, LUZ MYREYA 
LOZANO en calidad de Representante Legal del CONSORCIO ESCALENO (NIT 901550789) con cedula de ciudadanía 
41.667.037, en mi calidad de CONTRATISTA, suscriben la presente acta para trámite de pago, previa aprobación de los 
documentos soporte.  
 
El informe de actividades y los documentos relacionados en la presente acta reposan en el expediente del contrato que se 
encuentra en la Secretaría de Infraestructura del Municipio de San José de Cúcuta.  
 
 
En constancia de lo anterior, se firma a los veintinueve (29) días del mes de marzo de 2023.  
 
 
 
 
_________________________________                 _____________________________________ 
CONSORCIO ESCALENO    GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ 
R/L LUZ MYREYA LOZANO    SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
CONTRATISTA      SUPERVISOR TÉCNICO 
 
 
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato designado por esta 
Secretaría, autorizo el presente pago. 
 
 
 
 

___________________________________________ 
ARQ JORGE IVÁN RODRÍGUEZ GUERRERO 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  
ORDENADOR DEL GASTO 
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