
       
FICHA TÉCNICA REUNIONES  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA CTEI 

Fecha de la reunión: 22 de noviembre de 2023 

Nombre de la reunión: Revisión de estado proyecto BPIN 2020000100445 
 

Responsable de la reunión/ Equipo: Julian Murillo Tovar / Minciencias 

Invitados externos (entidad, empresa):  Marbel Gravini, Ana Elvia Castañeda, Ronald 
Álvarez, Cesar de las Salas – Universidad de la 
Sabana. 
 

Tema por tratar (antecedentes, novedades): Presentación general del proyecto y observaciones 
que se tienen a la fecha en la ejecución. 

Puntos críticos: No hay sincronización entre las plataformas Gesproy 
y SGPR, no se evidencian pagos en Gesproy a pesar 
de que en el SGPR se tienen registro de giros. 

Otros/ Observaciones: Se solicitó a la entidad ejecutora que en el próximo 
informe de ejecución se informara y se justificara 
cuáles son los actores del SNCTeI que se establecen 
en la MGA y que cumplen con la Norma. 
 
Tener Trazabilidad de la gestión realizada en el 
proceso de solicitud de sincronización de las 
plataformas del Gesproy e informar si el proceso 
entre DNP y Minhacienda tiene alguna solución, a la 
fecha aún no se tiene respuesta. 

 


