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INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
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PROFESIONALES O APOYO A LA GESTION Y CONVENIOS VERSION 6

CREACION 2022

GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL

INFORME MENSUAL

ACTIVIDADES REALIZADAS EN MES | OCTUBRE |  CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL [ 20/10/2023 | AL | 31/10/2023
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
No. Contrato o Convenio y aiio de suscripcion: CMA N°002-DE 2023
Realizar un estudio de las tarifas de recreacidn y turismo de las cajas de compensacion familiar
Objeto: (CCF) que permita el analisis de eficiencia, eficacia y oportunidad en el acceso y prestacién de
los mismos con enfoque territorial y diferencial
Clase de Contrato o convenio: Contrato
Fecha Inicio: 20/10/2023
Fecha Terminacion: 31 de diciembre de 2023
Porcentaje de Avance Fisico de Ejecucion: 10%
Prérroga(s) 10
Valor inicial pactado: $470.000.000,00
Valor adicionado: 0
Valor a pagar: $47.000.000,00
Nombre del contratista: Beta Group Colombia SAS
CC/ Nit: 901660147-3
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio: Claudia Marisol Moreno Ojeda
Cargo del Supervisor: Superintendente Delegada para Estudios Especiales y Evaluacion de Proyectos
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La reunidn inicial del proyecto se realizé el dia lunes 23 de octubre a las 3 de la tarde en la sede de SuperSubsidios ubicada en Bogota. La reunidn se realiz6 de manera hibrida. En
la sede estuvieron presentes los representantes de la SuperSubsidio, entre ellos la Supervisora del contrato, Dra. Claudia Moreno, y los Doctores Efrain Garcia, Ricardo Aviles, y
por el equipo de Beta Group (BG), su Representante legal Roberto Garcia, Andrés Garcia, Yimi Balseiro y Javier Marquez, la otra parte del equipo, se conecto a la reunién por la
plataforma Teams.

La Dra. Claudia realizé una induccién sobre la Superintendencia, la misidn, el objeto de estudio del proyecto, las necesidades que se presentan. De igual manera se fij6 la reunién
el dia 24 de octubre de 11 de 11:30 — 13:00 para dar a conocer los sistemas de Validacién Documentacién y BD. Por parte de la BG, se realizé una presentacion sobre la empresa,
su trayectoria y del equipo de trabajo. Se acordd en la misma reuniones quincenales para conocer el avance de los productos.

Se realizo la entrega del Producto 1, concerniente al Plan de Trabajo, Metodologia y Cronograma del proyecto, mediante correo electrénico el dia 27 de octubre de 2023, 18:49

Se realizd la Obligacion 6, en la cual se dio la induccidn a las diferentes CCF; para ello se programaron reuniones los dias 1-2 y 8 de noviembre. Se Anexa en hoja excel de este
documento, el calendario y la asistencia a dichos talleres.

VERIFICACION Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL

SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato/convenio No.333 de 2023, suscrito entre la Superintendencia del Subsidio Familiar y el/la contratista BETA
GROUP COLOMBIA SAS.

Certifico que llevo a cabo sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, asi
como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas y realizé el cargue de los informes de actividades y las evidencias de la
ejecucion del contrto, en el aplicativo SECOP Il. (Se debe verificar periddicamente el cargue de los informes de actividades y evidencias
correspondientes en el aplicativo SECOP Il)

Cuando se trate del informe final para el Ultimo pago, se debe verificar y certificar que con el desarrollo de las obligaciones o actividades contenidas
en el contrato se hava llevado a cabo el cumplimiento del obieto contractual. diligenciar el formato de evaluaciéon de productos publicado en
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Como supervisor, valido el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de
Seguridad Social Integral (Salud y Pension) por parte del contratista, de conformidad con el Paragrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Articulo 244
de la Ley 1955 de 2019.

Nota: La supervision deberd incluir acta de inicio, cronogramas, correos electronicos, informes, productos, cuentas, modificaciones y demds
documentos que hagan parte de la ejecucion contractual, que se hayan realizado dentro del mes a pagar mes a mes durante la ejecucion del contrato,
en la carpeta designada por el Grupo de Gestién Contractual.

SEGUIMIENTO A LA MATERIALIZACION DE ANALISIS DE RIESGOS

Realizd seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio? Si NO
¢Luego del seguimiento detectd alguno con alta probabilidad de ocurrencia? Si NO
Detalle cual(es) riesgos detectd con alta probabilidad de ocurrencia:

OBSERVACIONES

CERTIFICACION
DECLARO bajo la gravedad del juramento que toda la informacién aqui suministrada es VERIDICA, asi como los soportes adjuntos a este documento.
En constancia firma
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