
Nombre Unidad Operativa: 

 $                           - 

2 11/11/22
Eje 4. Acción 8.  Agricultura 

Urbana Orgánica en casa

Fotocopia de Guia # 1; 13 paginas por 

participante
2600

Fotocopia de Guia # 2; 12 paginas por 

participante
2400

Nº de Participantes

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES A EJECUTAR CON EL RUBRO

INFORMACIÓN GENERAL

2. Responsable Elaboración

1.Identificación 

15

Valor Total 

Ejecutado
Saldo

 $               180.000 

 $               167.125 

3. Responsable Acompañamiento

$274.425

Profesional  Local: Blanca Nubia Gaviria

 $            68.300,00  $               206.125 

Valor Total 

Proyectado

 $                 36.000  $            39.000,00 

 $            39.000,00 

Firma Representante Legal

Semana Fecha Acción 

2 11/11/22
Eje 4. Acción 8.  Agricultura 

Urbana Orgánica en casa

3 18/11/22

FORMATO

NO CONTROLADO

 $               128.125 

 $                           - 

COMPONENENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

 $                 39.000 

Johana Milena Ospino

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTAR CON EL RUBRO DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:

Implementarcion de procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 

5% de participantes; desarrollo de Guia # 1

Implementarcion de procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 

5% de participantes; desarrollo de Guia # 2

Eje 4. Acción 8.  Agricultura 

Urbana Orgánica en casa

Profesional/es Social/es:

Actividad

Entega de Insumos para el desarrollo de procesos de agricultura urbana 

orgánica en casa por hogar/familia: 

15

15

Valor Unitario 

Proyectado
Requerimientos Especificos 

4 kilos de tierra-sustrato, un (1) paquete 

de 5 gr de semillas de hortalizas,

aromáticas, frutales o plantas medicinales

12000

Servicio: Alimentación Integral: Un Compromiso Hacia la Inclusión Social Modalidad: Comedores Comunitarios - Cocinas Populares Subdirección Local para la Integración Social: Bosa

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 7114/2022 Fecha Inicio Operación: 15/09/2022 Fecha Final Operación: 31/12/2022 Días de Atención: 108 Cupos Contratados: 300

113605-CCCP 07-04 Nombre Asociado/Contratista: Fundación REMA Restaurando con Manos de Amor Mes/Año: Noviembre/2022


