CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ

Ingeniero Civil

INFORME FINAL DE OBRA
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1. GENERALIDADES

NUMERO DE CONTRATO 190 DE 2023

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MIRAFLORES

NIT 8000152970-3

CONTRATISTA CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ

NIT 6775508-7

REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ

C.C. NUMERO 6775508

OBJETO "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMENTO

MUNICIPA EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA."

FECHA DE CONTRATO

13 DE JULIO DE 2023

VALOR INICIAL:

SESENTA 'Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA'Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
CON VEINTICINCO CENTAVOS, MCTE ($64.934.895.25).

VALOR ADICION:

VEINTE MILLONES VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y
OCHO MIL CON OCHENTA SENTAVOS($20.027.138.80)

VALOR
CONTRATO

TOTAL DEL

OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA
Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON CINCO
SENTAVOS ($84,962,034.05)

PLAZO INICIAL DEL

TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA

CONTRATO: SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

PLAZO ADICIONAL QUINCE (15) DIAS

PLAZO TOTAL TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS, CONTADOS A
PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

SUPERVISORA ING. NATALIA VARGAS RAMIREZ

CARGO SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

FECHA ACTA DE INICIO

27 DE JULIO DE 2023

FECHA DE TERMINACION
INICIAL.:

27 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACION
REAL

10 DE NOVIEMBRE DE 2023

POLIZA SEGUN ACTA DE
INICIO:

RESPONSABILIDAD CIVIL No. 39_40_101040130_ANEXO_2
CUMPLIMIENTO 39_44 101153132_ANEXO_2

POLIZA SEGUN
MODIFICACION No. 001

RESPONSABILIDAD CIVIL No. 39_40_101040130_ANEXO_3
CUMPLIMIENTO 39_44_101153132_ANEXO_3
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2. DESCRIPCION DE LA OBRA

Municipio de Miraflores, dentro de su plan de desarrollo, se encuentra el mejoramiento y
rehabilitacion de su infraestructura (edificios, parques zonas publicas etc.), especialmente
aquellas que se encuentran en peores condiciones, y es por eso que con este contrato de
obra se pretende el mantenimiento los siguientes espacios publicos:

Edificio Municipal, Biblioteca Publica Municipal, Sena, Sic, Cdi, Semillas del Futuro.

Para este informe final se tubieron en cuenta los siguientes items:

1.

SIC

SENA

—_

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"
Fue necesario separar las aguas que se generan de los lavamanos, del jardin infantil
Semillas del Futuro, para evitar el colmatamiento del pozo septico.

CAMPO DE INFILTRACION.
Este campo se construyo para recibir y percolar las aguas generadas por los
lavamanos del jardin infantil.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA CONTRA INCENDIOS:
Se instalaron alarmes en caso de incendios en el edificio municipal en los tres pisos
del mismo.

LIMPIEZA CANAL EN LAMINA.
Fue necesario realoizar limpieza del canal de la cubierta ya que este se encontraba
totalmente colfimaatado y con plantas ya grandes.

LIMPIEZA, REPARACION PUERTA PRINCIPAL (INCLUYE PINTURA
ANTICORROSIVA).
Esta puerta presentaba dafios y oxido, por lo cual fue necesario repararla y pintarla.

REPARACION FUGA BANO ( INCLUYE CAMBIO DE ACCESORIOS TUBERIA
PVC DE RDE 9 Y CODO).

Se presentaba una fuga de agua en una de las llaves de suministro de agua en un
sanitario, por lo que fue necesario demoler la pared y encontrat el dafo.

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO No. 8.
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO No. 6.

Se encontraron en este edificio varias tejas en fibrocemento rotas lo cual generaba
goteras en los salones.

VIDRIO 4MM.
En una de las ventanas de un salon el vidrio estaba destruido por lo que fue
necesario cambiarlo.
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SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA TRANSPARENTE No. 6 NO
INCLUYE ENTRAMADO.

El patio del edificio tiene teja traslucida, la cual estaba negra y con varios huiecos
por lo que se debio cambiar algunas de ellas.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

1.

REPARACION LAVAMANOS INCLUYE (KIT LAVAMANOS CON DESAGUE
SENCILLO).

Se cambia la griferia y manguera del lavamanos del sanitario de la sala de computo,
ya que esta presentaba escapes de agua.

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN LAMINA CAL 18 CON RIEL Y
ACCESORIOS INC. ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.

Esta puerta se instalo en medio de dos salones para dar privacidad a cada uno de
ellos.

VIDRIO 4MM.
Se realizo el cambio de un vidrio de una ventana de la sala de computo, el cual
estaba destruido.

GOTERAS
En la biblioteca se presentaban goteras por un ducto metalico, dispuesto para la
entrada de cables del exterior, las cuales fueron repradas

SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA
En la sala de computo de la biblioteca se realizo la instalacion de tres tomas dobles
para los computadores de discapacitados.

DESMONTE, RECORTE E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA

Una de las puertas de los sanitarios ubicados frente al patio de la sede de la
biblioteca, presentaba dificultad para su maniobrabilidad ya que pegaba contra el
piso, por lo que fue necesario recortarla.

REPARACION E INSTALACION TOMA INCLUYE CAJA
Esta reparacion se realiza en el salon continuo a la biblioteca, ya que este se
encontraba inservible.

REPARACION DE PUNTO HIDRAULICO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE
LAVAMANOS

Fue nmecesario el desmonte y retiro de un lavamanos del sanitario de la biblioteca,
ya que este se encontraba con multiples fisuras, por lo que se cambia junto con su
grigeria.

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO No. 6
Se utiliza para la reparacion de multiples goteras de las sala principal de la
biblioteca.

10. SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE INTERNET INCLUYE CABLE
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Se instalan tres puntos de internet para los computadores de los discapacitados.

SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA DE SUPERFICIE 8*4 METALICA
Con esta canaleta se cubre todas las instalaciones o cableado de los puntos de
internet y de energia.

SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO TIPO LED
Se instala en el salon del archivo.

ALCALDIA MUNICIPAL

1.

10.

11.

VIDRIO 4MM
Se cambian los vidrios de las ventanas de la secretaria general y otros vidrios
faltantes en la biblioteca del despacho de la alcaldia.

SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA

LIMPIEZA DE CUBIERTA
Esta limpieza se realiza en la cubierta del auditorio municipal, la cual se encontraba
sucia, llena de musgos y plantas.

SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA
Se instala un punto de energia para bombillo en el cuarto del servidor del software
de la tesoreria el cual incluye el suministro e instalacion de bombillo.

INSTALACION LAMPARA- PANEL REDONDO
En la secretaria de desarrollo fue necesario el cambio de algunas lamparas de
sobreponer que se encontraban fuera de servicio.

REPARACION CUBIERTA TEJA ESPANOLA.

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO
4ll

Esta se instalo en el auditorio municipal para cambiar muchas tejas que se
encontraban con fisuras y perforaciones, lo cual ocasionaba las goteras .

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"
Se instala tuberia sanitaria de 4” para conectar el agua del canal izquierdo de la
cubierta del auditorio a la bajante externa .

SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4"
Se instalan en la bajante de 4” sanitaria que desagua de la cubierta del auditorio.

ESPEJO 4 MM SIN BICEL
Este espejo de instala en la unidad sanitaria de las damas de la secretaria de
Planeacion e infraestructura.

SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA D= 4"

Km 1 via a Garagoa vda. Guamal — CEL. 3132835521 — carcam09@yahoo.es

Miraflores-Boyaca



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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Se utiliza para conectar el tubo de desague del canal derecho del auditorio a la
bajante externa de 4.

SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA DE SUPERFICIE

REPARACION BAJANTE 4"
Se realiza reparacion de la bajante del desague del canal izquierdo del auditorio,
mediante fijacion y redisefio de la misma.

REPARACION- UNION DE CANAL METALICO A TUBO BAJANTE PVC
Se realiza el cambio de la uniion del canal izquierdo del auditorio al tubo sanitario
de desague de 4”.

SUMINISTRO E INSTALACION DE GANCHOS PARA SOPORTE Y RE
ACOMODACION DE TEJA

Fue necesario reacomodar algunas tejas del sector derecho de la cubierta del
auditorio ya que no tenian gancho de soporte.

LIMPIEZA Y PINTURA LAMINA CIELO RASO
Se realiza limpieza y la respectiva pintura de las laminas del cielo raso del auditorio
y de la biblioteca en los lugares en donde existia gotera.

REPARACION CANAL
El canal de desague del auditorio presentaba fugas en las uniones de cada seccion,
las cuales fueron reparadas.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC
Se hace lainstalacion de un cielo raso en pvc en el archivo localizado en la biblioteca
municipal

SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO TIPO INDUSTRIAL "2
Se instala registro tipo industrial en el bafio del segundo piso de la alcaldia municipal

SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO TIPO LED
Se instala bombillo en el cuarto del servidor de la tesoreria

REPARACION PUNTO TOMA
Esta reparacion se realiza en el despacho de la alcaldia a los tomas que se
encontraban sueltos, sin tornillos, desconectados.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC 3"
Se instala dos bajantes en 3” en el sector del gimnasio municipal

3. MATERIALES UTILIZADOS
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Los materiales utilizados para la ejecucién de la obra son los siguientes:

Arena

Arena de pega (amarilla)
Cemento

Agua

Hierro

Tuberia sanitaria de 3 y 2 pulgadas
Alambre de amarre.
Madera

Acido muriatico

Clorox
Impermeabilizante sika 10
Accesorios para tuberias
Pegante pvc

Limpiador

Baldosa

Pegacor

Cemento blanco

Teja termo acustica
Amarres

Griferia lavamanos
Pintura blanca

Silicona

Puntillas

Gravilla

Geotextil

Codos sanitarios de 2”
Griferia para lavamanos
Yee sanitaria de 4”
Semicodo sanitario de 3”
Abrazaderas.
Lavamanos

Cable

Tomas

Terminales de internet
Canaleta

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVYVYVVYY

4. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.
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1. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"
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3. SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA CONTRA INCENDIOS.
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SIC.

1. LIMPIEZA CANAL EN LAMINA.
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2. LIMPIEZA, REPARACION PUERTA PRINCIPAL (INCLUYE PINTURA
ANTICORROSIVA).

3. REPARACION FUGA BANO ( INCLUYE CAMBIO DE ACCESORIOS TUBERIA
PVC DE RDE 9 Y CODO).

<5
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1. SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO No. 8.

SENA.
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3. VIDRIO 4MM.
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4. SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA TRANSPARENTE No. 6 NO
INCLUYE ENTRAMADO.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

1. REPARACION LAVAMANOS INCLUYE (KIT LAVAMANOS CON DESAGUE
SENCILLO).
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2. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN LAMINA CAL 18 CON RIEL Y
ACCESORIOS INC. ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.
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3. VIDRIO 4MM.

LT

5. SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA.
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6. DESMONTE, RECORTE E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA.
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8. REPARACION DE PUNTO HIDRAULICO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE
LAVAMANOS.
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9. SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO No. 6.

10. SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE INTERNET INCLUYE CABLE.
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11. SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA DE SUPERFICIE 8*4 METALICA.

12. SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO TIPO LED
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ALCALDIA MUNICIPAL

1. VIDRIO 4MM.
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3. SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA.

4. INSTALACION LAMPARA- PANEL REDONDO.
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5. SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO
4",
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6. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4".

7. SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4".
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8. ESPEJO 4 MM SIN BICEL.

9. SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA D= 4".
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11. REPARACION- UNION DE CANAL METALICO A TUBO BAJANTE PVC.
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12. SUMINISTRO E
ACOMODACION DE TEJA.

¥

CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUILZ
Ingeniero Civil

INSTALACION DE GANCHOS PARA SOPORTE Y
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13. LIMPIEZA'Y PINTURA LAMINA CIELO RASO.
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14. REPARACION CANAL.
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16. SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO TIPO INDUSTRIAL "-..
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17. SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO TIPO LED.

m
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18. REPARACION PUNTO TOMA.

19. SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC 3".
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5. PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA A LA FECHA.

PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 64,934,895.25
VALOR ADICIONAL S 20,027,138.80
VALOR TOTAL DEL CONTRATO S 84,962,034.05
VALOR EJECUTADO A LA FECHA $ 84,960,887.34
SALDO NO EJECUTADO $1,146.71
PORCENTAJE TOTAL DE OBRA EJECUTADA 99.99%
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6. CONCLUSIONES

Una vez terminada la obra, podemos concluir lo siguiente.

a. La obra fue ejecutada dentro de los tiempos establecidos tanto para el
contrato inicial como para el adicional.

b. La ejecucion de la obra fue del 99.99%

c. Las obras se realizaron utilizando los materiales adecuados y de mejor
calidad para garantizar la buena calidad de la misma

d. No obstante que se atendieron los aspectos mas importantes, se requiere de
continuar el mantenimiento en los edificios intervenidos y especialmente del
Parque, ya que este se llena de malezas rapidamente deteriorando el
adoquin.
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7. ANEXOS
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