
CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ 

Ingeniero Civil 

 

 

Km 1 vía a Garagoa vda. Guamal – CEL: 3132835521 – carcam09@yahoo.es 

Miraflores-Boyacá 

 
INFORME FINAL DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO No. 190 DE 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMENTO MUNICIPA EN EL  
MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ." 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRATISTA: 
 
 

 CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ 

 
 
 
 
 
 

FIRMA:_________________________________ 
 
 
 
 
 

Miraflores, Noviembre de 2023. 
 
  
 
 



CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ 

Ingeniero Civil 

 

 

Km 1 vía a Garagoa vda. Guamal – CEL: 3132835521 – carcam09@yahoo.es 

Miraflores-Boyacá 

 
CONTENIDO 

 
 
 
 
 

1. GENERALIDADES 
2. DESCRIPCION DE LA OBRA 
3. MATERIALES A UTILIZAR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 
4. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 
5. PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA A LA FECHA 
6. CONCLUSIONES. 
7. ANEXOS. 

-PLANILLAS DE SALUD DEL PERSONAL 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ 

Ingeniero Civil 

 

 

Km 1 vía a Garagoa vda. Guamal – CEL: 3132835521 – carcam09@yahoo.es 

Miraflores-Boyacá 

 
1. GENERALIDADES 

 
NUMERO DE CONTRATO 190 DE 2023 
CONTRATANTE MUNICIPIO DE MIRAFLORES 
NIT 8000152970-3 
CONTRATISTA CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ  
NIT 6775508-7 
REPRESENTANTE LEGAL CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ 
C.C. NUMERO 6775508  
OBJETO "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMENTO 

MUNICIPA EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ." 
FECHA DE CONTRATO 13 DE JULIO DE 2023 
VALOR INICIAL: SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 

CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
CON VEINTICINCO CENTAVOS, MCTE  ($64.934.895.25).  

VALOR ADICION: VEINTE MILLONES VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y 
OCHO MIL CON OCHENTA SENTAVOS($20.027.138.80) 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA 
Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON CINCO 
SENTAVOS ($84,962,034.05) 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO: 

TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO   

PLAZO ADICIONAL QUINCE (15) DIAS 
PLAZO TOTAL  TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS, CONTADOS A 

PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO   
SUPERVISORA ING. NATALIA VARGAS RAMIREZ 
CARGO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA    
FECHA ACTA DE INICIO 27 DE JULIO DE 2023   
FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL: 

27 DE OCTUBRE DE 2023  

FECHA DE TERMINACION 
REAL 

10 DE NOVIEMBRE DE 2023 

POLIZA SEGÚN ACTA DE 
INICIO: 

RESPÒNSABILIDAD CIVIL No. 39_40_101040130_ANEXO_2 
CUMPLIMIENTO 39_44_101153132_ANEXO_2 

POLIZA SEGÚN 
MODIFICACION No. 001 

RESPÒNSABILIDAD CIVIL No. 39_40_101040130_ANEXO_3 
CUMPLIMIENTO 39_44_101153132_ANEXO_3 
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2. DESCRIPCION DE LA OBR A 
 

Municipio de Miraflores, dentro de su plan de desarrollo, se encuentra el mejoramiento y 
rehabilitación de su infraestructura (edificios, parques zonas públicas etc.), especialmente 
aquellas que se encuentran en peores condiciones, y es por eso  que con este contrato de 
obra se pretende el mantenimiento los siguientes espacios públicos: 
Edificio Municipal, Biblioteca Pública Municipal, Sena, Sic, Cdi, Semillas del Futuro. 
 
Para este informe final se tubieron en cuenta los siguientes items: 
 

1. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3" 
Fue necesario separar las aguas que se generan de los lavamanos, del jardin infantil 
Semillas del Futuro, para evitar el colmatamiento del pozo septico. 
 
 

2. CAMPO DE INFILTRACION. 
Este campo se construyo para recibir y percolar las aguas generadas por los 
lavamanos del jardin infantil. 
 

3. SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA CONTRA INCENDIOS: 
Se instalaron alarmes en caso de incendios en el edificio municipal en los tres pisos 
del mismo. 

 
SIC 
 

1. LIMPIEZA CANAL EN LAMINA. 
Fue necesario realoizar limpieza del canal de la cubierta ya que este se encontraba 
totalmente colñmaatado y con plantas ya grandes. 
 

2. LIMPIEZA, REPARACION PUERTA PRINCIPAL (INCLUYE PINTURA 
ANTICORROSIVA). 
Esta puerta presentaba daños y oxido, por lo cual fue necesario repararla y pintarla. 
  

3. REPARACION FUGA BAÑO ( INCLUYE CAMBIO DE ACCESORIOS TUBERIA 
PVC DE RDE 9 Y CODO). 
Se presentaba una fuga de agua en una de las llaves de suministro de agua en un 
sanitario, por lo que fue necesario demoler la pared y encontrat el daño. 

 
SENA 
 

1. SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO No. 8. 
2. SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO No. 6. 

Se encontraron en este edificio varias tejas en fibrocemento rotas lo cual generaba 
goteras en los salones. 
 

3. VIDRIO 4MM. 
En una de las ventanas de un salon el vidrio estaba destruido por lo que fue 
necesario cambiarlo. 
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4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TRANSPARENTE No. 6 NO 
INCLUYE ENTRAMADO. 
El patio del edificio tiene teja traslucida, la cual estaba negra y con varios huiecos 
por lo que se debio cambiar algunas de ellas. 

 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 

1. REPARACION LAVAMANOS INCLUYE (KIT LAVAMANOS CON DESAGUE 
SENCILLO). 
Se cambia la griferia y manguera del lavamanos del sanitario de la sala de computo, 
ya que esta presentaba escapes de agua. 
 

2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 CON RIEL Y 
ACCESORIOS INC. ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE. 
Esta puerta se instalo en medio de dos salones para dar privacidad a cada uno de 
ellos.  
 

3. VIDRIO 4MM. 
Se realizo el cambio de un vidrio de una ventana de la sala de computo, el cual 
estaba destruido. 
 

4. GOTERAS 
En la biblioteca se presentaban goteras por un ducto metalico, dispuesto para la 
entrada de cables del exterior, las cuales fueron repradas  
 

5. SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA 
En la sala de computo de la biblioteca se realizo la instalacion de tres tomas dobles 
para los computadores de discapacitados. 

 
6. DESMONTE, RECORTE E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA 

Una de las puertas de los sanitarios ubicados frente al patio de la sede de la 
biblioteca, presentaba dificultad para su maniobrabilidad ya que pegaba contra el 
piso, por lo que fue necesario recortarla.  
 

7. REPARACION E INSTALACION TOMA INCLUYE CAJA 
Esta reparacion se realiza en el salon continuo a la biblioteca, ya que este se 
encontraba inservible. 
 

8. REPARACION DE PUNTO HIDRAULICO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAVAMANOS 
Fue nmecesario el desmonte y retiro de un lavamanos del sanitario de la biblioteca, 
ya que este se encontraba con multiples fisuras, por lo que se cambia junto con su 
grigeria.   
 

9. SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO No. 6 
Se utiliza para la reparacion de multiples goteras de las sala principal de la 
biblioteca. 
 

10. SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE INTERNET INCLUYE CABLE 
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Se instalan tres puntos de internet para los computadores de los discapacitados. 
 

11. SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA DE SUPERFICIE 8*4 METALICA 
Con esta canaleta se cubre todas las instalaciones o cableado de los puntos de 
internet y de energia. 
 

12. SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO TIPO LED 
Se instala en el salon del archivo. 

 
ALCALDIA MUNICIPAL 
 

1. VIDRIO 4MM 
Se cambian los vidrios de las ventanas de la secretaria general y otros vidrios 
faltantes en la biblioteca del despacho de la alcaldia. 
  

2. SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA 
 
 

3. LIMPIEZA DE CUBIERTA 
Esta limpieza se realiza en la cubierta del auditorio municipal, la cual se encontraba 
sucia, llena de musgos y plantas. 
 

4. SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA 
Se instala un  punto de energia para bombillo en el cuarto del servidor del software 
de la tesoreria el cual incluye el suministro e instalacion de bombillo. 
 

5. INSTALACION LAMPARA- PANEL REDONDO 
En la secretaria de desarrollo fue necesario el cambio de algunas lamparas de 
sobreponer que se encontraban fuera de servicio. 
 

6. REPARACION CUBIERTA TEJA ESPAÑOLA. 
 

7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 
4" 
Esta se instalo en el auditorio municipal para cambiar muchas tejas que se 
encontraban con fisuras y perforaciones, lo cual ocasionaba las goteras . 
 

8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE  PVC  D=4" 
Se instala tuberia sanitaria de 4” para conectar el agua del canal izquierdo de la 
cubierta del auditorio a la bajante externa . 
 

9. SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4"  
Se instalan en la bajante de 4” sanitaria que desagua de la cubierta del auditorio. 
 

10. ESPEJO 4 MM SIN BICEL 
Este espejo de instala en la unidad sanitaria de las damas de la secretaria de 
Planeacion e infraestructura.  
 

11. SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA D= 4" 
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Se utiliza para conectar el tubo de desague del canal derecho del auditorio a la 
bajante externa de 4”.  
 

12. SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA DE SUPERFICIE 
 

13. REPARACION BAJANTE 4" 
Se realiza reparacion de la bajante del desague del canal izquierdo del auditorio, 
mediante fijacion y rediseño de la misma. 
 

14. REPARACION- UNION DE CANAL METALICO A TUBO BAJANTE PVC  
Se realiza el cambio de la uniion del canal izquierdo del auditorio al tubo sanitario 
de desague de 4”.              
 

15. SUMINISTRO E INSTALACION DE GANCHOS PARA SOPORTE Y  RE 
ACOMODACION DE TEJA 
Fue necesario reacomodar algunas tejas del sector derecho de la cubierta del 
auditorio ya que no tenian gancho de soporte. 
 

16. LIMPIEZA Y PINTURA LAMINA CIELO RASO 
Se realiza limpieza y la respectiva pintura de las laminas del cielo raso del auditorio 
y de la biblioteca en los lugares en donde existia gotera. 
  

17. REPARACION CANAL  
El canal de desague del auditorio presentaba fugas en las uniones de cada seccion, 
las cuales fueron reparadas. 
 

18. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 
Se hace la instalacion de un cielo raso en pvc en el archivo localizado en la biblioteca 
municipal 
 

19. SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO TIPO INDUSTRIAL ½ 
Se instala registro tipo industrial en el baño del segundo piso de la alcaldia municipal 
 

20. SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO TIPO LED 
Se instala bombillo en el cuarto del servidor de la tesoreria 
 

21. REPARACION PUNTO TOMA 
Esta reparacion se realiza en el despacho de la alcaldia a los tomas que se 
encontraban sueltos, sin tornillos, desconectados. 
 

22. SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE  PVC 3" 
Se instala dos bajantes en 3” en el sector del gimnasio municipal 
 

 
 
 
 
            

3. MATERIALES UTILIZADOS 
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Los materiales utilizados para la ejecución de la obra son los siguientes: 
 

 
� Arena 
� Arena de pega (amarilla) 
� Cemento 
� Agua 
� Hierro  
� Tubería sanitaria de 3 y 2 pulgadas 
� Alambre de amarre. 
� Madera 
� Acido muriático 
� Clorox 
� Impermeabilizante sika 10 
� Accesorios para tuberías 
� Pegante pvc 
� Limpiador  
� Baldosa 
� Pegacor 
� Cemento blanco 
� Teja termo acústica 
� Amarres 
� Grifería lavamanos 
� Pintura blanca 
� Silicona 
� Puntillas 
� Gravilla 
� Geotextil 
� Codos sanitarios de 2” 
� Grifería para lavamanos 
� Yee sanitaria de 4” 
� Semicodo sanitario de 3” 
� Abrazaderas. 
� Lavamanos 
� Cable 
� Tomas 
� Terminales de internet 
� Canaleta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS. 
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1. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3" 

 

 
 

        
                                                                      
 
 

2. CAMPO DE INFILTRACION. 
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3. SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA CONTRA INCENDIOS. 
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SIC. 
 
 

1. LIMPIEZA CANAL EN LAMINA. 
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2. LIMPIEZA, REPARACION PUERTA PRINCIPAL (INCLUYE PINTURA 
ANTICORROSIVA). 

 
 

 
 

 
 
 

3. REPARACION FUGA BAÑO ( INCLUYE CAMBIO DE ACCESORIOS TUBERIA 
PVC DE RDE 9 Y CODO). 
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SENA. 
 

1. SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO No. 8. 
 

 
 

 
 

2. SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO No. 6. 
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3. VIDRIO 4MM. 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ 

Ingeniero Civil 

 

 

Km 1 vía a Garagoa vda. Guamal – CEL: 3132835521 – carcam09@yahoo.es 

Miraflores-Boyacá 

4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TRANSPARENTE No. 6 NO 
INCLUYE ENTRAMADO. 
 

 
 

 
 

 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 

1. REPARACION LAVAMANOS INCLUYE (KIT LAVAMANOS CON DESAGUE 
SENCILLO). 
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2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 CON RIEL Y 

ACCESORIOS INC. ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE. 
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3. VIDRIO 4MM. 
 

 
 

4. GOTERAS. 
 

 
 
 
 

5. SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA. 
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6. DESMONTE, RECORTE E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA. 

 

 
 

 
 

7. REPARACION E INSTALACION TOMA INCLUYE CAJA. 
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8. REPARACION DE PUNTO HIDRAULICO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 

LAVAMANOS. 
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9. SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO No. 6. 
 

 
 
 

 
10. SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE INTERNET INCLUYE CABLE. 
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11. SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA DE SUPERFICIE 8*4 METALICA. 

 
 

 
 
  

             
 
 

12. SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO TIPO LED 
 

 

 
 



CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ 

Ingeniero Civil 

 

 

Km 1 vía a Garagoa vda. Guamal – CEL: 3132835521 – carcam09@yahoo.es 

Miraflores-Boyacá 

 
 
 
 

ALCALDIA MUNICIPAL 
 

1. VIDRIO 4MM. 
 
 

 
 

 
 



CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ 

Ingeniero Civil 

 

 

Km 1 vía a Garagoa vda. Guamal – CEL: 3132835521 – carcam09@yahoo.es 

Miraflores-Boyacá 

 
. 
 
 

2. LIMPIEZA DE CUBIERTA. 
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3. SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

4. INSTALACION LAMPARA- PANEL REDONDO. 
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5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 

4". 
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6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE  PVC  D=4". 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
7. SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4" . 
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8. ESPEJO 4 MM SIN BICEL. 
 

 
 
     

             
 
 
 
 
 

9. SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA D= 4". 
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10. REPARACION BAJANTE 4". 

 

 
 

 

       
 
 
 
 

11. REPARACION- UNION DE CANAL METALICO A TUBO BAJANTE PVC. 
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12. SUMINISTRO E INSTALACION DE GANCHOS PARA SOPORTE Y  RE 
ACOMODACION DE TEJA. 
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13. LIMPIEZA Y PINTURA LAMINA CIELO RASO. 
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14. REPARACION CANAL. 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
15. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. 
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16. SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO TIPO INDUSTRIAL ½.. 
 
 

 



CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ 

Ingeniero Civil 

 

 

Km 1 vía a Garagoa vda. Guamal – CEL: 3132835521 – carcam09@yahoo.es 

Miraflores-Boyacá 

 
 
 
 
 

17. SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO TIPO LED. 
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18. REPARACION PUNTO TOMA. 
 

 
 

 
 
 
 

19. SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE  PVC 3". 
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5. PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA A LA FECHA. 
 

 

 

 

 

PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA 

  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 64,934,895.25 

VALOR ADICIONAL  $                  20,027,138.80 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $                  84,962,034.05 

VALOR EJECUTADO A LA FECHA $ 84,960,887.34 

SALDO NO EJECUTADO $ 1,146.71 

PORCENTAJE TOTAL DE OBRA EJECUTADA  99.99% 
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6. CONCLUSIONES 
 

 

 

Una vez terminada la obra, podemos concluir lo siguiente. 
 

a. La obra fue ejecutada dentro de los tiempos establecidos tanto para el 
contrato inicial como para el adicional. 

 
b. La ejecución de la obra fue del 99.99% 

 
c. Las obras se realizaron utilizando los materiales adecuados y de mejor 

calidad para garantizar la buena calidad de la misma 
 

d. No obstante que se atendieron los aspectos más importantes, se requiere de 
continuar el mantenimiento  en los edificios intervenidos y especialmente del 
Parque, ya que este se llena de malezas rápidamente deteriorando el 
adoquín. 
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7.  ANEXOS 


