
Contrato No. 281 DE 2015

Contratista CONSORCIO PARQUE DE ENGATIVA 2015

Interventoría o Supervisor UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE  DE CALDAS 

Objeto 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y/O DOTACION DE

PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO, POR EL SISTEMA DE

PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE Y A

MONTO AGOTABLE 

Fecha de Suscripción del contrato NOVIEMBRE 11 DE 2016

Plazo NUEVE MESES

Fecha de Inicio ENERO 26 DE 2016

Fecha Final OCTUBRE 25 DE 2016

Valor del contrato  $                                                                                          1.447.079.597 

No. Póliza de cumplimiento 11-44-101077980

Cumplimiento 30%  $                                                                                        434.123.879,10 

Buen Manejo del Anticipo N/A

Estabilidad 30%  $                                                                                        434.123.879,10 
Pago de Salarios, prestaciones 

sociales legales e indemnizaciones 

laborales

5%  $                                                                                          72.353.979,85 

Calidad del servicio 30%  $                                                                                        434.123.879,10 

 11-40-101018530 

Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual 300 SLMMLV  $                                                                                        193.305.000,00 

Prórroga No. 1 3 MESES

Prórroga No. 2 37 DIAS

Prórroga No. 3 1 MES Y 22 DIAS

Prórroga No. 4 30 DIAS 

Suspensión No. 1 20 DIAS

Suspensión No. 2 30 DIAS 

Suspensión No. 3 30 DIAS 

Ampliacion  1 Suspensión No.3 30 DIAS 

Ampliacion  2  Suspensión No.3 30 DIAS 

Ampliacion  3 Suspensión No.3 30 DIAS 

Ampliacion  4 Suspensión No.3 30 DIAS 

Ampliacion  5 Suspensión No.3 45 DIAS 

Ampliacion  6 Suspensión No.3 30 DIAS 

Ampliacion  7 Suspensión No.3 43 DIAS 

Fecha Final de Terminación ABRIL 12 DE 2018

Adición 1 $ 296.000.000

Adición 2 $ 14.074.074

Adición 3 $ 93.867.099

Valor Final $ 1.851.020.770

PENDIENTE FIRMA ACTA DE INICIO

EN EJECUCION

EN LIQUIDACION EN LIQUIDACION 

SUSPENDIDO

CADUCADO

No. PAGO VALOR % EJECUCION

PAGO 1 $332.297.681 20%

PAGO 2 $172.759.782 10%

PAGO 3 $347.833.523 20%

PAGO 4 $144.264.131 9%

PAGO 5 $100.531.334 7%

PAGO 6 $154.312.847 9%

PAGO 7 $78.565.846 7%

PAGO 8 $81.667.607 7%

PAGO 9 $194.096.731 11%

TOTAL PAGADO $1.606.329.482

SALDO POR PAGAR $240.824.189

CONTRACTUALES
POR EJECUTAR O 

ENTREGAR
EJECUTADOS

No. Segmentos Viales N.A. N.A. N.A.

No. Parques 22 N.A. 22

No. Salones N.A. N.A. N.A.

No. Jardines N.A. N.A. N.A.

No. Mantenimientos N.A. N.A. N.A.

No. productos o entregables N.A. N.A. N.A.

No. PIN Ambiental 12724
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No. Póliza de Responsabilidad civil extracontractual


