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Bogota D.C., 29 de septiembre de 2023
Al responder cite:
694-1192-TM-IDU

Sefiores:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Direccién Técnica de Proyectos

Ing. Jose Javier Suarez Bernal

Calle 22 No. 6 - 27

Bogota D.C.

REFERENCIA: Contrato de Consultoria No. IDU-1853-2021: “INTERVENTORIA
INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTAC]ON ALOS
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LAS
ESTACIONES GRUPO 4, DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN
TRONCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

ASUNTO: ALCANCE A RADICADO 202352601641162 BALANCE SEGUN ADICION

E INCORPORACION DE NO PREVISTOS. RESPUESTA A OFICIOS CE-
CT4-ADM-1405 Y CE-CT4-ADM-1399

Cordial saludo,

La interventoria CONSORCIO RUTA JAL, en cumplimiento a las obligaciones contractuales, se da
alcance al radicado del asunto, en cumplimiento a los compromisos de la reunién del acta de cambio
de etapa, en atencion al radicado del asunto del CONSORCIO TRONCAL 4, se aclara de los
solicitado:

- Adicionar al contrato IDU-1848-2021 por un valor de $7.586.783.625, para cumplir con las metas
fisicas del contrato IDU-1848-2021, de conformidad con el resultado de la etapa de Estudios y
Disefios, que generaron la inclusién de 166 items No Previstos en los FOGC 38 de fecha 19 de
mayo de 2023 y en el formato FOGC 38 de fecha 13 de julio de 2023.

- Incorporar 29 items NO PREVISTOS, NO OBJETADOS por el IDU y de conformidad con el acta
de fijacién y reversion de precios

ITEM DESCRIPCION UNIDAD

BARANDA DE TRANSICION ENTRE VAGONES DE 1,85m DE ALTO FABRICADA CON
PARALES EN PLATINA DE 2" X 1/2", REJA CELOSIA EN TUBO RECTANGULAR DE 2" X1/2"
NP-08 CAL 16, TUBO RECTANGULAR DE 100X50 CAL 16, CON CELOSIA EN TUBO ML
RECTANGULAR DE 2" X 1/2, PASAMANOS SUPERIOR EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE
304 DE 2" CAL 16

SALIDA PARA EXTRACTOR DE AIRE - COMPARTIMIENTO GENERADOR, CABLE
NP-29 ENCAUCHETADO DE COBRE 3X12 AWG ST, CON CLAVIJA DE 20 A MONOFASICA DE UN
SEGURIDAD.
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD
TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION DE SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE 8
CIRCUITOS MONOFASICO, ELABORADO EN LAMINA COLD ROLLED, IP44, 120V

NP-54 BARRAJE MONOFASICO, 3 HILOS, 1F+N+T, 50 A, SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR. UN
INCLUYE MARCACION, IDENTIFICACION, CONEXIONADO. NO INCLUYE BREAKERS
(SUMINISTRO E INSTALACION).

NP-59 POSTE METALICQ AP, H=6M TIPO M130 SENCILLO (INC. SUMIN., IZAJE, APLOMADO, UN
INST., BASE SEGUN NORMA AP330)

RED DE BAJA TENSION EN COBRE 3 X 2(F) + 1X 2(N) + 1X4(T) AWG THHN/THWN, 600V,

NP-62 CONDUCTORES DE LA PARCIAL ENTRE LOS VAGONES NORTE Y SUR. SUMINISTRO E ML
INSTALACION.

CONDUCTOR RED DE BAJA TENSION 3 X 2/0 + 1X2/0 + 1X4 600V CU CONDUCTORES

NP-66 ACOMETIDA GENERAL VAGON No1l (TABLERO TM /TGA TAQUILLA). SUMINISTRO E ML
INSTALACION.

NP-67 RETIRO ESTOPEROLES PLASTICOS SIN ESPIGO UN

NP-68 RESALTO PARA BOLICO EN ASFALTO M3
PILOTE PREEXCAVADO DE DIAMETRO 30 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI (210
KG/CM2) ACELERADO A 2 DIAS. INCLUYE ACELERANTE, PREEXCAVADO A MANO,

NP-70 BENTONITA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN ML
SITIO AUTORIZADO. DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM. (NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO)

NP-87 TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) ML

NP-93 LUMINARIA LED RALED | 64 LED . T2. 37W. SUMINISTRO E INSTALACION EN POSTE. UN
DADO DE CIMENTACION EN CONCRETO 4000 PSI, (28 Mpa) GRAVA COMUN.

NP-100 | Premezclado. Incluye Sumin, Formaleteo en madera, Bombeo, Colocacién y curado. (No incl. M3
Refuerzo).
CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE M.T. Y B.T.
TIPO CS 276 (Norma 2018) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.25m, pafiete,

NP-107 | recebo comun, escalera de gato, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No UN
incluye tuberia). Medidas Externas: 1.69 x 1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura total:
1.85m

NP-108 DEMOLICION MANUAL DE CAJA DOBLE CS 276 (INCLUYE DEMOLICION DE PLACA PISO, UN
TAPA, MUROS Y CANUELAS Y CARGUE).

NP-114 | LUMINARIA LED RALED Il RA02SII 32 LED 72 W. SUMINISTRO E INSTALACION UN

NP-116 1 DUCTO D=1 1/2" CONDUIT PVC (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E ML
INSTALACION.

NP-125 | CAMARA DE CAIDA D=16" H=0.85M - 3.15M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UN

NP-126 TUBERIA CONCRETO D=24" CL. Il SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E ML
INSTALACION)

NP-138 | CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACION) UN

NP-139 TUBERIA DE ACERO SIN COSTURAS ASTM-A-53 SCH40 D=12". SUMINISTRO E ML
INSTALACION. (INCLUYE TRANSPORTE).

NP-140 | CINTURON DE CIERRE 16" (SUMINISTRO E INSTALACION) UN
PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=10 CM PARA LINEAS DE

NP-144 | DEMARCACION, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN NORMA NTC 4744. ML
SUMINISTRO Y APLICACION.
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD
NP-146 BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA M2
CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACION BLANCA Y RESINA EPOXICA.
NP-150 SENAL VERTICAL PREVENTIVA SP-47B TIPO PENTAGONO CON FLECHA. (INCLUYE UN

SUMINISTRO E INSTALACION).

RETIRO DE SENAL VERTICAL CON ENTREGA A ALMACEN DE LA SDM (APLICA PARA
NP-152 | SENALES SENCILLAS Y DUPLEX) (INCLUYE RETIRO DE PEDESTAL Y TABLERO. UN
INCLUYE DEMOLICION DE PISO, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)

DESCABECE DE PILOTES (INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE

NP-155 ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO A 21 KM.

M3

1 DUCTO D= 3" PVC-TDP CON 3 CABLES. SUMINISTRO E INSTALACION. INCL. EXCAV.
NP-160 | EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION DE RELLENOS PARA REDES EN ML
ARENA DE PENA Y EN MATERIAL SELECC. PROVENIENTE DE LA EXCAVACION.

PILOTE PREEXCAVADO DE DIAMETRO 30 CM CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI (280
KG/CM2) ACELERADO A 2 DIAS. INCLUYE ACELERANTE, PREEXCAVADO A MANO,

NP-167 | BENTONITA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN ML
SITIO AUTORIZADO. DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM. (NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO)

NP-168 CONCRETO TREMIE 4000 PSI (28 Mpa) PARA PANTALLAS (INCLUYE SUMINISTRO, M3

FORMALETEO METALICO, COLOCACION Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)

- Laincorporacién de los NO PREVISTOS NP-81, NP-118, NP-138, NP-139, NP-140, NP-147,
NP-15, NP-82, NP-69, NO OBJETADO por el IDU, que no se has solicitado la incorporacion,
queda sujeta a la necesidad que haya lugar en la etapa de construccion

- Todas las demas solicitudes del radicado del asunto que no tengan referencia a lo enunciado en
el presente oficio quedan vigentes y en espera de tramite por parte de la entidad contratante.

Como soporte de lo solicitado se anexa:

- Balance contrato IDU-1848-2021, con el valor adicional
- Carpeta de No Previstos
- Oficio de solicitud de contratista

Por lo anterior, de conformidad con la Resolucion 002862 de 28 de abril de 2020 - “Se amplian los
plazos respecto de la entrega, revision y aprobacion de informes. La presentacion de los informes
semanales y mensuales seran presentados en medio magnético o digital, debiéndose incluir
dentro de los mismos, los documentos que contengan firmas en archivo PDF. Y para el informe final,
se determind su presentacion en fisico y medio magnético o digital.” (NEGRITA FUERA DE TEXTO);
la documento en mencién puede ser descargado del siguiente enlace, con acceso abierto y sin
vencimiento:
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Atentamente.

D Lo

ING. MARIA DEL PILAR CHARRY MEDINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO RUTA JAL

Anexos: Lo enunciado
Prepard: Arg. Nicoll Mora
Revisé: Ing. M. Pilar Charry M.
Aprobd: Ing. M. Pilar Charry M.
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