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 TEMA Comité Rep Legales 5 

 FECHA  30/05/2023  HORA 16:15 
 LUGAR Virtual :  https://meet.google.com/jzw-
fwix-zhq 

 

1.  ASISTENTES 

NOMBRE ENTIDAD/DEPENDENCIA 

Felipe Sáenz 
Alfredo Ardila 
Camilo Ardila 
Mario G Carbonell Gutiérrez 
Luis Nicolai Wilches Palomo 
Laura Catalina Henao 

TPD 
TPD 
TPD 
SDM 
SDM  
SDM  

 

2.  ORDEN DEL DÍA 

1. Presentación de generalidades del contrato 

2. Informe de seguimiento de avance semanal a cargo del director del proyecto de la consultoría – Ingeniero 
Camilo Ardila 

3. Recomendaciones y conclusiones 

4. Temas de la SDM – Ingeniero Nicolas Wilches 

 

3.  DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Presentación de generalidades del contrato 

 
El director del proyecto por parte de la consultoría ingeniero Camilo Ardila inicia la reunión presentando las generalidades 
del contrato: 
 

2. Contrato 2025 de 2022 
3. Contratista: TPD Ingeniería S.A.S. 
4. Acta de inicio del 16 de enero de 2023 
5. Duración: 10 meses 

 

6. Estado y Avance Físico del contrato 

 
Actualmente el proyecto se encuentra adelantando documentos correspondientes a Etapa 2 y Etapa 1 de los tramos 
solicitados por la entidad. 
Sobre todos los tramos, en la Etapa 1, se han generado las visitas de campo junto con levantamientos de georreferenciación 
y topografía que alimentarán los procesos de etapas posteriores. Lo anterior, independiente de la cartografía encontrada en 
la entidad. 
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Avance ejecución financiera 
 

 
 
 

7. Recomendaciones y conclusiones 

• Se ha logrado establecer los alcances y presentación de las temáticas en Etapa 1, lo que se ha venido 
incluyendo en las entregas de los nuevos tramos en el proyecto. 
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• Se ha realizado levantamiento topográfico en todos los tramos entregados desde la SDM para trabajo por 
parte de consultoría.  

• Se espera revisión de la organización propuesta para los documentos de Etapa 2, para incluir dicho 
acuerdo en la producción de las nuevas versiones. 

• Hasta la fecha no ha sido descartado ningún tramo de los presentados por la SDM para diagnóstico y 
diseño. 

• Por problemas de seguridad no ha sido posible adelantar actividades de Etapa 1 del tramo 19_21, pero ya 
se hizo la solicitud ante SDM pidiendo acompañamiento por parte de la policía.  

 

8. Temas de la SDM  
 
La supervisión del contrato reitera que está a disposición del consultor para cualquier inquietud o mesa de trabajo 
que se solicite. Se está revisando la posibilidad del acompañamiento por parte de las autoridades para el punto 
solicitado. 
 
Se da por terminado el comité. 

3.1  COMPROMISOS 3.2  RESPONSABLES 3.3  FECHAS 

N/A N/A N/A 

 

APROBADO          

  

  

__________________________________ __________________________________ 
LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO 

SUPERVISOR CONTRATO 2022-2025 
CAMILO ARDILA 

DIRECTOR CONSULTORÍA CONTRATO 2022-2025 

 


