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1.  ASISTENTES 

NOMBRE ENTIDAD/DEPENDENCIA 

Felipe Saenz 
Laura Catalina Henao Corredor 
Edwin Novoa Arévalo 
Camilo Ardila 
Jose Fernando Sanchez 
Julieth Chacon Archila 
Luis Nicolai Wilches Palomo 
Alfredo Ardila 

TPD 
SDM/DIT 
SDM-DIT 
TPD 
TPD 
TPD 
SDM-DIT-SS 
TPD 

 

2.  ORDEN DEL DÍA 

1. Presentación de generalidades del contrato 

2. Informe de seguimiento de avance semanal a cargo del director del proyecto de la consultoría – Ingeniero Camilo 
Ardila 

3. Recomendaciones y conclusiones 

4. Temas de la SDM – Ingeniero Nicolas Wilches 

 

3.  DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Presentación de generalidades del contrato 

 
El director del proyecto por parte de la consultoría ingeniero Camilo Ardila inicia la reunión presentando las generalidades del 
contrato: 
 

2. Contrato 2025 de 2022 
3. Contratista: TPD Ingeniería S.A.S. 
4. Acta de inicio del 16 de enero de 2023 
5. Duración: 10 meses 

 

6. Informe de seguimiento de avance semanal  

 
El director del proyecto informa que se Durante la semana reportada se recibieron aprobaciones a los informes de etapa 1 de los 
tramos 3_26, 3_27, 3_28. Durante la semana reportada se entregó la atención de observaciones a los informes de etapa 1 de los 
tramos 3_21, 3_15, 2_36, 3_38, 3_37, 3_36, 3_35, 3_34, 3_33, 3_13, 3_5. Durante la semana reportada se presentó los 
informes de etapa 1 en versión 0 de los tramos 3_39, 3_40, 3_41, 3_42. Durante la semana reportada se recibieron los tramos 
3_43, 3_44, 3_45 y 3_46 para comenzar etapa 1. Durante la semana reportada se recibieron observaciones a los informes de 
etapa 1 de los tramos 1_38, 1_44, 1_45, 11_3, 1_5, 2_27, 3_8, 4_15, 4_16, 4_13, 4_14, 4_17, 4_18, 4_19. 
. 
 
 
 
 



                                         Página 2 de 1 

 
  
  

  
  
  

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Formato acta de reunión 

CÓDIGO:  PA01-M01-F03 Versión 1.0 

 
 

 TEMA Comité Semanal 18, semana del 22 de mayo al 28 de mayo de 2023; 2022-2025 

 FECHA  01/06/2023  HORA 07:00 
 LUGAR Virtual :  https://meet.google.com/jzw-
fwix-zhq 

 
Se presenta el avance por metas 

 
Total tramos en proceso: 50 
 

 
 

Avance ejecución financiera 
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7. Recomendaciones y conclusiones 

• Se tiene programado la entrega de atención de observaciones de etapa 1 de los tramos 1_38, 1_44, 1_45, 
11_3, 1_5, 2_27, 3_8, 4_15, 4_16, 4_13, 4_14, 4_17, 4_18, 4_19.  

• Se tiene programado la entrega del informe en versión 0 de la etapa 1 de los tramos 3_43, 3_44, 3_45 y 3_46. 

• Se tiene programado la entrega del informe en versión 0 de la etapa 2 de los tramos 3_23, 3_24, 3_25, 3_26, 
3_27 y 3_28. 

• Se tiene programado recibir observaciones o aprobación de los informes de etapa 1 de los tramos 3_21, 
3_15, 2_36, 3_38, 3_37, 3_36, 3_35, 3_34, 3_33, 3_13, 3_5, 5_7, 19_9, 4_7, 3_39, 3_40, 3_41 y 3_42.   

• Se tiene programado recibir observaciones a los informes de la versión 0 de la etapa 2 de los tramos 5_6, 
4_12, 2_73, 18_6 Y 19_20. 

• Se tiene programado recibir observaciones del informe en versión 2 de la etapa 2 del tramo 11_16 Y 3_32. 

 

 

 

8. Temas de la SDM  
Sin comentarios adicionales 
 
 
 
 
Se da por terminado el comité. 

3.1  COMPROMISOS 3.2  RESPONSABLES 3.3  FECHAS 
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APROBADO          

  

  

__________________________________ __________________________________ 
LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO 

SUPERVISOR CONTRATO 2022-2025 
CAMILO ARDILA 

DIRECTOR CONSULTORÍA CONTRATO 2022-2025 

 


