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1.  ASISTENTES 

NOMBRE ENTIDAD/DEPENDENCIA 

Felipe Saenz 
Laura Catalina Henao Corredor 
Edwin Novoa Arévalo 
Camilo Ardila 
Jose Fernando Sanchez 
Julieth Chacon Archila 
Luis Nicolai Wilches Palomo 
Alfredo Ardila 

TPD 
SDM/DIT 
SDM-DIT 
TPD 
TPD 
TPD 
SDM-DIT-SS 
TPD 

 

2.  ORDEN DEL DÍA 

1. Presentación de generalidades del contrato 

2. Informe de seguimiento de avance semanal a cargo del director del proyecto de la consultoría – Ingeniero Camilo 
Ardila 

3. Recomendaciones y conclusiones 

4. Temas de la SDM – Ingeniero Nicolas Wilches 

 

3.  DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Presentación de generalidades del contrato 

 
El director del proyecto por parte de la consultoría ingeniero Camilo Ardila inicia la reunión presentando las generalidades del 
contrato: 
 

2. Contrato 2025 de 2022 
3. Contratista: TPD Ingeniería S.A.S. 
4. Acta de inicio del 16 de enero de 2023 
5. Duración: 10 meses 

 

6. Informe de seguimiento de avance semanal  

 
El director del proyecto informa que se Durante la semana reportada se recibieron observaciones al informe de etapa 2 del tramo 
11_16, conforme a la mesa de trabajo celebrada el día 01/06/2023 y como resultado de lo concertado en las diferentes mesas de 
trabajo relacionadas con la elaboración, desarrollo, armonización y socialización de observaciones del producto Etapa 2.  
Durante la semana reportada se entregó la atención de observaciones a los informes de etapa 1 de los tramos  3_21, 3_15, 
2_36, 1_38, 1_44, 1_45, 11_3, 1_5, 2_27, 3_8, 4_15, 4_16. Durante la semana reportada se presentó los informes de etapa 1 en 
versión 0 de los tramos 3_43, 3_44, 3_45, 3_46.  
Durante la semana reportada se recibieron observaciones a los informes de etapa 1 de los tramos 3_38, 3_37, 3_36, 3_35, 3_34, 
3_33, 3_13, 3_5, 5_7, 19_9, 4_7, 4_13, 4_14, 4_17, 4_18, 4_19. 
. 
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Se presenta el avance por metas 

 
Total tramos en proceso: 50 
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Avance ejecución financiera 
 

 
 

7. Recomendaciones y conclusiones 

• Se tiene programado la entrega del informe en versión 0 de la etapa 2 de los tramos 3_23, 3_24, 3_25, 3_26, 
3_27 y 3_28, así como la atención de observaciones de los informes adelantados de etapa 2  de los tramos 
11_16, 3_32, 5_6, 4_12, 2_73, 18_6 Y 19_20 . 

• Se tiene programado la entrega de atención de observaciones de etapa 1 de los tramos 3_38, 3_37, 3_36, 
3_35, 3_34, 3_33, 3_13, 3_5, 5_7, 19_9, 4_7, 4_13, 4_14, 4_17, 4_18, 4_19. 

• Se tiene programado recibir observaciones o aprobación de los informes de etapa 1 de los tramos 3_21, 
3_15, 2_36, 1_38, 1_44, 1_45, 11_3, 1_5, 2_27, 3_8, 4_15, 4_16, 3_40, 3_39, 3_41, 3_42, 3_43, 3_44, 3_45, 
3_46. 

 

 

8. Temas de la SDM  
Sin comentarios adicionales. 
 
 
 
 
Se da por terminado el comité. 

3.1  COMPROMISOS 3.2  RESPONSABLES 3.3  FECHAS 

   

 

APROBADO          
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__________________________________ __________________________________ 
LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO 

SUPERVISOR CONTRATO 2022-2025 
CAMILO ARDILA 

DIRECTOR CONSULTORÍA CONTRATO 2022-2025 

 


